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Wstęp

Zarządzanie projektami jest obecnie kluczową kompetencją w wielu organizacjach, 
niezależnie od ich rodzaju, wielkości czy charakteru prowadzonej działalności. Pro-
jekty w organizacjach okazały się stałym elementem ich rzeczywistości organizacyj-
nej i umożliwiają elastyczne reagowanie na dynamiczne zmiany rynkowe i technolo-
giczne. Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej realizują projekty, aby 
wprowadzać innowacje, optymalizować procesy i dostosowywać się do potrzeb 
klientów. W rezultacie skuteczne zarządzanie projektami staje się nie tylko narzę-
dziem na poziomie zarządzania operacyjnego, ale również strategicznym elemen-
tem budowania przewagi konkurencyjnej i długoterminowego sukcesu organizacji. 
Jednocześnie dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe, technologiczne, 
społeczne i kulturowe powoduje, że współczesne zarządzanie projektami napotyka 
na szereg wyzwań. Związane są one z dużym ryzykiem realizacji projektów, identy-
fikacją zmieniających się oczekiwań różnych interesariuszy czy koniecznością zwięk-
szania stopnia wykorzystania dostępnej, stale rozwijającej się technologii. Rosnąca 
złożoność projektów wymaga umiejętnego, opartego na rzetelnych danych plano-
wania, właściwej koordynacji oraz efektywnego zarządzania zasobami. W ich reali-
zacji rośnie znaczenie miękkich kompetencji, takich jak budowanie zespołu, umie-
jętność negocjacji, zarządzanie konfliktem. Ponadto nabiera znaczenia osiąganie 
dojrzałości projektowej, rozumianej jako zdolność organizacji do efektywnego, 
zgodnego ze strategią i celami organizacji zarządzania projektami.

W niniejszym zeszycie Debiutów Studenckich Autorki i Autor zaprezentowali 
wyniki przeprowadzonych badań literaturowych i empirycznych. W publikacji po-
ruszono aktualną problematykę związaną z zagadnieniami zarządzania projekta-
mi. Jednym z opisywanych obszarów było wykorzystanie narzędzi sztucznej inte-
ligencji w pracy kierownika projektu. Artykuł poświęcony temu tematowi zwraca 
uwagę, że wykorzystywanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu projektami staje 
się coraz bardziej powszechne, co powoduje konieczność intensyfikacji działań 
edukacyjnych oraz rozwoju kompetencji w tym zakresie. Kolejnym badanym za-
gadnieniem była migracja projektów do chmury obliczeniowej. W prezentowa-
nych rozważaniach przedstawiono korzyści i wyzwania, z jakimi wiąże się przeno-
szenie projektów do takiego środowiska, oraz dokonano ich oceny. W niniejszym 
zeszycie zamieszczono także rozważania dotyczące dojrzałości projektowej ma-
łego przedsiębiorstwa. Przeprowadzone badania wskazują, że w przypadku ba-
danego małego przedsiębiorstwa można mówić o początkowym etapie drugiego 
poziomu dojrzałości projektowej, co w praktyce oznacza, że wiele aspektów jest 
jeszcze w fazie kształtowania. Kolejna poruszana kwestia dotyczyła studenckich 
zespołów projektowych działających na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wro-
cławiu. Rozważania te zostały zaprezentowane w dwóch artykułach. Pierwszy do-
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tyczył procesu budowania zespołów projektowych na przykładzie projektów or-
ganizacji studenckiej Informacji Kulturalno-Sportowej Studentów (IKSS). Autorka 
poszukiwała tu odpowiedzi na pytanie: Jak przebiega proces powstawania i funk-
cjonowania zespołów projektowych w organizacji studenckiej IKSS? Natomiast 
drugie opracowanie poruszało kwestie związane ze znaczeniem ról grupowych  
w skutecznej realizacji projektu. Jego celem była zarówno identyfikacja ról, jak też 
zaproponowanie optymalnego dopasowania zadań dla projektów realizowanych 
przez członków studenckiego koła naukowego (SKN) Forum Edukacji Biznesowej. 
Interesujące rozważania zostały zaprezentowane także w artykule dotyczącym zna-
czenia aktywności projektowej organizacji non-profit w rozwoju rynku lokalnego. 
Przeprowadzone badanie pozwoliło na przedstawienie wniosków i rekomendacji 
związanych z wpływem projektów realizowanych przez organizacje non-profit na 
rozwój lokalny. Ostatnim tematem poruszanym w zeszycie było znaczenie parame-
trów i wskaźników finansowych w zarządzaniu projektami. Artykuł podkreśla, że 
parametryzacja danych wspomaga procesy zarządzania projektami, umożliwiając 
ich skuteczne planowanie, realizację i monitorowanie. 

Na uwagę zasługuje aktualność podejmowanej w opracowaniu tematyki i wysi-
łek włożony w przeprowadzenie badań własnych. Dziękujemy Autorkom i Autorowi 
za przygotowanie bardzo ciekawych artykułów, które odzwierciedlają ich zainte-
resowania badawcze, a także Recenzentowi za wnikliwe recenzje artykułów, które 
przełożyły się na ostateczny kształt i jakość niniejszej publikacji. Wyrażamy nadzie-
ję, że prezentowane rozważania oraz wyniki badań okażą się interesujące i będą 
stanowiły inspirację do dalszych badań. Zapraszamy do lektury debiutów publika-
cyjnych naszych studentów.

Renata Brajer-Marczak
Anna Marciszewska

Marek Wąsowicz



Introduction

Project management has now become a core competence in many organizations, 
regardless of their type, size, or business character. Projects in organizations have 
become a permanent part of their organizational reality, enabling them to respond 
flexibly to dynamic market and technological changes. Companies are increasingly 
implementing projects to innovate, optimize processes, and adapt to customer 
needs. As a result, effective project management is becoming not only a tool at the 
operational management level, but also a strategic element for building competitive 
advantage and the long-term success of an organization. At the same time, due to 
the dynamically changing business, technological, social, and cultural environment, 
contemporary project management is facing a number of challenges. These are 
related to the high risk of project implementation, the identification of changing 
expectations of various stakeholders, and the need to increase the level of utilization 
of available, constantly evolving technology. The increasing complexity of projects 
requires skillful, data-driven planning, proper coordination, and effective resource 
management. In their implementation, soft skills, such as team building, negotiation 
skills, and conflict management, are growing in importance. Additionally, achieving 
project maturity, understood as the ability of an organization to manage projects 
effectively in line with the organization’s strategy and goals, is gaining importance.

In this issue of Student Debuts, the authors present the results of their literature 
study and empirical research. The publication addresses current issues related to 
project management matters. One of the areas described is the use of artificial 
intelligence tools in the work of a project manager. The author points out that 
the use of artificial intelligence in project management is becoming increasingly 
widespread, making it necessary to intensify educational activities and competence 
development in this area. Another issue examined the present book is the migration 
of projects to cloud computing. The considerations presented here outline the 
benefits and challenges of moving projects to such an environment and evaluate 
them. The article also includes considerations regarding the project maturity of  
a small enterprise. The research carried out indicates that, in the case of the small 
enterprise studied, it is possible to speak of the initial stage of the second level of 
project maturity, which in practice means that many aspects are still in the formative 
stage. Yet another issue discussed herein concerns student project teams operating 
at Wroclaw University of Economics and Business. Such considerations are presented 
in two articles. The first one deals with the process of building project teams using 
the example of projects by the student organization Cultural and Sports Student 
Information (IKSS). The considerations presented allow us to answer the following 
question: how does the process of formation and functioning of project teams 
take place in the student organization IKSS? The second article addresses issues 
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related to the importance of group roles in successful project implementation.  
Its aim is both to identify roles and to propose optimal task alignment for projects 
implemented by members of the student scientific society (SKN) Forum for Business 
Education. Interesting considerations are also presented in the article on the 
importance of project activity of non-profit organizations in the development of 
the local market. The conducted study leads to conclusions and recommendations 
related to the impact of projects implemented by non-profit organizations on local 
development. The next topic discussed in the presented issue is the area related to  
the importance of financial parameters and indicators in project management.  
The article emphasizes that the parameterization of data supports project manage-
ment processes, enabling effective planning, implementation, and monitoring.

The relevance of the presented topics and the effort put into conducting the 
authors’ own research are noteworthy. We would like to thank the authors for 
preparing very interesting articles that reflect their research interests as well as the 
reviewer for the insightful reviews of the articles, which translated into the final 
shape and quality of this publication. We hope that the presented reflections and 
research results will prove interesting and inspire further research. We invite you to 
read the publication debuts of our students.

Renata Brajer-Marczak
Anna Marciszewska

Marek Wąsowicz
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Streszczenie: Artykuł skupia się na sztucznej inteligencji i jej wpływie na pracę kierownika projektu. 
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1. Wstęp

Zainteresowanie wykorzystaniem różnych form sztucznej inteligencji jest coraz 
większe. Obecnie mamy do czynienia ze zmieniającym się środowiskiem pracy.  
W pewnych obszarach bardzo łatwo wyobrazić sobie, w jaki sposób takie rozwiąza-
nia mogą być stosowane, w innych natomiast jest to trudniejsze, a czasami wydaje 
się wręcz niemożliwe. Wiąże się to również z pewnego rodzaju tajemnicą i niespeł-
nionymi obietnicami dotyczącymi sztucznej inteligencji. Pracownicy wskazują czę-
sto, że obawiają się o miejsca pracy w związku z automatyzacją, która ma miejsce  

https://orcid.org/0009-0006-9988-7909
https://doi.org/10.15611/2024.67.3.01
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
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w dzisiejszych czasach. Sztuczna inteligencja ma pewnego rodzaju moc transforma-
cyjną, która wpływa na rynek i zmienia miejsca pracy. Ważną kwestią wydaje się 
jednak zrozumienie, czym jest sztuczna inteligencja i jak faktycznie zmienia sposób 
realizacji pracy i wpływa na jej charakter. Dowody świadczą,  że postęp w sztucznej 
inteligencji spowoduje powstanie większej liczby miejsc pracy w obszarach rozwoju 
sztucznej inteligencji, technologii opieki zdrowotnej i robotyki, a także będzie miał 
znaczący wpływ na branże gier, transportu i marketingu (Saini i in., 2024). Przewidu-
je się, że w ciągu następnych pięciu lat na świecie ma powstać więcej projektów niż 
kiedykolwiek, a trendy, które będą się pojawiać, zmienią sposób pracy kierowników 
projektu (Taylor, 2022). 

Jak wskazuje The World Economic Forum (2023), kompetencje z zakresu sztucz-
nej inteligencji będą coraz ważniejsze dla pracodawców. Zmiany możemy dostrzec 
już dziś – większość osób angażujących się w projekty wykorzystuje lub ma świado-
mość istnienia narzędzi sztucznej inteligencji. Niniejszy artykuł ma na celu przed-
stawienie koncepcji sztucznej inteligencji i jej zastosowań w zarządzaniu projektami 
oraz sposobu, w jaki menedżerowie projektów mogą ją wykorzystać do optymaliza-
cji swojej pracy. Autorka, poprzez syntezę teoretycznych spostrzeżeń z rzeczywisty-
mi danymi, podjęła próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1. Czy kierownicy projektów korzystają z narzędzi AI? Jeżeli tak, to do jakich zadań 

je wykorzystują? 
2. Czy istnieją problemy, na które natrafiają w związku z użytkowaniem AI?
3. Jak kierownicy projektów postrzegają nowe narzędzia? 

2. Pojęcie i zastosowanie sztucznej inteligencji

Pomimo wielu przeprowadzonych badań trudno mówić o jednej spójnej definicji 
sztucznej inteligencji. Aby zrozumieć jej istotę, warto dostrzec, że definicje sztucz-
nej inteligencji różnią się w zależności od podmiotu, który je tworzy. Strona rządo-
wa GOV informuje, że podejmowane są próby opisowego podejścia do sztucznej 
inteligencji, a definicja prawna nie została jeszcze w Polsce zaproponowana. We-
dług uchwały nr 196 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowie-
nia „Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020ˮ sztuczna  
inteligencja to dziedzina wiedzy obejmująca m.in. sieci neuronowe, robotykę i two-
rzenie modeli zachowań inteligentnych oraz programów komputerowych symulują-
cych te zachowania, włączając w to również uczenie maszynowe (ang. machine  
learning), głębokie uczenie (ang. deep learning) oraz uczenie wzmocnione (ang. rein- 
forcement learning).

Natomiast według dokumentu Unii Europejskiej AI HLEG (2018) sztuczna inte-
ligencja odnosi się do systemów, które wykazują inteligentne zachowanie poprzez 
analizę swojego otoczenia i podejmowanie działań – z pewną dozą autonomii – 
dla osiągnięcia określonych celów. Systemy oparte na sztucznej inteligencji mogą 
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mieć charakter wyłącznie programowy, działać w świecie wirtualnym (np. asystenci 
głosowi, analiza obrazu, oprogramowanie, wyszukiwarki, systemy rozpoznawania 
mowy i twarzy) lub sztuczna inteligencja może być wbudowana w urządzenia sprzę-
towe (np. zaawansowane roboty, samochody autonomiczne, drony czy aplikacje 
internetu rzeczy).

Sztuczna inteligencja definiowana jest też jako nauka i inżynieria tworzenia in-
teligentnych maszyn, zwłaszcza inteligentnych programów komputerowych. Wiąże 
się to z podobnym zadaniem – używaniem komputerów do zrozumienia ludzkiej 
inteligencji, ale sztuczna inteligencja nie musi ograniczać się do metod, które są 
biologicznie obserwowalne (McCarthy, 2007, s. 2).

Brak ustalonej, jednoznacznej definicji stwarza pewnego rodzaju przeszkody, 
pod kątem prawnym czy etycznym, ale także w zakresie rozumienia omawianego 
pojęcia. Poszczególne definicje nakreślają istotny zarys tego, czym jest sztuczna in-
teligencja, jednak ważniejsze może być zrozumienie tego, w jaki sposób działa i jaki 
jest jej podział. 

 

Ar�ficial Intelligence (AI)

Machine Learning (ML)

Deep Learning (DL)

Rys. 1. Taksonomia sztucznej inteligencji jako szerszego parasola zarówno dla ML, jak i DL oraz DL 
jako podgałęzi ML

Źródło: (Jdid i in., 2021). 
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Jak przedstawiono na rys. 1, deep learning jest podzbiorem uczenia maszyno-
wego, które z kolei stanowi podzbiór dziedziny sztucznej inteligencji. W przypadku 
stosowania sztucznej inteligencji korzystamy często z węższych grup rozwiązań, ta-
kich jak uczenie maszynowe, na których opierają się dostępne narzędzia. Aby mo-
dele działały, potrzebne są potężne ilości danych, na których maszyny mogą być 
trenowane oraz walidowane. Dlatego należy podkreślić, że pomimo iż zastosowania 
sztucznej inteligencji mogą być przełomowe, nie są one niezawodne. Każde z roz-
wiązań sztucznej inteligencji może generować pewnego rodzaju błąd. W przypadku 
najpopularniejszej techniki – generative AI, która występuje w takich narzędziach 
jak chatGPT, pomimo ogromnej ilości danych, na których narzędzie miało okazję się 
uczyć, może wystąpić tzw. efekt halucynacji. Polega on na wygenerowaniu przez 
narzędzie AI odpowiedzi, która nie jest prawdziwa – może to być spowodowane 
niewystarczającym treningiem, kontekstem zapytania czy też założeniami, które 
model określił – ten jednak nie wie, że udzielona odpowiedź nie jest prawdziwa. 
Dlatego istotne jest odpowiedzialne używanie narzędzi sztucznej inteligencji. Oczy-
wiście oczekujemy, by maszyny te działały jak najlepiej i wspomagały nas w wy-
konywanych zadaniach, jednak aktualnie nie wydaje się, aby bezgraniczne ufanie 
sztucznej inteligencji było odpowiedzialną praktyką. Tematem debat jest właśnie 
koncept etycznego i odpowiedzialnego AI; „odpowiedzialna sztuczna inteligencja 
to praktyka projektowania, rozwijania i wdrażania sztucznej inteligencji z dobrymi 
intencjami, aby wzmocnić pozycję pracowników i firm oraz sprawiedliwie wpłynąć 
na klientów i społeczeństwo” (Accenture, 2024). Należy zaznaczyć, że ten koncept 
nie jest zależny od samego AI. Ważna jest etyka jej tworzenia i intencje osób, które 
projektują i wdrażają rozwiązania sztucznej inteligencji – to narzędzie stworzone 
przez człowieka i samo w sobie nie ma możliwości oceny, czy jej zachowanie jest 
etyczne. Dlatego tak ważna jest dbałość o kwestie etyczne już na wstępnym etapie 
budowy rozwiązania.

Jak przedstawia rys. 2, to właśnie etyczne podejście jest prawdziwym filarem 
budowania rozwiązań wynalazków. Biorąc pod uwagę względy etyczne, powinni-
śmy nie tylko używać narzędzi i wynalazków odpowiedzialnie, ale również tworzyć 
je oraz implementować w sposób etyczny. Pionierzy z zakresu sztucznej inteligencji 
wyznaczyli pewne pryncypia, których wynalazki i narzędzia sztucznej inteligencji 
powinny się trzymać, wskazali nawet osoby zaangażowane w użytkowanie i zapew-
niane odpowiedniego wykorzystania tego rodzaju narzędzi. Pryncypia, które wska-
zują, jak odpowiedzialnie stosować sztuczną inteligencję przedstawione przez firmę 
Microsoft, prezentuje tabela 1.
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Rys. 2. Podstawy wartości etyki wynalazków

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Winfield i Jirotka, 2018).

Tabela 1. Pryncypia odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji

Pryncypium Perspektywa Wyjaśnienie
1 2 3

Transparentność Wytłumaczalność Systemy powinny stawiać na pierwszym miejscu 
przejrzystość poprzez dokumentowanie wszystkich 
aspektów ich rozwoju – od danych i algorytmów uży-
wanych do uczenia po ostateczny model i jego ograni-
czenia. Tego rodzaju przejrzystość pozwala użytkow-
nikom zrozumieć cel, funkcjonalność i ograniczenia 
systemu AI, a narzędzia takie jak migawki w obsza-
rach roboczych Azure Machine Learning zwiększają tę 
przejrzystość, rejestrując lub odtwarzając wszystkie 
zasoby związane ze szkoleniem. 

Niezawodność  
i bezpieczeństwo

Etyka  
i wytłumaczalność

Narzędzia muszą być niezawodne, bezpieczne i od-
porne na manipulację. Organizacje powinny wdrożyć 
rygorystyczne testy i walidację, aby zapewnić bez-
pieczne reakcje na przypadki skrajne. Ciągłe monito-
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Tabela 1., cd.

1 2 3
rowanie i śledzenie modeli jest niezbędne do utrzy-
mania wydajności i zapobiegania degradacji w czasie.

Odpowiedzialność Etyka Istotne w projektowaniu i wdrażaniu sztucznej inteli-
gencji, wymagające przestrzegania standardów praw-
nych i etycznych. Organizacje powinny ustanowić 
wewnętrzny organ kontrolny zapewniający nadzór  
i wytyczne, odpowiedzialny za rozwój AI i zgodność  
z celami organizacji.

Inkluzyjność Etyka Wymaga uwzględnienia różnorodnych doświadczeń 
wszystkich ludzi, aby uniknąć niezamierzonego wy-
kluczenia. Wdrożenie praktyk projektowania włącza-
jącego pomaga programistom pokonać potencjalne 
bariery i zapewnia, że   sztuczna inteligencja przyniesie 
korzyści każdemu, niezależnie od rasy, płci, zdolności, 
pochodzenia etnicznego czy orientacji. Organizacje 
powinny wykorzystywać technologie takie jak zamia-
na mowy na tekst i rozpoznawanie wizualne.

Prywatność  
i bezpieczeństwo 
danych

Wytłumaczalność Muszą być niezawodne, bezpieczne i szanować pry-
watność. Powinny działać zgodnie z przeznaczeniem, 
bezpiecznie reagować na nowe sytuacje i opierać się 
manipulacji. Organizacje powinny wdrożyć rygory-
styczne testy, walidację i ciągłe monitorowanie, aby 
zapewnić stałą wydajność i zająć się przypadkami 
brzegowymi. Dodawanie szumów i randomizacja da-
nych w celu ochrony danych osobowych wykorzysty-
wanych w algorytmach sztucznej inteligencji. 

Sprawiedliwość Etyka Kluczowe dla rozwoju sztucznej inteligencji, wymaga-
jące od systemów działania bez uprzedzeń ze względu 
na takie cechy, jak płeć, rasa czy religia. Organizacje 
powinny postępować zgodnie ze schematami, takimi 
jak lista kontrolna rzetelności AI firmy Microsoft, któ-
ra pomaga zachować należytą staranność na poszcze-
gólnych etapach – wizji, prototypu, uruchomienia  
i ewolucji – aby złagodzić stronniczość. Zapewnienie 
uczciwości powinno stanowić część procesu analizy 
danych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Microsoft, 2023). 

Jak przedstawia tabela 1, płaszczyzna etyczna i wytłumaczalność stanowią 
kluczowe obszary niezbędne do tego, aby sztuczna inteligencja mogła funkcjono-
wać w sposób odpowiedzialny. Mechanizm podejmowania przez nią decyzji powi-
nien być ogólnodostępny i klarowny dla użytkowników i biznesu, natomiast płasz-
czyzna etyczna pozwala na pewnego rodzaju odpowiedzialność tak działającego 
systemu. Oczywiście tego rodzaju systemy muszą również odpowiadać na regulacje 
wewnętrzne czy zewnętrzne i prawo.
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3. Sztuczna inteligencja w zarządzaniu projektami

Obecnie sztuczna inteligencja osiągnęła poziom dojrzałości, w którym dostępnych 
jest wiele narzędzi wspierających procesy zarządzania projektami, mówi się nawet 
o osiągnięciu szczytu sztucznej inteligencji. Można się spotkać z twierdzeniem, że 
naukowcy nie potrafią już prawdopodobnie udoskonalić rozwiązań sztucznej inteli-
gencji w sposób taki, aby były to przełomowe, nowe narzędzia. Skupiają się raczej 
na istniejących już narzędziach i ich ulepszaniu. Rynek sztucznej inteligencji wydaje 
się obecnie przesycony, co prowadzi do mniejszego zróżnicowania i zawyżonych 
oczekiwań. Wiele firm pozostaje na etapie pilotażu, co sugeruje, że praktyczne ko-
rzyści AI mogą nie spełniać oczekiwań rozbudzonych reklamowym szumem (Noone, 
2023). Z drugiej strony zarządzanie pozostawało dziedziną w dużej mierze niezauto-
matyzowaną, opartą na elemencie ludzkim i „manualnym”, zmieniającą się jednak 
wraz z biznesem (Gillard, 2017). To między innymi dlatego zdarzają się projekty, któ-
re nie osiągają celu, ponoszą porażkę – każdy projekt jest inny, powody niepowo-
dzeń mogą być różne, a menedżerowie często muszą korzystać tylko ze swojej intu-
icji – lepiej lub gorzej – by podejmować decyzje. Wśród problemów, z którymi 
spotykają się kierownicy projektów, można wskazać: cele niezgrupowane lub nieja-
sno określone, brak jasnych definicji ról i obowiązków, ignorowanie zarządzania 
oczekiwaniami oraz ryzyka projektu, brak zaangażowania uczestników i formalnego 
planowania, brak określonej metodyki zarządzania projektami, mało sformalizowa-
ny proces zarządzania, możliwości modyfikacji założeń projektu, brak szkoleń lub 
szkolenia słabej jakości (Gil Ruiz i in., 2021). 

Automatyzacja procesów staje się coraz bardziej powszechna, nawet w dzie-
dzinach tradycyjnie postrzeganych jako trudne do zautomatyzowania. Wykorzystu-
jąc modele predykcyjne i analizę danych, zautomatyzowane systemy mogą obec-
nie wykonywać różnorodne zadania z dużą wydajnością i dokładnością. Jeszcze do 
niedawna użytkowanie takich narzędzi wiązało się z potężnymi kosztami dla firmy. 
Aktualnie stają się one dostępne dla każdego rodzaju projektu, niezależnie od jego 
wielkości. Sztuczna inteligencja może pełnić funkcję wspomagającą projektanta  
w różnorodnych procesach, wśród których można wyróżnić na przykład: 
 • procesy związane z mierzeniem sukcesu projektu oraz dopasowywanie zespołu 

do potrzeb projektowych i unikatowych umiejętności jednostek;
 • wirtualni asystenci i boty mogą wspomagać udzielanie informacji i usprawniać 

komunikację między członkami zespołu projektowego;
 • analizowanie dużych ilości danych i tekstów może być używane do predykcji czy 

też wykrywania potencjalnych deskrypcji i ryzyka w projekcie; 
 • wspomaganie procesów feedbackowych poprzez sumowanie performance’u 

czy luk związanych z umiejętnościami w projekcie; 
 • optymalizowanie planowania i rozdzielania ról w czasie; 
 • automatyzacja zadań powtarzających się, zbierania informacji, raportowania  

i zarządzania czasem; 
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 • dbanie o jakość przechowywania dokumentów i zapewnianie zgodności z prze-
pisami czy standardami firmy (Taylor, 2022). 
Jednak pomimo tak dużego potencjału sztucznej inteligencji w zarządzaniu  

projektami można wskazać obszary, w których AI może okazać się nieodpowied-
nia, a na pewno jej stosowanie budzi pewnego rodzaju wątpliwości. Wiążą się one 
przede wszystkim z zarządzaniem ryzykiem i formułowaniem realistycznych prze-
widywań. Co ważne, menedżerowie aktualnie borykają się z brakiem empirycznych 
wskazówek dotyczących wdrażania i wykorzystania sztucznej inteligencji w działal-
ności ich firm (Brock i von Wangenheim,  2019). Chociaż narzędzia sztucznej inte-
ligencji mogą pomóc w identyfikowaniu zagrożeń i generowaniu wyników predyk-
cyjnych, ich nieodłączne ograniczenia wynikają z polegania na istniejących danych. 
Zrozumienie procesów operacyjnych sztucznej inteligencji i źródeł jej wiedzy po-
zwala kierownikowi projektu krytycznie ocenić, czy zidentyfikowane przez maszynę 
ryzyka mają znaczenie dla realizowanego projektu, czy może są one tylko ogólnym 
ryzykiem, które często występuje na drodze zarządzania projektami (Taylor, 2022). 

4. Opis metody badawczej

Aby uzyskać faktyczny obraz sztucznej inteligencji w działaniach kierownika projek-
tu, oprócz analizy literatury przedmiotu, posłużono się badaniem ankietowym skie-
rowanym do kierowników projektów. Celem badania było określenie wzorców  
stosowania, korzyści, wyzwań i perspektyw na przyszłość wśród kierowników pro-
jektów, którzy używają nowoczesnych rozwiązań sztucznej inteligencji. Dzięki zasto-
sowaniu podejścia opartego na metodach mieszanych możliwe było określenie bie-
żącego stanu wiedzy oraz dotarcie do opinii praktyków. Przegląd literatury skupia 
się na istniejących aktualnych źródłach, aby ustalić podstawowe rozumienie tego, 
czym jest sztuczna inteligencja i jakimi narzędziami dysponuje w obszarze zarządza-
nia projektami. 

Badanie ankietowe miało na celu ocenę doświadczeń i spostrzeżeń kierowni-
ków projektów, dotyczących użytkowania sztucznej inteligencji. Badanie zapew-
niało anonimowość odpowiedzi. Kwestionariusz ankiety wysłano do kierowników 
projektów z różnych branż. Celem badania było także zrozumienie praktycznego 
wykorzystania takiego rodzaju rozwiązań w zarządzaniu projektami i wskazanie,  
z jakimi dylematami może się ono wiązać. Zebrano odpowiedzi od 25 respondentów 
z różnym stażem pracy. Wśród nich 56% zarządza projektami od 6 do 10 lat, 20% od 
1 do 5 lat, 16% mniej niż rok, a 8% ponad 10 lat.
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5. Wyniki badania ankietowego

Respondenci zostali zapytani, czy korzystają z rozwiązań sztucznej inteligencji  
w swojej pracy podczas zarządzania projektami. Wszystkie osoby biorące udział  
w ankiecie, czyli 100% respondentów, odpowiedziały twierdząco. 

Pytanie drugie dotyczyło rodzaju działań, w których kierownicy projektów uży-
wają rozwiązań sztucznej inteligencji. Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 
odpowiedź. Na rys. 3 przedstawiono rozkład odpowiedzi.

Zarządzanie ryzykiem

Administracja

Podział zasobów

Budżet

Analizowanie
dokumentów

Transkrypcje spotkań

Tłumacz

80%

76%

96%

8%

16%

68%

0 5 10 15 20 25

40%

Rys. 3. Działania, do których kierownicy projektów stosują narzędzia sztucznej inteligencji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Najpopularniejszym rodzajem działania, wybranym przez 96% respondentów, 
okazało się stosowanie sztucznej inteligencji w analizowaniu dokumentów. Na-
stępnie 80% respondentów wybrało zadania administracyjne, a 76% – tworzenie 
budżetu projektu, 68% respondentów wskazało również na przydatność AI w po-
dziale zasobów. Dodatkowo 16% respondentów odpowiedziało, iż stosują narzędzia 
pozwalające na tłumaczenie tekstów, a 8% narzędzia pozwalające na transkrypcję 
spotkań.

Aby zrozumieć nastroje i wątpliwości dotyczące rozwiązań sztucznej inteligencji, 
poproszono respondentów o ocenę stopnia zgody z przedstawionymi im stwier-
dzeniami. W pierwszej kolejności mieli się odnieść do stwierdzenia, że poświęcają 
uwagę, aby etycznie korzystać z rozwiązań sztucznej inteligencji. Rozkład odpowie-
dzi przedstawia rys. 4.
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Nie
4,0%

Jestem neutralny
16,0%

Tak
8,0%

Zdecydowanie tak
72,0%

Rys. 4. Odpowiedzi na stwierdzenie „Poświęcam uwagę, aby etycznie korzystać z rozwiązań sztucznej 
inteligencji”

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wśród badanych 72% zgodziło się ze stwierdzeniem, że poświęcają uwagę, by 
etycznie wykorzystywać sztuczną inteligencję, 4% respondentów przyznało, że nie 
poświęca uwagi temu problemowi. Wskazywać to może na dużą świadomość kie-
rowników projektów w kwestii etycznego postępowania, a także na umiejętność 
odpowiedzialnego korzystania przez nich ze sztucznej inteligencji. 

Na rys. 5 przedstawiono wyniki dotyczące oceny ryzyka napotkania problemów 
etycznych przy korzystaniu z narzędzi sztucznej inteligencji w zarządzaniu projek-
tami.

Jestem neutralny
8,0%

Zdecydowanie tak
76,0%

Zdecydowanie nie
8,0%

Tak
8,0%

Rys. 5. Odpowiedzi na stwierdzenie „Istnieje ryzyko, że narzędzia AI mogą prowadzić do problemów 
etycznych w zarządzaniu projektamiˮ

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Aż 76% ankietowanych zgodziło się, że zdecydowanie istnieje ryzyko, iż narzę-
dzia sztucznej inteligencji mogą prowadzić do problemów etycznych w zarządzaniu 
projektami. Wysoki wynik może świadczyć o dużej świadomości kierowników pro-
jektów co do tego, że narzędzia sztucznej inteligencji nie powinny być traktowane 
jako niezawodne. Kierownicy projektów mogą też znać przypadki, kiedy narzędzia 
te uznane zostały za nieetyczne. Odpowiedzi pozostałych uczestników badania były 
następujące: 8% zgodziło się ze stwierdzeniem, 8% było neutralnych, a 8% wyraziło 
stanowczy sprzeciw.

Na rys. 6 przedstawiono odpowiedzi respondentów dotyczące stwierdzenia,  
że sztuczna inteligencja może zastąpić kierownika projektu.

Jestem neutralny
12,0%

Zdecydowanie tak
4,0%

Zdecydowanie nie
68,0%

Tak
8,0%

Nie
8,0%

Rys. 6. Odpowiedzi na stwierdzenie „Sztuczna inteligencja może zastąpić kierownika projektu”

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W odniesieniu do stwierdzenia, że sztuczna inteligencja może wypełniać role, 
jakie należą do kierownika projektu, 68% ankietowanych odpowiedziało zdecydo-
wanie, że nie. Wskazuje to, że kierownicy projektów uważają swoje umiejętności za 
niezastąpione pomimo postępów w automatyzacji, 12% respondentów nie miało 
zdania na ten temat, a tylko niewielka liczba badanych zgodziła się z tym stwierdze-
niem.

Respondentów poproszono też o ocenę wpływu sztucznej inteligencji na rolę 
kierownika projektu w ciągu najbliższych pięciu lat. Wyniki przedstawiono na rys. 7.
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Tak
8,0%

Zdecydowanie tak
92,0%

Rys. 7. Odpowiedzi na stwierdzenie „AI w ciągu najbliższych pięciu lat znacząco zmieni zawód  
menedżera projektówˮ

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Aż 92% respondentów zdecydowanie zgadza się, że w ciągu następnych pięciu 
lat sztuczna inteligencja znacząco zmieni charakter zawodu kierownika projektu,  
a 8% zgadza się z tym stwierdzeniem. Żaden z respondentów nie odniósł się nega-
tywnie do tego stwierdzenia. Świadczyć to może o dużej świadomości i zrozumieniu 
możliwości, jakie niesie sztuczna inteligencja w pracy kierownika projektu. 

Jestem neutralny
12,0%

Zdecydowanie tak
80,0%Tak

8,0%

Rys. 8. Odpowiedzi na stwierdzenie „Menedżerowie projektów muszą rozwijać umiejętności w zakre-
sie sztucznej inteligencji, aby zachować przydatność w swoim zawodzie”

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Następnie, co przedstawiono na rys. 8, ankietowani mieli ocenić, czy menedże-
rowie muszą rozwijać swoje kompetencje z zakresu sztucznej inteligencji.

Znaczna część respondentów (80%) uważa, że kierownicy projektów muszą roz-
wijać umiejętności korzystania ze sztucznej inteligencji, 8% zgadza się w mniejszym 
stopniu, a 12% jest neutralnych w tym zakresie. Można sądzić, że świadczy to  
o uznaniu sztucznej inteligencji za kluczową umiejętność w pełnieniu roli kierownika 
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projektu i konieczności rozwoju w tej dziedzinie. Odpowiedzi na ostatnie stwierdze-
nie zostały przedstawione na rys. 9.

Jestem neutralny
36,0%

Zdecydowanie nie
8,0%

Zdecydowanie tak
8,0%

Tak
20,0%Nie

28,0%

Rys. 9. Odpowiedzi na stwierdzenie „Rozumiem mechanizm działania narzędzi sztucznej inteligencji, 
które stosujeˮ

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Na koniec zapytano respondentów o zrozumienie mechanizmów działania na-
rzędzi sztucznej inteligencji, które stosują. Największa grupa (36%) była neutralna, 
28% nie zgadzało się z tym stwierdzeniem, 20% zgodziło się, a tylko 8% zdecydo-
wanie zgodziło się. Mimo powszechnego używania narzędzi sztucznej inteligencji 
większość respondentów nie wyraziła pełnego zrozumienia ich działania. Można in-
terpretować to jako niski wynik, wiedząc, że odpowiedzialne korzystanie z narzędzi 
sztucznej inteligencji wymaga nie tylko ich praktycznego zastosowania i czerpania  
z nich korzyści, ale także zrozumienia mechanizmu ich działania.

6. Zakończenie 

Wpływ sztucznej inteligencji na zarządzanie projektami nie jest w pełni znany, jed-
nak już teraz można zaobserwować jej zdecydowane oddziaływanie na prace kie-
rownika projektu. Istnieje wyraźna potrzeba kształcenia nowych umiejętności 
wśród osób zarządzających projektami. Mimo że na razie nic nie wskazuje na to, że 
kierownicy projektów powinni obawiać się zastąpienia ich przez sztuczną inteligen-
cję, to jednak należy się spodziewać, że prawdopodobnie charakter ich pracy uleg-
nie zmianie. Osoby, które nie nadążają za tym dynamicznym procesem, mogą od-
czuć poważne konsekwencje. Istotnym aspektem transformacji będzie szerzenie 
świadomości na temat tego, czym jest sztuczna inteligencja i jak odpowiedzialnie 
używać jej w zarządzaniu projektami. Zrealizowane badania empiryczne dotyczące 
wykorzystania sztucznej inteligencji wśród kierowników projektów pozwoliły na 
stwierdzenie, że sztuczna inteligencja jest stosowana powszechnie, oraz wskazanie 
potencjalnych luk i korzyści płynących z jej użytkowania.



24 Aneta Antonik

Konieczne jest zachowanie wysokiej świadomości etycznego stosowania narzę-
dzi sztucznej inteligencji oraz podejście oparte na ograniczonym zaufaniu ze wzglę-
du na możliwość wystąpienia efektu halucynacji. Temat zastosowania sztucznej 
inteligencji w pracy kierownika projektu jest bardzo obszerny. W niniejszym opra-
cowaniu zdecydowanie nie został on wyczerpany, przedstawione wyniki badania 
powinny zostać potraktowane jako wstępne. Jest to problem bardzo aktualny i waż-
ny, któremu warto poświęcić wiele uwagi.

Badanie podlegało pewnym ograniczeniom, takim jak dobór grupy – charakter 
nieprobabilistyczny przypadkowy ze względu na nieznaną populację – i niewielka 
grupa badawcza składająca się tylko z 25 osób.
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The Use of Artificial Intelligence Tools by Project Managers

Abstract: The article focuses on artificial intelligence and its impact on the work of project managers. 
The aim of the article is to assess the use of artificial intelligence in the work of project managers and 
their perception of technological solutions. As part of the study, a survey was conducted among 25 
project managers, which allowed for identifying opinions regarding AI. The results show that although 
the use of AI in project management is becoming more common, there is still a knowledge gap 
about its capabilities, responsible use, and limitations. The article emphasises the need to intensify 
educational activities and to develop managers’ competences so that they can effectively adapt to 
the rapidly changing work environment. The present study is a pilot study and indicates the need for 
further research in this area to better understand the impact of AI on project management.

Keywords: artificial intelligence, AI, project management, project manager
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1. Wstęp

Zarządzanie projektami to dziedzina nauki stosunkowo młoda w porównaniu do in-
nych dziedzin. Pomimo swojego krótkiego okresu rozwoju zyskała na znaczeniu ze 
względu na dynamiczne zmiany w środowisku biznesowym oraz rosnącą złożoność 
przedsięwzięć. Zarządzanie projektami to zbiór kompetencji, technik i narzędzi, któ-
re pomagają definiować, planować i z powodzeniem realizować projekty w celu 
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osiągnięcia założonych korzyści (Nieto-Rodriguez, 2022, s. 64). Umożliwia dzięki 
temu efektywne sprostanie złożoności przedsięwzięć, które zachodzą w organiza-
cjach. Rosnąca rola projektów w całej działalności danego przedsiębiorstwa spra-
wia, że organizacje, które skupiają się na rozwoju w kontekście zarządzania projek-
tami, stają się liderami w branży (Juchniewicz, 2009, s. 51). Jednocześnie współczesne 
organizacje muszą sprostać wymaganiom globalizacji, rozwijającej się technologii 
oraz rosnącej konkurencji, co sprawia, że skuteczne zarządzanie projektami staje się 
kluczowym elementem ich strategii, która zakłada wprowadzanie nowych proce-
sów i działań (Bukłaha, 2022, s. 63). Ponieważ jest to młoda dziedzina, wiele małych 
organizacji nie podchodzi w sposób profesjonalny do projektów i nie rozumie ich 
istoty w obliczu rozwoju przedsiębiorstwa. 

Celem niniejszego artykułu jest ocena dojrzałości projektowej wybranego ma-
łego przedsiębiorstwa oraz propozycja rekomendacji z perspektywy modelu dojrza-
łości projektowej organizacji H. Kerznera. Model ten pozwala na zidentyfikowanie 
poziomu zaawansowania w zarządzaniu projektami oraz określenie obszarów wy-
magających poprawy.

Problem badawczy koncentruje się na ustaleniu, na jakim poziomie dojrzałości 
projektowej znajduje się obecnie badane przedsiębiorstwo oraz jakie konsekwen-
cje wywołuje to dla realizacji projektów. W ramach badania postawiono dwa klu-
czowe pytania: czy przedsiębiorstwo jest świadome swojego poziomu dojrzałości 
projektowej oraz czy dojrzałość projektowa stanowi istotne wyzwanie dla małych 
przedsiębiorstw.

W celu odpowiedzi na te pytania przeprowadzono pojedyncze studium przy-
padku, oparte na obserwacji uczestniczącej. Metoda ta pozwoliła na uzyskanie 
szczegółowego i dogłębnego obrazu stanu dojrzałości projektowej w badanej or-
ganizacji, umożliwiając jednocześnie identyfikację głównych wyzwań i problemów 
związanych z zarządzaniem projektami. Ocena dojrzałości projektowej przedsię-
biorstwa zostanie dokonana z wykorzystaniem kwestionariusza opracowanego 
przez M. Juchniewicza (2009, s. 123-132). Narzędzie to zostało dopasowane do spe-
cyfiki małego przedsiębiorstwa i możliwości pozyskania odpowiednich informacji. 

2. Przegląd literatury

Brak profesjonalnego podejścia do realizacji projektów może być związany m.in.  
z dojrzałością organizacji, którą Juchniewicz (2009, s. 10) definiuje jako zdolność do 
zmiany i rozwoju w kontekście cechy charakterystycznej dla takich jednostek. Z doj-
rzałością organizacji wiąże się pojęcie dojrzałości projektowej, czyli zdolności orga-
nizacji do efektywnego, zgodnego ze strategią i celami organizacji doboru portfela 
projektów oraz do profesjonalnego stosowania technik, narzędzi i metodyk zarzą-
dzania projektami, które mają doprowadzić do zakończenia projektu z sukcesem  
i pozwalają przełożyć ten sukces na następne projekty (Juchniewicz, 2009). W zro-
zumieniu, na jakim etapie dojrzałości projektowej znajduje się dana organizacja, 
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pomagają modele definiujące etapy dojrzałości. Modele te można podzielić na dwie 
grupy: takie, które ukazują jasne poziomy dojrzałości, oraz takie, które nie definiują 
dokładnych poziomów, a skupiają się na ocenie poszczególnych obszarów zarządza-
nia projektami poprzez punkty. Modele te różnią się również pod względem pozio-
mu skomplikowania oraz szczegółowości w ocenie i doskonaleniu procesów organi-
zacyjnych. Istotne jest więc, aby wybór odpowiedniego modelu dojrzałości był 
zgodny ze specyfiką organizacji, jej celami, zasobami oraz dojrzałością w różnych 
obszarach działalności.

Tabela 1. Najpopularniejsze modele dojrzałości projektowej organizacji 

Nazwa modelu Badanie dojrzałości Koszty
Model H. Kerznera samodzielne niskie
CMMI zewnętrzne wysokie
OPM3 zewnętrzne średnie
PMMM zewnętrzne średnie
P3M3 (P1M3) zewnętrzne średnie
OGC PMMM zewnętrzne średnie
PRINCE 2 Maturity Model zewnętrzne średnie

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Marciszewska, 2018, s. 32).

Dopasowanie modelu do wielkości przedsiębiorstwa jest kluczowe z perspekty-
wy specyfiki zarządzania przedsiębiorstwami o danej wielkości. Małe przedsiębior-
stwa klasyfikuje się, biorąc pod uwagę dwa kryteria: jakościowe i ilościowe. Istotną 
rolę w definiowaniu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw odegrało rozporzą-
dzenie Unii Europejskiej z dnia 25 lutego 2004 r. stanowiące jednolitą i formalną 
definicję tych przedsiębiorstw. Bierze ona pod uwagę: średnioroczne zatrudnienie 
w przeliczeniu na pełne etaty, obrót roczny netto / suma aktywów, bilans oraz nie-
zależność kapitałową od innych podmiotów (Lachiewicz i Matejun, 2012, s. 13-21). 
Na podstawie tej klasyfikacji wiemy, że w MŚP występuje ograniczona ilość kapitału 
ludzkiego i finansowego. Klasyfikacja danego przedsiębiorstwa to tylko formalny 
aspekt interpretacji, znacznie większe wyzwanie stanowią specyficzne uwarunko-
wania zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, szczególnie w porówna-
niu do dużych podmiotów gospodarczych. Najważniejsze cechy zarządzania w MŚP 
można sformułować następująco:
1. Funkcje zarządcze pełni właściciel.
2. Duże znaczenie intuicji w zarządzaniu.
3. Krótka i bezpośrednia droga przekazywania informacji.
4. Niski stopień formalizacji zadań.
5. Niewystarczająca wiedza właściciela z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.
6. Wysoka elastyczność struktury organizacyjnej.
7. Niejednolita pozycja na rynku.
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8. Niski podział pracy.
9. Niewielka liczba zatrudnionych osób.

10. Bezpośrednie relacje pomiędzy wszystkimi pracownikami (Lachiewicz i Mate-
jun, 2012, s. 30-34).
Małe przedsiębiorstwa, podobnie jak duże, powinny wiedzieć, na jakim pozio-

mie dojrzałości projektowej się znajdują. Stoją więc przed wyzwaniem połączenia 
sprawnego zarządzania całą organizacją przy znacznie mniejszym kapitale ludzkim 
i finansowym niż duże przedsiębiorstwa. Jednocześnie powinny być świadome, na 
jakim poziomie dojrzałości jako organizacja się znajdują oraz jaki poziom dojrzałości 
wykazują w kontekście projektowym, aby móc się rozwijać. Mogą to zdefiniować 
m.in. poprzez rozpoznanie obecnej sytuacji i nałożenie jej na modele dojrzałości. 

Ze względu na ograniczone zasoby finansowe i kadrowe oraz dążenie do ogra-
niczenia udziału konsultantów zewnętrznych najbardziej odpowiednim do zastoso-
wania w ocenie dojrzałości projektowej małych przedsiębiorstw może okazać się 
Kerzner Project Management Maturity Model. Jest to ogólnodostępne i bezpłatne 
narzędzie przeznaczone do przeprowadzania samooceny w zakresie zarządzania 
projektami (Sorychta-Wojsczyk, 2018, s. 481).

2.1. Przedstawienie modelu dojrzałości projektowej Kerznera

Project Management Maturity Model opracowany przez Harolda Kerznera ma na 
celu zintegrowanie złożoności szerokiej gamy narzędzi. Jednocześnie jest prostym, 
uniwersalnym i użytecznym narzędziem dla każdej organizacji, niezależnie od jej wiel-
kości. Model ten opiera się na pięciu wymiarach dojrzałości projektowej oraz do-
kładnie określonych cechach poszczególnych poziomów.

POZIOM 1 
Wspólny język

POZIOM 2 
Wspólne 
procesy

POZIOM 3 
Pojedyncza 
metodologia

POZIOM 4 
Benchmarking

POZIOM 5
Ciągłe 
udoskonalanie

Rys. 1. Schemat poziomów dojrzałości w modelu H. Kerznera

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Juchniewicz, 2009, s. 50).
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Istotne jest, aby zdefiniować, co zakładają dane poziomy, i w odpowiedni spo-
sób interpretować sytuację, w jakiej znajduje się badane przedsiębiorstwo. 

 • Poziom 1 „Wspólny język”
Organizacja zaczyna uznawać znaczenie zarządzania projektami, jednakże od-

bywa się to głównie na szczeblu zarządu i kierownictwa wyższego. Brakuje ujed-
noliconej terminologii i profesjonalnego podejścia do zarządzania projektami. Po-
jawiają się pierwsze próby korzystania z narzędzi i technik zarządzania projektami, 
ale występuje brak spójności i standaryzacji, a decyzje są podejmowane głównie  
z uwzględnieniem interesu jednostki, a nie całej organizacji.

 • Poziom 2 „Wspólne procesy”
To etap, w którym organizacja wdraża standardowe procesy zarządzania pro-

jektami, wspólne dla wszystkich projektów w organizacji. Zaczyna również rozu-
mieć korzyści płynące z zarządzania projektami. Tworzone są zasady i procedury, 
które zaczynają być stosowane w różnych projektach i rozumiane oraz wspierane 
przez całą organizację.

 • Poziom 3 „Pojedyncza metodologia”
Organizacja zmienia podejście na zintegrowane, stosując jedną wspólną me-

todologię zarządzania projektami. Zauważa korzyści płynące z synergii i kontroli 
procesów związanych z zarządzaniem projektami. Wszystkie projekty są zarządza-
ne według tej samej metodologii, co zwiększa spójność i efektywność. Biurokracja 
zostaje ograniczona, zarządzanie projektami opiera się na nieformalnych powiąza-
niach.

 • Poziom 4 „Benchmarking”
Etap, na którym organizacja posiada jednolitą metodykę zarządzania projekta-

mi oraz centrum zarządzania projektami, które monitoruje procesy z nimi związane. 
Organizacja jednocześnie porównuje swoje procesy z najlepszymi praktykami bran-
żowymi i wykorzystuje benchmarking w szerszym kontekście (na przykład bench-
marking ilościowy, jakościowy).

 • Poziom 5 „Ciągłe udoskonalanie”
Organizacja osiąga dojrzałość i na tym etapie zarządzanie projektami jest proce-

sem ciągłego doskonalenia. Systematycznie zbierane są dane dotyczące wydajno-
ści projektów, które są analizowane w celu wprowadzania ulepszeń. W organizacji 
panuje kultura doskonałości, a innowacje i usprawnienia są na porządku dziennym. 
Przedsiębiorstwo adaptuje się do zmieniających się warunków i stale doskonali 
swoje praktyki zarządzania projektami, dążąc do przewagi konkurencyjnej. Cała or-
ganizacja jest w pełni świadoma istotności zarządzania projektami i traktuje je jako 
ciągły proces w kontekście zarządzania strategicznego.
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3. Studium przypadku

Opisywana spółka to małe przedsiębiorstwo zatrudniające w badanym okresie  
ok. 20, a obecnie ponad 40 osób. Działa w branży stolarki otworowej, czyli na rynku 
budowlanym, i jest brokerem świadczącym usługi pośrednictwa zakupu stolarki 
otworowej do ok. 40 krajów, skupiając się głównie na rynku amerykańskim. Przed-
siębiorstwo ma siedzibę w średniej wielkości mieście, gdzie liczba mieszkańców wy-
nosi 40 tys. Miasto to znajduje się 30 km od Wrocławia. Spółka obsługuje klientów 
B2B. Jednocześnie przedsiębiorstwo posiada odrębną część, która zajmuje się digi-
talizacją branży stolarki otworowej i pracuje nad rozwojem gałęzi e-commerce. 
Umożliwia to sprzedaż produktów bez udziału handlowców i obsługę nie tylko klien-
tów B2B, lecz również B2C. 

W opisywanym okresie przedsiębiorstwo realizowało od 2 do 4 małych oraz 
średnich projektów na jeden dział. Pojawiło się również pojęcie mikroprojektów, 
które często przypominały działania operacyjne. Biorąc pod uwagę cechy przed-
siębiorstw zarządzanych w sposób nowoczesny (Hopej i Kral, 2011), firma ma 
określoną misję i wizję, którą można znaleźć w spisanej przez zarząd „konstytucji” 
przedsiębiorstwa.  Przykłada ona istotną wagę do planowania strategicznego, czyli 
ustalania mierzalnych celów wybiegających w przyszłość. Przedsiębiorstwo stosuje 
metodę benchmarkingu, zarządza relacjami z klientem, outsourcuje niektóre usługi, 
podejmuje alianse strategiczne w zakresie tworzenia produktu e-commerce, zarzą-
dza kluczowymi kompetencjami zarządu oraz pracowników, dokonuje szczegółowej 
segmentacji klientów oraz porządkuje wiedzę wewnątrz firmy, aby nią efektywnie 
zarządzać i rozpowszechniać. 

W badanym przedsiębiorstwie realizacja projektów wynika zazwyczaj z analiz 
konkretnych problemów, dokonywanych przez prezesa, i dążenia do optymalizacji 
procesów. Jest to odpowiedź na potrzebę naprawienia lub ulepszenia stanu fak-
tycznego. Podejmowaniu projektów towarzyszy duża ilość pozytywnych emocji, 
ponieważ projekt ma w założeniu udoskonalenie czegoś, często z dobudowaną do 
tego wizją w celu zmotywowania pracowników. Początkowe etapy projektów były 
często idealizowane. Jednak w zetknięciu z rzeczywistością, która pokazywała, że 
nie wszystko jest możliwe do zrealizowania w szybkim czasie, przy najmniejszym 
nakładzie finansowym oraz wysokiej jakości (co często było sugerowane przez pre-
zesa), prowadziło to do pogłębienia się braku wiary w skuteczność podejmowanych 
działań i do złego samopoczucia osób prowadzących projekt. 

W dalszej części opracowania opisana zostanie realizacja projektu „Mikroserwis 
kariera”. Był to projekt należący do działu HR i obejmujący rozwiązania IT. Pierwsze 
sygnały dotyczące projektu pojawiły się wraz z dołączeniem do działu marketingu 
stażystki. Została ona zatrudniona jako 19-letnia absolwentka liceum ogólnokształ-
cącego kierunku matematyczno-fizycznego. W przeszłości zdobyła doświadczenie 
w pracy w gastronomii oraz w organizacjach pozarządowych, gdzie współprowa-
dziła projekty, które nie były realizowane z użyciem określonej metodyki. Zyskała 
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jednak pierwsze doświadczenia związane z użyciem narzędzi oraz sposobów za-
rządzania projektami. W badanym przedsiębiorstwie jej głównym zadaniem było 
opracowanie kompleksowej kampanii marketingowej skierowanej do młodych lu-
dzi, której celem było zatrudnienie największych talentów z okolicy. W trakcie two-
rzenia kampanii zauważyła brak działu HR. Jedyną osobą posiadającą bezpośredni 
dostęp do aplikujących kandydatów był prezes przedsiębiorstwa. Z racji zajmowa-
nego stanowiska nie dysponował wystarczającą ilością czasu na aktywną rekruta-
cję pracowników i rozwój działu HR, a co za tym idzie, rekrutacja była prowadzona 
w nieuporządkowany sposób. Zauważywszy ten problem, stażystka wykazała chęć 
nabycia wiedzy o procesie rekrutacji i objęcia częściowej odpowiedzialności za ten 
obszar. Prezes wyraził zgodę, stażystka rozpoczęła aktywną pracę w obszarze HR. 
Podczas tworzenia kampanii rekrutacyjnej oraz początków pracy w obszarze HR 
pojawiały się przemyślenia – głównie ze strony prezesa. Zauważył on, że zakład-
ka kariery na stronie internetowej przedsiębiorstwa nie wygląda profesjonalnie  
i może wpływać na niską liczbę aplikacji kandydatów do pracy. Prezes często zmie-
niał zdanie, był wizjonerem, który uważał, że wszystko jest możliwe do zrealizo-
wania i wszystko można ulepszyć. Z tego powodu często jego komunikaty różniły 
się ze względu na nowe pomysły i propozycje poprawy lub zmiany całej koncepcji. 
Wizja nowej zakładki na stronie internetowej pojawiła się pierwszego dnia pracy 
stażystki, a cały proces kształtowania się projektu postępował przez kolejny mie-
siąc. Kształt projektu był kreowany poprzez codzienne rozmowy z prezesem oraz 
wiceprezesem dotyczące celu, misji i wizji przedsiębiorstwa. Rozmowy te nie były 
ustandaryzowane,  co mogłoby pomóc we wprowadzeniu nowego pracownika  
w strukturę firmy. Opierały się głównie na obserwacji codziennej pracy, analizie 
mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa w kontekście zarządzania zasobami ludz-
kimi. Coraz szerszy obraz tego, jak powinien wyglądać projekt, rysował się w wyniku 
rozmów z pracownikami. Jednak nigdy cel, wizja i kluczowe rezultaty projektu nie 
zostały spisane. Założenia projektu były bardzo niestabilne, stażystka starała się 
znaleźć w nich pewną prawidłowość i uporządkować je. Samodzielnie ustalała, jak 
powinien wyglądać projekt i czego oczekuje prezes. Nie miała również określonych 
terminów oraz przyznanego budżetu. Projekt miał być zrealizowany w możliwie jak 
najkrótszym czasie i z jak najmniejszym nakładem finansowym. Praca nad projek-
tem rozpoczęła się od znalezienia zewnętrznej firmy deweloperskiej, która miała 
zrealizować część IT projektu, czyli zaimplementować mikroserwis na stronie inter-
netowej przedsiębiorstwa na podstawie dostarczonego przez nie projektu graficz-
nego. Ta część projektu była najbardziej wyspecyfikowana, prezes przykładał dużą 
wagę do tego, w jaki sposób pod względem technicznym ma działać mikroserwis, 
jaki program zostanie zaimplementowany, jak szybko będzie działał, czy nie obcią-
ży obecnego serwisu oraz czy będzie możliwość swobodnej edycji całego serwisu. 
Jednocześnie rozpoczęto projektowanie mikroserwisu pod względem graficznym. 
Zajmowała się tym graficzka, która również była nowo zatrudnionym pracownikiem 
przedsiębiorstwa. W firmie funkcjonowało również pojęcie extreme ownership wy-
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wodzące się z taktyk zarządzania, z których korzystają zarządzający w Marynarce 
Wojennej Stanów Zjednoczonych. Technika ta zakłada, że każdy bierze całą odpo-
wiedzialność za swoje zachowania, decyzje oraz wyniki (Willink i Babin, 2022, s. 52). 
To powodowało presję osiągnięcia sukcesu projektu i tworzyło bardzo stresogenne 
środowisko realizacji projektu. Realizacja projektu trwała ok. 3 miesięcy i jego efekt 
był zgodny z oczekiwaniami prezesa oraz z opracowaną specyfikacją techniczną.

Pierwszy i drugi miesiąc pracy po ustaleniu nieoficjalnej formuły i zarysu pro-
jektu opierał się na projektowaniu graficznym oraz ustaleniu aspektów działania 
mikroserwisu od strony technicznej. Całe przedsiębiorstwo, czyli osoby w nim pra-
cujące, pozytywnie odebrały końcowy efekt projektu. Jednak oprócz pozytywnej 
informacji zwrotnej ze strony pracowników, projekt nie posiadał wskaźników, który-
mi powinien zostać oceniony po jego zakończeniu, pomimo że w przedsiębiorstwie 
funkcjonowało pojęcie KPI (Key Performance Indicators). Każdy dział miał określone 
odrębne kluczowe wskaźniki efektywności, za które odpowiadali kierownicy dzia-
łów przed prezesem, stażystka w połowie swojego stażu również wypracowała  
z prezesem indywidualne wskaźniki, poprzez które była oceniana jej praca. Nie po-
wstały jednak dokładne wskaźniki odnośnie do realizowanego projektu. Istotnym 
aspektem realizacji całego projektu było to, iż prezes zauważał coraz większą po-
trzebę zatrudnienia wykwalifikowanego kierownika projektów. Nie było to zwią-
zane bezpośrednio z problemami pojawiającymi się podczas projektu tworzenia 
mikroserwisu, lecz z działaniami w innych działach przedsiębiorstwa. Na początku 
kierownicy projektów byli wyznaczani spośród zatrudnionych dotychczas osób na 
podstawie intuicji i wyczucia, kto mógłby najlepiej poradzić sobie w tej roli. Jednak-
że wraz z postępami i problemami pojawiającymi się w projektach prezes dochodził 
do wniosku, iż profesjonalizacja projektów jest kluczowa dla ich sukcesu. W efekcie 
zostało  zatrudnionych dwóch doświadczonych project managerów, którzy rozpo-
częli wstępny audyt przedsiębiorstwa pod względem projektowym i realizowali zle-
cone im projekty. Prezes oraz całe przedsiębiorstwo coraz częściej zauważali, jak 
kluczową rolę odgrywa kierownik projektów i jak realizowane przez niego projekty 
i wskazówki dla całego przedsiębiorstwa wpływają na jego rozwój.

4. Opis metodyki oceny poziomu dojrzałości

Bazując na Kerzner PMM, podjęto próbę określenia poziomu dojrzałości projekto-
wej badanego przedsiębiorstwa. Użyto do tego narzędzia w formie kwestionariusza 
z wyróżnionymi dziewięcioma najważniejszymi obszarami w kontekście małego 
przedsiębiorstwa. Przyjęto następująca skalę odpowiedzi: 0 = nie wiem, 1 = nigdy,  
2 = czasami, 3 = zazwyczaj, 4 = często, 5 = zawsze. Zastosowane narzędzie badawcze 
oparto na kwestionariuszu badawczym dojrzałości projektowej organizacji, który 
opracował M. Juchniewicz (2009). Kwestionariusz ten stanowi bardzo kompleksową 
ocenę przedsiębiorstwa i bierze pod uwagę wiele aspektów. W odniesieniu do 
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przedstawionego przedsiębiorstwa nie wszystkie z nich mogą być uwzględnione  
z powodu ograniczeń badawczych, głównie dostępności do informacji. Do oceny 
poziomu dojrzałości projektowej badanego przedsiębiorstwa przyjęto dziewięć ob-
szarów (tabela 2), jednak do ich oceny zawężono kryteria oceny. Poniżej zostały one 
opisane.
1. Integralność

Zarządzanie integralnością projektu obejmuje koordynację wszystkich elemen-
tów projektu, aby działały one spójnie i harmonijnie. Jest to proces, który łączy 
wszystkie inne obszary zarządzania projektami, zapewniając, że zmiany w jednym 
z nich są odpowiednio zintegrowane z resztą projektu. Kluczowe procesy w tym 
zakresie to tworzenie karty projektu, opracowanie planu zarządzania projektem, 
monitorowanie i kontrolowanie pracy nad projektem oraz zarządzanie zmianami.
2. Zakres

Zarządzanie zakresem projektu obejmuje określenie i kontrolę tego, co jest, a co 
nie jest częścią projektu. Obejmuje to zdefiniowanie wymagań, tworzenie struktury 
podziału pracy (WBS), a także weryfikację i kontrolę zakresu. Celem jest zapewnie-
nie, że wszystkie prace niezbędne do zakończenia projektu zostały uwzględnione,  
a prace niepotrzebne są eliminowane.
3. Czas

Zarządzanie czasem projektu polega na opracowaniu harmonogramu, który 
określa, kiedy poszczególne zadania mają być wykonane. Kluczowe procesy w tym 
obszarze to definiowanie zadań, sekwencjonowanie zadań, szacowanie czasu trwa-
nia zadań, opracowanie harmonogramu oraz monitorowanie i kontrolowanie har-
monogramu.
4. Koszt

Zarządzanie kosztem projektu obejmuje planowanie, szacowanie, budżetowa-
nie oraz kontrolowanie kosztów, aby projekt został zakończony w ramach zatwier-
dzonego budżetu. Procesy w tym obszarze obejmują szacowanie kosztów, tworze-
nie budżetu oraz kontrolowanie kosztów, aby zapewnić, że projekt nie przekroczy 
dostępnych środków finansowych.
5. Jakość

Zarządzanie jakością projektu polega na zapewnieniu, że projekt spełnia wy-
magania i oczekiwania interesariuszy. Obejmuje planowanie, kontrolę oraz zapew-
nienie jakości. Celem jest osiągnięcie wysokiej jakości wyników projektu, które są 
zgodne ze specyfikacjami i standardami.
6. Personel

Zarządzanie personelem projektu obejmuje procesy związane z organizacją, za-
rządzaniem i prowadzeniem zespołu projektowego. Kluczowe procesy to planowa-
nie zasobów ludzkich, rekrutacja, rozwój zespołu oraz zarządzanie zespołem. Celem 
jest zapewnienie, że zespół projektowy ma odpowiednie umiejętności i motywację 
do realizacji projektu.
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7. Komunikacja
Zarządzanie komunikacją w projekcie obejmuje procesy niezbędne do zapew-

nienia terminowego i odpowiedniego generowania, zbierania, przechowywania, 
rozpowszechniania i ostatecznego usuwania informacji projektowych. Kluczowe 
procesy to planowanie komunikacji, zarządzanie komunikacją oraz monitorowanie 
komunikacji, aby zapewnić efektywny przepływ informacji między wszystkimi inte-
resariuszami projektu.
8. Ryzyko

Zarządzanie ryzykiem projektu obejmuje procesy związane z identyfikowaniem, 
analizowaniem i reagowaniem na ryzyka projektu. Kluczowe procesy to planowa-
nie zarządzania ryzykiem, identyfikacja ryzyk, analiza ryzyk (jakościowa i ilościowa), 
planowanie reakcji na ryzyko oraz monitorowanie i kontrolowanie ryzyk. Celem jest 
minimalizacja wpływu negatywnych zdarzeń i maksymalizacja szans na pozytywne 
zdarzenia.
9. Zaopatrzenie

Zarządzanie zaopatrzeniem w projekcie obejmuje procesy związane z zakupem 
lub nabyciem produktów, usług lub z wynikami potrzebnymi do realizacji projektu. 
Kluczowe procesy to planowanie zaopatrzenia, przeprowadzanie przetargów, wy-
bór dostawców, zarządzanie kontraktami oraz zamykanie kontraktów. Celem jest 
zapewnienie, że wszystkie niezbędne zasoby są dostępne i zgodne z wymaganiami 
projektu. 

Dokonując syntezy uzyskanych wyników, przyjęto, że poziom 1 to sytuacja od-
nosząca się do punktacji w przedziale (0-10 pkt), poziom 2 (11-20 pkt), poziom 3 
(21-30 pkt), poziom 4 (31-40 pkt), poziom 5 (41-50 pkt). Otrzymany rezultat ujęto  
w formie tabelarycznej (tab. 2).

Tabela 2. Ocena poziomu dojrzałości projektowej wybranego przedsiębiorstwa

Obszar zarządzania Ocena (1-5)
Integralność 1,6
Zakres 2,0
Czas 1,7
Koszt 2,0
Jakość 2,6
Personel 2,1
Komunikacja 3,1
Ryzyko 1,1
Zaopatrzenie 2,1
SUMA 18,3/45

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Juchniewicz, 2009, s. 123-132).

Zgodnie z wyznaczoną punktacją przedsiębiorstwo znajduje się na drugim po-
ziomie dojrzałości projektowej organizacji, którą to dojrzałość definiuje H. Kerzner. 
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Przedsiębiorstwo rozpoznaje procesy związane z zarządzaniem projektami i korzy-
ści, jakie z nich płyną. Wraz z rozpoznaniem korzyści pojawia się jednak potrzeba 
stworzenia wspólnej metodyki dla wszystkich projektów oraz zwrócenia większej 
uwagi w kontekście zarządzania finansami. Organizacja na tym poziomie powinna 
przeprowadzać kompleksowe powtarzalne cykle szkoleń z zakresu zarządzania pro-
jektami (Juchniewicz, 2009, s. 54). Jest to jednakże początkowy etap drugiego po-
ziomu dojrzałości. Przedsiębiorstwo dopiero rozwija swoje umiejętności w kierunku 
zarządzania projektami, a wdrażanie działań zgodnych z drugim poziomem zajmie 
sporo czasu, jeśli weźmie się pod uwagę również dynamikę zmian następujących  
w przedsiębiorstwie oraz charakter pracy prezesa. Przejście z poziomu pierwszego 
na drugi napotyka często na silny opór ludzi przed zmianą, przekonanie o nieprzy-
datności projektów w organizacji oraz strach związany przyjęciem rozwiązań z ze-
wnątrz (Juchniewicz, 2009, s. 53). Rozpoczęcie rozwoju na poziomie drugim dojrza-
łości projektowej związane będzie z rozwiązaniem problemu oporu ludzkiego, ale 
również z aktywną pracą nad dopasowaniem szkoleń i wypracowywaniem wspól-
nych standardów projektowych. Na tym poziomie dojrzałości należy odpowiednio 
zarządzać zasobami ludzkimi oraz informacyjnymi. Stanowi to często duże wyzwa-
nie dla projektów prowadzonych w przedsiębiorstwie, ponieważ stają się one pew-
nego rodzaju kanwą i polem do testów dla wypracowywanych rozwiązań. Może to 
negatywnie wpłynąć na sukces danych projektów, ale również samopoczucie pra-
cowników i ich motywację do dalszego udziału w projektach. 

5. Zakończenie i rekomendacje

Prezentowane wyniki dokonanej analizy wskazują, iż małe przedsiębiorstwa stoją 
obecnie przed wyzwaniem połączenia sprawnego zarządzania projektami ze świa-
domością, na jakim poziomie dojrzałości projektowej się znajdują. Przedstawione  
w opracowaniu małe przedsiębiorstwo znajduje się na drugim poziomie dojrzałości 
projektowej według wytycznych H. Kerznera. Jest to początkowy etap tego pozio-
mu dojrzałości. Nie zostały spełnione wszystkie wymogi, ponieważ wiele aspektów 
dojrzałości jeszcze się kształtuje, a wdrożenie zmian zajmie prawdopodobnie sporo 
czasu. Model umożliwia jednak poznanie stanu, w którym znajduje się przedsiębior-
stwo, jak i tego, gdzie może się znaleźć, co może okazać się kluczowe w przedstawia-
niu wartości dla przedsiębiorstwa wynikającej ze zbadania poziomu dojrzałości pro-
jektowej. Badanie dojrzałości organizacji nie jest czynnością jednorazową, a logika 
dojrzałości projektowej wskazuje na potrzebę ciągłego doskonalenia procesów 
(Trocki i Juchniewicz, 2022, s. 83), co wskazuje na wymóg ciągłego sprawdzania sta-
nu faktycznego i budowania zaleceń na przyszłość. Przeprowadzone badania umoż-
liwiły również sformułowanie rekomendacji, które mogą wspomóc analizowane 
małe przedsiębiorstwo w dalszym rozwoju działalności projektowej. Są to następu-
jące rekomendacje:
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 • Szkolenie dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem z zakresu dojrzałości pro-
jektowej organizacji oraz zarządzania projektami.

 • Wprowadzenie wszystkich zatrudnionych osób w tematykę dojrzałości projekto-
wej i wskazanie, na jakim poziomie znajduje się organizacja.

 • Wprowadzenie cyklicznych warsztatów ukazujących istotę zarządzania projekta-
mi dla przedsiębiorstwa w celu utrwalenia ich wysokiej wagi dla sukcesu całej 
organizacji.

 • Po wzmocnieniu świadomości kapitału ludzkiego rozpoczęcie cyklicznych szko-
leń z zakresu zarządzania projektami dla kierowników działów.

 • Odpowiednio przeszkoleni kierownicy powinni cyklicznie przeprowadzać war- 
sztaty dla pracowników z zakresu zarządzania projektami z ukierunkowaniem na 
obszar, którym się zajmują.

 • Po przeszkoleniu kierowników oraz pracowników kadra zarządzająca powinna 
stopniowo ograniczać swój udział w projektach danych działów, nadając im 
większą autonomiczność i przyjmując rolę sponsora projektu.
Na podstawie tych rekomendacji przedsiębiorstwo powinno być w stanie 

utrwalić oraz wzmocnić świadomość odnośnie do istoty projektów, ale również 
rozpocząć szkolenie wszystkich pracowników z zakresu zarządzania projektami. Te 
aspekty powinny umożliwić wprowadzanie powtarzalnych działań, a co za tym idzie, 
tworzenie procesów, które wspomogą standaryzację i profesjonalizację zarządzania 
projektami. Działania te powinny prowadzić przedsiębiorstwo w kierunku trzeciego 
poziomu dojrzałości, czyli ustalenia wspólnej i jednolitej metodyki zarządzania pro-
jektami. Przeprowadzone badania empiryczne nie były wolne od ograniczeń, wśród 
których wskazać należy na zastosowaną metodę badawczą, jaką była obserwacja 
własna, obarczona dużym subiektywizmem w dokonanej ocenie. Chcąc wyelimino-
wać to ograniczenie, można by rozważyć zastosowanie metody wywiadu ustruktu-
ryzowanego z osobami wchodzącymi w role kierowników projektów.
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Assessment of Project Maturity Using the Kerzner Model:  
A Case Study of a Small Enterprise 

Abstract: Project management, as a relatively young field, has gained importance due to dynamic 
business changes and increasing complexity of undertakings. It consists of competencies, techniques, 
and tools necessary for effective project planning and execution, which is crucial in the context  
of globalisation, technology, and competition. The aim of this article is to assess the project maturity 
of a small enterprise using H. Kerzner’s model, which identifies the level of advancement and areas 
for improvement. The study is based on a case study method and participant observation. The results 
show that the small enterprise under study achieves a low level of project maturity, being at the initial 
stage of the second level of project maturity, indicating that many aspects are still in the formative 
phase. Implementing changes will take time, but the Kerzner model allows the company to understand 
its current state and potential directions for development.

Keywords: project maturity, project management, project maturity model, small business
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1. Wstęp

Zarządzanie projektami jest w dzisiejszych czasach bardzo istotnym elementem  
w każdej rozwijającej się organizacji. Dzięki podejściu projektowemu kierownicy 
mogą zbudować skuteczne oraz opierające się na efekcie synergii zespoły. Działają-
cy w ten sposób pracownicy są fundamentem każdego projektu, co prowadzi do 
zakończenia go z sukcesem. Dotyczy to również organizacji non-profit, w tym orga-
nizacji studenckich. W podmiotach tych zadania projektowe są często zadaniami 
trudnymi, które uniemożliwiają wykonanie ich przez jedną osobę. Wymagają powo-
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łania i zaangażowania poszczególnych członków zespołów projektowych, którzy 
wnoszą do realizowanych projektów kapitał, jakim jest wiedza i umiejętności.  
W organizacjach studenckich to właśnie zespoły projektowe i koordynujący je kie-
rownicy są głównymi czynnikami sukcesu przedsięwzięć. Jednak proces doboru 
członków zespołów projektowych nie zawsze jest łatwym zadaniem. Ma charakter 
wieloetapowy, złożony i zróżnicowany w zależności od charakteru organizacji. Za 
jego realizację odpowiada najczęściej kierownik projektu. 

W związku z tym celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie procesu 
budowania zespołów projektowych na przykładzie organizacji studenckiej Infor-
macji Kulturalno-Sportowej Studentów (IKSS) działającej na Uniwersytecie Ekono-
micznym we Wrocławiu wraz ze wskazaniem uwarunkowań oraz kryteriów dobo-
ru członków zespołów projektowych. Przyjmując taki cel, autorka ma nadzieję na 
wzbogacenie wiedzy w badanym obszarze.

2. Zespoły projektowe – ujęcie teoretyczne

Pojęcie projektu w literaturze przedmiotu jest różnie przedstawiane. Według meto-
dyki Prince2 projekt „to organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia 
jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego uzasadnienia 
biznesowego” (Prince2, b.d.). M. Trocki zdefiniował to pojęcie jako „narzędzie 
kształtowania przyszłości” (Trocki, 2015). Te słowa mimo swojej prostoty pokazują, 
że projekty to wciąż rozwijająca się struktura, mająca wiele do odkrycia, a zarazem 
już kreująca obecnie nam znaną rzeczywistość. Projekt to ciąg czynności, których 
celem jest osiągnięcie konkretnego wyniku w określonym terminie w ramach usta-
lonego budżetu (Harper-Smith i Derry, 2012, s. 27). Natomiast R. Jones w swojej 
definicji projektu uwzględnił cechy, które są jego nieodłączną częścią – tymczasowa 
organizacja, niepowtarzalność oraz dobrze zdefiniowany cel, budżet, zasoby i har-
monogram (Jones, 2007, s. 8).

Próba ujednolicenia definicji pojęcia prowadzi do konstatacji, że projekt to zbiór 
zadań, które osoba lub grupa osób ma wykonać w odpowiednim terminie. Zada-
nia muszą być ukierunkowane na osiągnięcie wybranego celu oraz być określone  
w czasie, aby można było odpowiednio kontrolować postępy prac. Cele projektu 
powinny opierać się na podejściu SMART (Wirkus, 2014, s. 11-15): (1) Specific – skon-
kretyzowane, (2) Measurable – mierzalne, (3) Achievable – osiągalne, (4) Realistic –  
realne i (5) Time-bound – określone w czasie. Dzięki zastosowaniu tych zasad cele, 
które są nieodłączną częścią każdego projektu, będą prawidłowo określone.

Każdy projekt ma swój początek i koniec, umiejscowione na określonym punk-
cie w czasie. Samo rozpoczęcie danego projektu nie oznacza, że cele w nim założone 
zostaną osiągnięte i odniesie on sukces. Determinuje to każdy etap w cyklu życia 
projektu. Niepewność co do zakończenia prac z powodzeniem wiąże się z ryzykiem, 
które podejmuje każdy zespół projektowy. Projekt wyróżnia się również na pozio-
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mie swojej unikalności. Mimo że różne projekty mogą mieć ze sobą pewne cechy 
wspólne, to w każdym przypadku cel, który chce się osiągnąć, jest niepowtarzalny,  
a zadania i działania wykonywane podczas trwania projektu są specyficzne i zwią-
zane z określoną tematyką.

W każdym projekcie kluczową rolę odgrywają ludzie, gdyż to oni wykonują 
prace projektowe. Istotny jest przywódca, który ma za zadanie wywierać wpływ 
na swoich podwładnych w taki sposób, aby efektywnie osiągać cele i zakończyć 
przedsięwzięcie sukcesem. Te dwie grupy – kierownicy i pracownicy – tworzą zespół 
projektowy, który jest najważniejszym elementem całego przedsięwzięcia. Według 
J. Katzenbacha oraz D. Smitha (2001, s. 26) zespół projektowy to „niewielka liczba 
ludzi posiadających komplementarne umiejętności, zaangażowanych w realizację 
wspólnego celu ogólnego oraz celów cząstkowych, których podejście opiera się na 
współodpowiedzialności”. Ta definicja pokazuje, jak ważna jest budowa odpowied-
niego zespołu projektowego. Dobrze zbudowany zespół projektowy charakteryzuje 
się następującymi cechami (Katzenbach i Smith, 2001, s. 108-112): 
 • ukierunkowanie na wspólny cel,
 • różnorodność posiadanych kompetencji,
 • zaangażowanie w realizację swoich zadań,
 • zorientowanie na sukces projektu,
 • przypisanie określonych ról oraz obowiązków,
 • posiadanie własnego systemu komunikacji,
 • hierarchiczność,
 • personalna odpowiedzialność.

Zespół projektowy powinien być tworzony zgodnie ze specyfiką projektu i do-
pasowany do jego potrzeb. Dopuszczalne jest, aby projekt nadzorowała oraz reali-
zowała jedna osoba. Dzieje się tak jednak bardzo rzadko i zazwyczaj jest uzależnione 
od rodzaju projektu. Działanie w grupie nie tylko przyspiesza wykonywanie zadań, 
ale także wpływa na rozwój wiedzy i umiejętności poszczególnych członków zespo-
łu. Efektywność jest jednym z najbardziej pożądanych czynników podczas prac pro-
jektowych.

Innym czynnikiem, który pozytywnie wpływa na projekt, jest rozwój członków 
zespołu oraz wzajemne wsparcie w wykonywaniu zadań. Podczas wspólnych dzia-
łań członkowie grupy mogą korzystać wzajemnie ze swojego doświadczenia, uczyć 
się na błędach współpracowników, a także czerpać wiele korzyści wynikających ze 
zróżnicowanych osobowości (Pawlak, 2006, s. 216). Zespół projektowy, który chce 
pozytywnie wpływać na efektywność i co za tym idzie, doprowadzić projekt do po-
zytywnego finału, powinien składać się z ludzi, którzy wiedzą, jaki jest cel ich pracy, 
jak wygląda struktura oraz podział obowiązków w zespole. Dodatkowo członkowie 
zespołu projektowego powinni być zaangażowani w to, co robią, a także współpra-
cować w taki sposób, aby jak najlepiej osiągnąć cel, do którego dążą. Osiągnięcie 
takiego efektu jest trudne i zależy w głównej mierze od doboru członków zespołu 
oraz od działań kierownika projektu. Zespół, aby móc osiągnąć sukces, powinien być 
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poprawnie zbudowany. B. Tuckman przedstawił model rozwoju zespołu obejmujący 
pięć faz, przez które przechodzi każdy zespół, tj.: forming, storming, norming, per-
forming, adjourning. Normują one strukturę i wzajemne relacje członków zespo-
łu. Wszystkie te etapy następują w ciągu chronologicznym i nie zachodzą na siebie 
(Wasilewska, 2018). Przyjęty przez Tuckmana model charakteryzuje się następują-
cymi fazami (Janasz, 2014; Wąsowicz i Lichtarski, 2014):
 • Faza formowania (forming) – pierwszy moment, w którym członkowie zespołu 

poznają się. W tym etapie każdy pokazuje się z najlepszej strony, nie ma trudno-
ści w komunikacji oraz podziału na grupy. Kierownik projektu przedstawia plan 
działania, oczekiwania, jakie ma względem współpracowników, oraz próbuje 
zbudować zaufanie w grupie. Jest to istotny moment, ponieważ zaczynają się 
formować opinie o projekcie i osobach w nim uczestniczących. 

 • Faza konfliktu (storming) – cechuje się nasileniem konfliktów w grupie, które 
formują hierarchię. Ludzie po fazie poznania zauważają różnice między sobą,  
a przede wszystkim wady. W tym etapie cele jednostki są ważniejsze od priory-
tetów całego zespołu. Wiąże się to z chęcią wykazania się oraz dominacji nad 
innymi. W czasie stormingu naturalni liderzy przejmują dowodzenie i zaczynają 
się tworzyć grupy. Ważne jest, aby kierownik projektu w tym czasie pozwalał 
współpracownikom na konstruktywną krytykę i rozmowy, gdyż sprzyja to póź-
niejszej komunikacji. 

 • Faza normowania (norming) – po pewnym czasie członkowie zespołu dochodzą 
do wniosku, że mniej istotne są ich osobiste konflikty i ambicje – liczy się sukces 
projektu. W tej fazie sytuacja w teamie ulega stabilizacji i wszyscy członkowie 
zaczynają realizować postawione przed nimi cele. Formuje się kultura grupy 
oraz myślenie „my”, a nie „ja”, czyli tak zwane myślenie grupowe. 

 • Faza współpracy / działania (performing) – w tym etapie pracownicy są najbar-
dziej zaangażowani w realizację projektu i swoich zadań. Usamodzielniają się, 
przy okazji efektywnie wykonując obowiązki. Menadżer powinien dobrze po-
dzielić w tej fazie pracę i doceniać każdy sukces. W tym czasie można zacząć 
dołączać nowe osoby do zespołu, jeśli jest taka potrzeba.

 • Faza rozwiązania zespołu (adjourning) – ostatni etap cyklu życia zespołu projek-
towego. W czasie jego trwania finalny produkt zostaje przekazany, cały projekt 
rozliczony przez odpowiednie osoby, a zespół projektowy spotyka się z liderem 
na tak zwany feedback, gdzie omawia się przebieg prac projektowych, analizuje 
pozytywne oraz negatywne sytuacje, a także zbiera spostrzeżenia i wskazówki 
na przyszłość. 
Wskazane etapy określają strukturę i wzajemne relacje członków zespołu. 

Wszystkie te etapy następują w ciągu chronologicznym i nie zachodzą na siebie. 
W budowaniu zespołu projektowego istotną rolę odgrywa efekt synergii  

(2 + 2 > 4). Chodzi o to, żeby w wyniku połączenia umiejętności, doświadczenia, 
wiedzy oraz różnych osobowości można więcej osiągnąć, niż działając w pojedynkę. 
Pozytywny wpływ współpracy jest wynikiem (Lencioni, 2019): 
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 • swobodnej atmosfery w zespole,
 • szacunku do każdego członka zespołu, bez względu na różnorodności,
 • wzajemnego zaufania wewnątrz grupy oraz do kierownictwa,
 • otwartej i poprawnej komunikacji,
 • odpowiedniej ilości czasu na realizowanie zadań,
 • uznania konfliktu za „zdrową” i rozwijającą sytuację,
 • gotowości do zawierania kompromisów,
 • dzielenia się informacjami oraz doświadczeniem,
 • braku znaczącej dominacji jednej osoby nad zespołem,
 • wspierania pomysłów i innych kreatywnych rozwiązań.

Przywódca
lider zespołu

Ekonomista
ma wiedzę o rynku,

�nansach oraz
potrzebach klienta

Sprzedawca
współpracuje

z interesariuszami, dba
o wizerunek zespołu

i projektu

Mediator
zapobiega

lub rozwiązuje
konflikty

w zespole
projektowym

Psycholog
wykazuje się

indywidualnym
podejściem
do każdego

członka zespołu

Biurokrata
ustala reguły

przebiegu
współpracy

Organizator
planuje

i organizuje
pracę zespołu
projektowego

Mentor
dzieli się wiedzą

 i doświadczeniem
z zespołem

Kierownik
projektu

Rys. 1. Role przyjmowane przez kierownika projektu

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Janasz, 2014, s. 105).
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Ważne jest, aby lider koordynował i wspierał swój zespół. Efekt synergii może 
się niespodziewanie przekształcić w syndrom pracy grupowej (2 + 2 < 2). Praca ta-
kiej grupy jest nieefektywna i lepiej wykonać powierzone zadania pojedynczo niż 
razem ze współpracownikami. Tego efektu powinien wystrzegać się każdy kierow-
nik zespołu projektowego, gdyż tak działający zespół jest nieefektywny i zagraża 
sukcesowi projektu (Żeromski, 2020).

Kierownik projektu jest najważniejszą osobą w zespole. To on czuwa nad reali-
zacją prac, planuje je oraz dba o zespół. „To osoba, która ponosi odpowiedzialność 
za zrealizowanie projektu lub jego określonych elementów, jeśli jest jednym z kilku 
menadżerów projektu” (Newton, 2010, s. 278). Bez jego pracy powstałby ogromny 
chaos, co wpłynęłoby na jakość oraz realizację finalnego produktu/usługi. Ważne 
jest, aby członkowie grupy czuli się bezpieczni emocjonalnie, zmotywowani oraz za-
angażowani w prace projektowe. Kierownik jest również reprezentantem organiza-
cji w zespole. Sposób, w jaki kieruje swoimi podwładnymi, i to, na co zwraca uwagę, 
ma ogromny wpływ na działania całej grupy oraz na funkcjonowanie projektu (Yaari 
i in., 2020). Ze względu na swoje stanowisko taka osoba zazwyczaj przyjmuje kilka 
ról. Przedstawia je rys. 1.

3. Charakterystyka podmiotu badań

Informacja Kulturalno-Sportowa Studentów (IKSS) to organizacja studencka, która 
rozpoczęła swoją działalność 8 stycznia 2008 r. W początkowym okresie osoby za-
angażowane w jej funkcjonowanie tworzyły własne projekty i inicjatywy oparte 
przede wszystkim na własnych pasjach, mieszczących się w kategoriach sportu lub 
kultury. Wydarzenia, które organizowano, cieszyły się dużym zainteresowaniem za-
równo wśród uczestników z Wrocławia, jak i całej Polski. Przez 16 lat działalności 
IKSS przygotowano i przeprowadzono ponad 160 projektów oraz 30 wyjazdów inte-
gracyjnych. W pracach organizacji brało aktywny udział ok. 700 członków, których 
pracę nadzorowało 16 zarządów (Statut Informacji…). Obecnie IKSS funkcjonuje 
jako jednostka działająca przy Samorządzie Studentów Uniwersytetu Ekonomiczne-
go we Wrocławiu (JOSS). 

Cechą charakterystyczną, która wyróżnia IKSS spośród innych organizacji stu-
denckich, jest misja, którą kierują się działacze podczas realizacji różnorodnych 
projektów. Głównym celem badanej organizacji studenckiej jest „promocja pra-
widłowych zachowań w obcowaniu z szeroko pojmowanymi kulturą oraz sportem 
głównie wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uła-
twianie dostępu do nich w codziennym życiu” (Statut Informacji…). Organizacja 
ma zhierarchizowaną strukturę, która wspiera zarządzanie jednostką. Organami 
kolegialnymi organizacji są Zarząd IKSS oraz Zgromadzenie Wszystkich Aktywnych 
Członków. Natomiast organami wykonawczymi są tak zwane działy (sport oraz kul-
tura), a także piony (administracja, finanse, promocja, kontakty zewnętrzne, zarzą-
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dzanie zasobami ludzkimi oraz logistyczno-techniczny). Na rys. 2 przedstawiono 
strukturę organizacyjną badanej organizacji.

Przewodniczący
organizacji studenckiej IKSS

Członek Zarządu
IKSS ds. Promocji

Członek Zarządu
IKSS ds. Kontaktów

Zewnętrznych

Członek Zarządu
IKSS ds. Administracji

i Finansów

Członek Zarządu
IKSS ds. Zarządzania
Zasobami Ludzkimi

Członek Zarządu
IKSS ds. Projektów

Sportowych

Członek Zarządu
IKSS ds. Projektów

Kulturalnych

Zarządy
promocji

projektów

Zarządy
kontaktów

zewnętrznych
projektów

Zarządy
administracji

i finansów
projektów

Zarządy
logistyczno-
-techniczne
projektów

Zarządy
zarządzania
zasobami
ludzkimi

projektów

Koordynatorzy
projektów

sportowych

Koordynatorzy
projektów

kulturalnych

Rys. 2. Struktura Zarządu Informacji Kulturalno-Sportowej Studentów

Źródło: Załącznik nr 1 do Statutu Informacji Kulturalno-Sportowej Studentów przy Samorządzie Stu-
dentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uchwalony z dniem 07.04.2021 r. Pobra-
no 13.03.2024 r.

Spośród wielu wydarzeń organizowanych przez IKSS do prezentowanego proce-
su badawczego wybrano największy i najbardziej złożony projekt kulturalny, który 
charakteryzuje się rozbudowanym zespołem projektowym – Nocne Kino Akademic-
kie (NKA). Wydarzenie organizowane jest cyklicznie, co roku, od 2015 r. Celem tego 
przedsięwzięcia jest zbliżenie do siebie ludzi kultury oraz zafascynowanie studen-
tów kinematografią. 

Drugim projektem objętym badaniami był Wrocławski Bieg Akademicki (WBA). 
Jest to największy sportowy projekt organizowany przez Informację Kulturalno-
-Sportową Studentów, a także największy projekt studencki o tematyce sportowej 
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Został on wybrany do badań ze 
względu na zmiany strukturalne w zespole projektowym oraz złożoność działań 
podczas organizacji eventu. Istotą tego przedsięwzięcia jest pomaganie przez bie-
ganie. To charytatywne wydarzenie, które promuje sportowy tryb życia oraz inte-
gruje społeczność akademicką oraz mieszkańców Wrocławia i okolic. Celem biegu 
jest zapewnienie uczestnikom rozrywki, motywacji do zdrowego trybu życia oraz 
uzbieranie jak największej kwoty na cel charytatywny.

4. Metodyka badań

W poszukiwaniu odpowiedzi na postawione pytanie badawcze wykorzystano w opi-
sywanym procesie badawczym zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe. Chcąc 
przeprowadzić badania w dwóch największych projektach organizacji studenckiej 
IKSS – Wrocławskim Biegu Akademickim oraz Nocnym Kinie Akademickim, posłużo-
no się dwiema metodami badawczymi – sondażem diagnostycznym z wykorzysta-
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niem wystandaryzowanego i skategoryzowanego kwestionariusza ankiety oraz in-
dywidualnym wywiadem bezpośrednim. Celem badań była ocena procesu budowy 
zespołu projektowego w badanej organizacji studenckiej. 

W badaniach ankietowych wzięło udział 64 respondentów. To osoby organizują-
ce wydarzenia Nocne Kino Akademickie (NKA) i Wrocławski Bieg Akademicki (WBA) 
w latach 2023-2024. Każda edycja badanych projektów miała swój formularz. Re-
spondenci odpowiadali na pytania na początku kwietnia 2024 r. Kwestionariusz za-
wierał pytania poruszające zagadnienia o procesie doboru działaczy do poszczegól-
nych pionów, efektywności zespołu, komunikacji, budowaniu zespołu oraz efekcie 
synergii i myśleniu grupowym.

Chcąc pogłębić wiedzę z badanego obszaru, przeprowadzono wywiady bezpo-
średnie z każdym koordynatorem poszczególnych projektów. W badaniach 
jakościowych wzięło udział czterech liderów. Wypowiedzieli się oni na temat środo-
wiska pracy podczas prac projektowych oraz doboru członków poszczególnych ze-
społów. W trakcie wywiadów omówiono wyżej wskazane obszary, które były istotne 
z punktu widzenia postawionego celu badawczego. 

5. Wyniki badań

Kwestionariusz był podzielony na dwie sekcje składające się z 30 pytań zamknię-
tych. Pierwsza z nich stanowiła pytania metryczkowe, które dostarczały informacji 
na temat cech społecznych respondentów oraz dzieliły ich na mniejsze grupy. Do-
datkowo kwestionariusz ankiety w tej części zawierał pytania dotyczące procesu 
doboru działaczy do pionów, efektywności zespołu, doskonalenia ich członków, ko-
munikacji, budowania zespołu oraz efektu synergii, myślenia grupowego, a także 
poziomu zintegrowania zespołu. Druga część zawierała pytania na temat ról w ze-
spole projektowym. W przeprowadzonym badaniu liczba respondentów z danego 
projektu przedstawiała się następująco: 14 osób – Nocne Kino Akademickie 2023, 
16 osób – Wrocławski Bieg Akademicki 2023 oraz po 17 osób – Nocne Kino Akade-
mickie 2024 i Wrocławski Bieg Akademicki 2024. 

Wśród osób biorących udział w badaniu dominowały kobiety (73,44%). Najwię-
cej działaczy organizujących WBA podczas prac projektowych było na trzecim roku 
studiów licencjackich (ok. 36,4%). Kolejną dużą grupę stanowiły osoby z pierwszego 
roku studiów magisterskich (ok. 30%). Podczas dwóch edycji NKA najwięcej ankie-
towanych było na drugim roku studiów licencjackich (ok. 35,5%), a także na pierw-
szym roku studiów tego samego poziomu (29,6%). WBA tworzą raczej doświadcze-
ni działacze. Osoby, które dołączyły do organizacji w październiku, stanowią tylko 
ok. 16,5% członków zespołu. W NKA widać większą różnicę w latach działalności, 
gdyż w obu edycjach 35,7% zespołu stanowiły osoby, które wstąpiły do organizacji  
w październiku. Taka struktura przekłada się na liczbę zrealizowanych projektów 
przez poszczególnych działaczy. W WBA aż 46,45% zrealizowało przed finałem biegu 
ponad 7 innych projektów, 42,9% respondentów organizujących obie edycje NKA 
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do czasu finału zorganizowało od 2 do 4 projektów. Ponad 7 projektów zrealizowało 
ok. 35% ankietowanych. W badaniu przeprowadzonym w zespole NKA najliczniejsze 
okazały się działy kontaktów zewnętrznych, promocji oraz strefy okołoeventowej. 
Dwa pierwsze piony były również najczęściej zaznaczane przez respondentów WBA. 
Dodatkowym zespołem, który stanowił ponad 15% grupy badawczej tego projektu, 
była administracja. Jak wskazują wyniki, we wszystkich projektach najważniejsze 
dla zespołów były cel i charakter projektu oraz możliwość zdobycia doświadczenia  
(46 odpowiedzi). Najmniej istotna we wszystkich projektach okazała się perspekty-
wa wykonywania zadań (12 odpowiedzi).

W dalszej części badań ankietowych na pytanie „Sądzisz, że pisemna forma re-
krutacji jako forma aplikacji i doboru członków zespołu jest odpowiednia?” w skali 
5-punktowej, gdzie 5 oznaczało bardzo dobrą formę aplikacji, najwięcej osób wska-
zało ocenę 4 (53,15%). Tylko 15,6% badanych oceniło tę formę aplikacji do projektu 
na poziomie 3. Pozostałe punkty zostały przyznane jako 5. 

Zespoły projektowe NKA oceniły początki prac projektowych pozytywnie. Inny 
wynik uzyskał projekt WBA, w którym według respondentów początki prac były śred-
nio dobre (rys. 3). Dodatkowo jedna osoba z zespołu z 2023 r. zaznaczyła ocenę 2.

10,0

7,5

5,0

2,5

0,0
0 (0%) 0 (0%)

1 2 3 4 5

2 (12,5%)

9 (56,3%)

5 (31,3%)

Rys. 3. Ocena początków prac projektowych w projekcie WBA 2023

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Podczas tworzenia WBA 2023 zauważono występowanie konfliktów na koń-
cu prac projektowych (68,8%). Sytuacja powtórzyła się również w NKA 2024, lecz  
w mniejszej skali (5,9%). W pozostałych projektach według respondentów konflikty 
w ogóle nie występowały.

Na zwiększenie efektywności w pionach najlepszym rozwiązaniem okazało się 
stworzenie lepszej atmosfery w zespole (54 odpowiedzi) oraz lepszego systemu 
motywacyjnego (45 odpowiedzi). Najmniej pożądana przez odpowiadających była 
zmiana osób w pionie (6 odpowiedzi) oraz zmiana podziału zadań (12 odpowiedzi). 
Ponadto ośmiu respondentów uznało, że efektywność ich zespołu była maksymal-
na i nie można jej już zwiększyć.



48 Dominika Musiała

Tak, głównie na początku
prac projektowych

Tak, głównie w środku
prac projektowych

Tak, głównie na końcu
prac projektowych

Nie

31,3%

68,8%

Rys. 4. Ocena respondentów WBA 2023 dotycząca powstawania konfliktów w czasie prac projektowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Kierowanie zespołem przez przełożonego      

Komunikacja               

Dopasowanie osób do pionu                        7 (41,2%)

Doświadczenie            9 (52,9%)

Motywacja                    8 (47,1%)
Liczba zadań przypadająca na osobę  2 (11,8%)

Czas na realizację zadań            1 (5,9%)
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 8 (47,1%)

10 (58,8%)

Rys. 5. Główne cechy, które wpływały na efektywność zespołu według respondentów projektu  
WBA 2024

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wszystkie zespoły najwięcej razy zaznaczyły maksymalną ocenę w pytaniu oceniają-
cym komunikację w pionie (30 odpowiedzi). Zespoły WBA 2023 i NKA 2024 oceniły 
swoją komunikację również na poziomie dostatecznym, ale w małym stopniu  
(4 odpowiedzi). Pozostałe punkty skali nie zostały zaznaczone przez żadnego 
respondenta.

W każdym zespole w odpowiedzi na pytanie: „Którymi poniższymi cechami cha-
rakteryzował się Twój pion?” zaznaczono 90% cech charakterystycznych dla zespo-
łu, który osiągnął efekt synergii. Największą liczbę głosów przyznano swobodnej 
atmosferze w zespole (54 odpowiedzi), otwartej i poprawnej komunikacji (44 od-
powiedzi), dzieleniu się informacją oraz doświadczeniem (39 odpowiedzi), a także 
wspieraniu pomysłów i innych kreatywnych rozwiązań (37 odpowiedzi).
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Rys. 6. Ocena komunikacji w pionie w projekcie NKA 2023

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Nie
31,3%

Myślenie grupowe
nie występowało
w moim zespole

25%

 Tak
43.8%

Rys. 7. Ocena utrzymywania się myślenia grupowego w zespole WBA 2023

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Z odpowiedzi wynika, że 11 ankietowanych, z czego 6 z projektu WBA 2023, 
uważa, że ich pion na żadnym etapie prac nie myślał grupowo, czyli „my”, a raczej 
każdy osobno – „ja”. Ponadto trzy osoby z tego projektu, które uważały przeciwnie, 
zaznaczyły, że po pewnym czasie myślenie grupowe przestało działać.

Respondenci wszystkich projektów uznali, że liczba organizowanych spotkań 
integracyjnych oraz wyzwań wewnętrznych była dla nich odpowiednia. Zaznaczali 
oceny od 3 w górę, przy czym tylko 6 osób zaznaczyło poziom średni.

Dodatkowym elementem, który miał za zadanie pogłębienie wiedzy z badanego 
obszaru, był wywiad bezpośredni z każdym koordynatorem poszczególnych projek-
tów. W trakcie wywiadów omówiono dwa obszary istotne z punktu widzenia po-
stawionego celu badawczego. Pierwszy dotyczył formy doboru członków zarządu  
i zespołu. Analizując wypowiedzi wszystkich koordynatorów, można się dowiedzieć, 
że według każdego z nich pisemna forma rekrutacji jest wystarczającą formą dobo-
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ru zespołu. Koordynatorka tegorocznej X edycji WBA 2024 wprowadziła swoją mo-
dyfikację do procesu doboru – te aplikacje, nad którymi się wahano, uzupełniono 
o rozmowy kwalifikacyjne. Inaczej sytuacja wyglądała podczas wybierania człon-
ków zarządu. W tym przypadku, oprócz pisemnej formy rekrutacji, koordynatorzy 
obu edycji biegu postawili również na rozmowy kwalifikacyjne, a także znajomości. 
Taka forma nie była preferowana u koordynatorek Nocnego Kina Akademickiego, 
dla których forma pisemna była wystarczająca w obu przypadkach. Wszyscy liderzy 
projektów zaznaczyli, że podziałem zadań w pionach zajmowali się członkowie za-
rządu, a sami koordynatorzy nie chcieli ingerować w te podziały. Jak mówi szefowa 
NKA 2024: „Moim zadaniem była kontrola pracy członków zarządu oraz wykony-
wanie przez nich zadań stricte zarządowych, które niekoniecznie dotyczą członków 
teamu”.

Na pytanie o największe trudności w samym zespole koordynatorzy wszyst-
kich projektów odpowiedzieli, że nie zauważyli zbyt wielu takich ograniczeń. Prace 
projektowe przebiegały płynnie, a mniejsze kryzysy były rozwiązywane na bieżąco 
przez członka zarządu oraz lidera. Koordynatorka NKA 2024 przyznała jednak, że już 
w samym finale brakowało jej osoby pełniącej funkcję logistyczno-techniczną, gdyż 
nikt z zespołu nie miał odpowiednich kompetencji. Docelowo musiała sama nad-
zorować te kwestie we współpracy z pracownikami kina. Liderka NKA 2023 wspo-
mina, że w jej zespole problemem były spotkania integracyjne. Sam projekt trwał 
według niej bardzo krótko, co ograniczało działania HR, i to był główny problem. 
Koordynator WBA 2023 podkreślił, że w jego zespole widoczny  był spadek morale 
oraz zaangażowania. „Mniej więcej w styczniu ludziom przestało się chcieć i przez 
to morale zespołu spadło. Postanowiliśmy spuścić trochę z tonu i postawić na więk-
szy luz”. Strategia zadziałała na większość osób, jednak, jak podkreśla lider, nie na 
wszystkich. Koordynatorka późniejszej, dziesiątej edycji nie była w stanie wskazać 
trudności podczas organizacji wydarzenia, ponieważ do tej pory nie wystąpiły takie 
sytuacje. Należy jednak pamiętać, że podczas przeprowadzania wywiadu z liderką 
WBA 2024 nadal były prowadzone prace projektowe.

6. Wnioski i zakończenie

Analizując pozyskany materiał badawczy, można wnioskować, że jak wskazują koor-
dynatorzy oraz członkowie zespołów projektowych badanej organizacji, pisemna 
aplikacja jako sposób doboru zespołu jest odpowiednią formą. Głównym czynni-
kiem, który wpływa na efektywność zespołu projektowego, nie jest liczba zaanga-
żowanych członków, lecz atmosfera w zespole i motywacja danej jednostki. Kluczo-
wa jest również komunikacja, a także sposób zarządzania zespołem. Z odpowiedzi 
uzyskanych podczas wywiadów wynika, że efektywność danego pionu zależy  
w głównej mierze nie od koordynatora wydarzenia, który ma bardziej funkcję kon-
trolną, a od członka zarządu, który planuje i zarządza zadaniami swoich podwład-



Budowanie zespołów projektowych w organizacjach studenckich 51

nych. Długość prac projektowych ma wpływ na morale zespołu projektowego i po-
datność na konflikty. Jak pokazują wyniki badania, występowały one w większości 
przypadków pod koniec prac, co różni się od podanych w literaturze zasad, i głównie 
wśród członków Wrocławskiego Biegu Akademickiego. Wynika to ze zmęczenia 
długotrwałymi zadaniami oraz presją organizacji wydarzenia dla prawie tysiąca 
uczestników. Wiele osób przestaje w tym okresie myśleć grupowo, co odbija się na 
atmosferze w zespole. Ważna w tym czasie jest rola koordynatora i HR, aby w odpo-
wiednim momencie reagowali na pojawiające się konflikty. Z odpowiedzi respon-
dentów wynika, że piony we wszystkich projektach są budowane prawidłowo. Cha-
rakteryzują się cechami zespołu, który osiągnął efekt synergii. Dodatkowo sama ich 
struktura oraz dobór osób zależy od zarządu i koordynatora, co odpowiada liderom 
poszczególnych zespołów. Taki system należy utrzymać.

Podsumowując przedstawione rozważania, należy podkreślić, że proces budo-
wania zespołów projektowych jest niezwykle istotnym elementem procesu zarzą-
dzania projektami w organizacjach studenckich. Analiza materiału badawczego po-
zwoliła odpowiedzieć na postawione pytanie badawcze oraz wskazać najważniejsze 
obszary wymagające dalszego doskonalenia badanego procesu. Wśród rekomenda-
cji zwrócono uwagę na: 
 • Metodę doboru działaczy do pionów projektowych. Oceniono ją pozytywnie, 

zwrócono jednak uwagę na brak wiedzy o rolach, jakie występują w badanych 
projektach. Może to utrudniać późniejsze funkcjonowanie zespołu. Należałoby 
przeprowadzić wśród organizatorów badanych wydarzeń test Belbina i zapo-
znać ich z podziałem ról w zespołach projektowych. Dodatkowo można wprowa-
dzić rozmowy kwalifikacyjne podczas doboru organizatorów, które ułatwią pod-
jęcie decyzji koordynatorowi.

 • Rolę HR – podkreślono jej ważność z punktu widzenia zadań ukierunkowanych 
na tworzenie pozytywnej atmosfery w zespole i utrzymanie motywacji do dzia-
łania podczas realizacji projektu. To dzięki HR oraz koordynatorom pionów ze-
społy tworzą efekt synergii. Rekomenduje się, aby takie osoby miały wskazane 
przez koordynatora konkretne zadania umieszczone w harmonogramie zadań, 
co powinno przełożyć się na efektywniejszą realizację projektów. 

 • Wiedzę o osobowościach poszczególnych działaczy, odpowiednie dopasowanie 
ich do pionów oraz poprawne zaplanowanie prac, które okazały się istotne  
w procesie budowania zespołów projektowych w organizacjach studenckich.  
Ważne jest także, aby utrzymywać zaangażowanie członków zespołu do finału 
wydarzenia (zakończenia działań projektowych). 
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Building Project Teams in Student Organisations 

Abstract: The article addresses the topic of project management, with a particular focus on  
the process of building project teams within student organisations. In the literature on the subject, 
the issue of project teams in student organisations is not frequently described, thus the scope  
of the article should be considered important and relevant. The subject of the  article is the process 
of building a project team, exemplified by projects of the Cultural and Sports Information for Students 
(IKSS) organisation operating at the Wroclaw University of Economics and Business. Quantitative and 
qualitative research was conducted, which allowed for solving the research problem of finding an 
answer to the question: how does the process of forming and functioning of project teams in the 
IKSS student organisation proceed? The survey and interviews were conducted in April 2024, and the 
respondents were individuals representing the studied organisation and having project experience.

Keywords: project teams, student organisations, project management
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1. Wstęp

W dobie dynamicznie i nieustannie rozwijającej się technologii coraz więcej przed-
siębiorstw decyduje się na przekształcenie infrastruktury IT poprzez przenoszenie 
elementów swojej działalności, w tym także różnego rodzaju przedsięwzięć, do 
chmury. Zagadnienie to jest jednak dużo szersze, niż mogłoby się wydawać, a decy-
zja odnośnie do migracji poszczególnych projektów do środowiska chmurowego 
wiąże się z wieloma wyzwaniami oraz zmianami ze strony organizacji. Prezentowa-
ny artykuł skupia się na przeglądzie korzyści i wyzwań, jakie stają na drodze przed-
siębiorstwom decydującym się na przeniesienie realizacji projektów do chmury. 
Autorka zdecydowała się na wybór tematu opracowania ze względu na rosnącą po-
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pularność rozwiązania, jakim jest środowisko chmurowe w realizacji projektów. Ce-
lem prezentowanych rozważań jest przedstawienie możliwych korzyści wynikają-
cych z umieszczania i zarządzania przedsięwzięciami projektowymi w chmurze,  
a także identyfikacja wyzwań, które wiążą się z takim działaniem. Jako metodę ba-
dawczą autorka zastosowała krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz wywiad  
z osobą mającą doświadczenie w realizacji projektów w środowisku chmurowym.

2. Pojęcie chmury obliczeniowej

Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) jest pojęciem określającym model 
usług, który w założeniu w sposób bezpieczny i niezawodny umożliwia dostarczanie 
różnego rodzaju zasobów informatycznych za pośrednictwem internetu. Zasoby te 
obejmują m.in.: sieci, serwery, bazy danych, usługi oraz aplikacje, które można ela-
stycznie konfigurować, adaptując je do nieustannie zmieniającego się obciążenia, 
tym samym optymalizując ich wykorzystanie. Obciążeniem w tym kontekście okre-
śla się aktualne zapotrzebowanie na moc obliczeniową, pamięć i przepustowość 
sieciową, które wynika z bieżącego popytu (Gzik, 2023, s. 85).

Nieodłącznym elementem charakterystyki chmury obliczeniowej jest pięć pod-
stawowych cech, wyróżnionych przez National Institute of Standards and Technolo-
gy (NIST). Należą do nich:
 • Usługi na żądanie – użytkownik może w sposób jednostronny i niezależny korzy-

stać z funkcji obliczeniowych serwerów oraz sieci. Takie działanie, ku wygodzie 
konsumenta, odbywa się w pełni automatycznie i nie wymaga bezpośredniej 
interakcji z poszczególnymi dostawcami usług.

 • Szeroki dostęp sieciowy – cecha ta skupia się na dostępności usług chmury obli-
czeniowej w sieci. Są one udostępniane za pośrednictwem powszechnie wyko-
rzystywanych mechanizmów. Te z kolei umożliwiają ich wykorzystanie przez róż-
nego rodzaju platformy konsumenckie, takie jak smartfony, tablety czy kom- 
putery stacjonarne oraz przenośne.

 • Pula zasobów – dostawca usług chmurowych łączy zasoby w jedną pulę, tak aby 
obsłużyć wielu klientów jednocześnie. Mogą być one w dynamiczny sposób 
przyporządkowywane w zależności od potrzeb użytkowników. Klienci nie mają 
pewności odnośnie do tego, gdzie przechowywane są poszczególne elementy, 
natomiast są zdolni do wskazania ogólnej lokalizacji na tzw. wyższym poziomie 
abstrakcji, takiej jak kraj czy centrum danych.

 • Elastyczność – usługi chmurowe mogą być w elastyczny i dynamiczny sposób 
uruchamiane, czyli przydzielane i zwalniane, w sposób adekwatny do nieustannie 
zmieniającego się popytu. Z punktu widzenia konsumenta możliwości i zasoby 
oferowane przez chmury obliczeniowe często wydają się nieskończone i zawsze 
dostępne w odpowiednim momencie i wymaganej ilości.
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 • Pomiar usługi – wykorzystanie zasobów jest w sposób automatyczny monitoro-
wane oraz optymalizowane przez systemy chmurowe. W tym celu przeprowa-
dzają one dostosowany do rodzaju usługi pomiar m.in. przepustowości sieci czy 
pojemności serwera na danym poziomie abstrakcji. Takie działanie przyczynia 
się do zwiększenia komfortu użytkowania zarówno ze strony użytkownika, jak  
i dostawcy, gwarantując przejrzystość poszczególnych usług (Mell i Grance, 2011).
Wszystkie wyżej wymienione cechy stanowią punkt odniesienia, który pozwala 

na zdefiniowanie i odróżnienie usług chmurowych od innych podobnych rozwiązań. 
Usługi świadczone w chmurze można podzielić na trzy podstawowe kategorie. 

Warto zauważyć, iż każdy model funkcjonuje całkowicie autonomicznie w stosunku 
do pozostałych, jednak możliwe jest integrowanie ich wszystkich w celu utworzenia 
wielowymiarowego środowiska pracy. Wśród podstawowych warstw chmury moż-
na zidentyfikować:
 • IaaS (ang. Infrastructure as a Service), czyli infrastruktura jako usługa. Jest to 

najniższy dostępny poziom, określany mianem podstawowego. Oznacza to, że 
konsumenci otrzymują od dostawcy chmury najmniejszą liczbę gotowych funk-
cjonalności – infrastrukturę IT, w skład której wchodzą m.in. serwery, sieci czy 
przestrzeń dyskowa. Użytkownicy mogą zarządzać tymi elementami według 
własnych potrzeb i dostosowywać je do indywidualnych wymagań. Jeżeli chodzi 
o sposób rozliczania, to w przypadku modelu IaaS opłaty zazwyczaj naliczane są 
na podstawie rzeczywistej ilości wykorzystanych zasobów, przykładowo koszt 
ponoszony za przestrzeń magazynową jest uzależniony od liczby wykorzysta-
nych gigabajtów w danym miesiącu. Jak można zauważyć, model IaaS charakte-
ryzuje się dość dużą elastycznością oraz możliwością kontrolowania wykorzysty-
wanych elementów. Wiąże się to jednak z koniecznością poświęcenia dużej 
ilości czasu.

 • PaaS (ang. Platform as a Service), oznaczający platformę jako usługę. W przeci-
wieństwie do modelu IaaS, w przypadku PaaS dostawca chmury oprócz infra-
struktury IT, zapewnia także platformę programistyczną wraz z narzędziami, któ-
re znacznie ułatwiają tworzenie i testowanie, a także samo wdrażanie aplikacji. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu pisanie oprogramowania przebiega o wiele szybciej, 
jednak w związku ze wspomnianym uproszczeniem klient traci na elastyczności 
m.in. z powodu konieczności dostosowania się do języka programowania wspie-
ranego przez konkretnego dostawcę. Jeśli chodzi o ponoszenie kosztów przez 
konsumentów, to podobnie jak w przypadku modelu IaaS, ich wysokość zależy 
od wielkości wykorzystania zasobów.

 • SaaS (ang. Software as a Service), czyli oprogramowanie jako usługa. W przeci-
wieństwie do poprzednio wspomnianych modeli, w przypadku SaaS dostawca 
zapewnia już gotową aplikację, którą można użytkować za pośrednictwem inter-
netu. Dzięki takiemu rozwiązaniu konsument nie musi przejmować się instalacją 
oprogramowania, ponieważ obowiązek ten spoczywa na dostawcy. Jednak  



56 Dominika Przybylik

w związku z tym, w porównaniu z poprzednimi modelami, użytkownik ma znacz-
nie ograniczoną elastyczność (Mateos i Rosenberg, 2011).
Jak można zauważyć, wymienione wyżej modele różnią się pod wieloma wzglę-

dami. W związku z tym przed wyborem jednego konkretnego przedsiębiorstwo 
powinno szczegółowo przeanalizować swoje potrzeby oraz zdolności techniczne,  
a następnie zdecydować się na model dostosowany do jego wymagań.

2.1. Sposoby migracji chmurowej

Popularnym, choć niekoniecznym działaniem podczas korzystania z usług oferowa-
nych przez dostawców chmurowych jest przepisywanie oprogramowania tak, aby  
z postaci monolitycznej czy kontenerowej uzyskać mikroserwisy. Jest to rodzaj ar-
chitektury programistycznej, która polega na rozbijaniu aplikacji na wiele mniej-
szych jednostek. Celem takiego zabiegu jest uzyskanie niezależności poszczególnych 
mikroserwisów, co z jednej strony stanowi sporą zaletę, ale może okazać się także 
dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa. Organizacja ma wtedy do czynienia  
z osobno instalowanymi programami, które mogą być skalowane w różny sposób  
w zależności od wielkości użycia. 

Jak zauważyli Hohpe i Stiekes, dużym dylematem, przed jakim staje większość 
przedsiębiorstw decydujących się na przeniesienie swojej działalności do chmury, 
jest kwestia kolejności, w jakiej należy działać. Istnieją dwa podstawowe podejścia, 
na które w zależności od różnych czynników decydują się organizacje. Pierwszym 
możliwym wyborem jest tzw. przeniesienie aplikacji w górę stosu. Działanie to po-
lega na ponownym zaprojektowaniu aplikacji we własnych centrach danych, jeszcze 
przed przejściem do chmury. Przykładowym działaniem w ramach tego podejścia 
jest przepisanie aplikacji ze struktury monolitycznej do wcześniej wspomnianego 
modelu PaaS, który umożliwia wdrażanie usług za pomocą tzw. kontenerów. Po 
pewnym czasie możliwe jest osiągnięcie bezserwerowości, która zapewnia wiele 
korzyści, m.in. niskie koszty utrzymania oraz szybkość wdrażania. Podejście pole-
gające na podążaniu w górę jest jednak związane z całkowitą zmianą architektury 
tworzenia aplikacji. Drugie działanie polega na tzw. podniesieniu i przesunięciu ist-
niejących aplikacji do chmury. Oznacza to, że są one przenoszone w zupełnie nie-
zmienionej i niezmodernizowanej postaci. Dopiero po tym działaniu są one przepi-
sywane w taki sposób, aby zwiększyć efektywność ich działania (Hohpe i Stiekes, 
2018).

W literaturze dylemat dotyczący tego, które podejście wybrać, jest jednym  
z poważniejszych zagadnień dotyczących chmury obliczeniowej. Każde z rozwiązań 
ma swoje zalety i wady, jednak warto zauważyć, że niekiedy zdarzają się przypadki,  
w których przedsiębiorstwo jest zmuszone do podjęcia określonego działania. Jedną 
z nich może być sytuacja, w której danej organizacji kończy się kontrakt z dostawcą 
data center, a kontrakt ten może zostać podpisany jedynie na długi okres. W ta-
kim przypadku czasami lepiej przenieść dotychczas posiadane aplikacje do chmury  
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w postaci, w jakiej występują obecnie, a dopiero później zająć się ich przepisywa-
niem na inny rodzaj architektury. Należy jednak pamiętać, iż przy podejmowaniu 
takiej decyzji trzeba kierować się wartością dla organizacji oraz szczegółowo anali-
zować korzyści i wyzwania z nią związane. 

2.2. Postać hybrydowa chmury

W związku z tym, że migracja do chmury wymaga bardzo dużej ilości, często złożo-
nych, decyzji, proces ten trwa zazwyczaj do kilku lat. W tym czasie przedsiębiorstwa 
są zmuszone do funkcjonowania w postaci tzw. hybrydy, co oznacza, że część ich 
aplikacji działa w chmurze, natomiast pozostałe jako własne centra danych. Organi-
zacje nie są w stanie uniknąć postaci hybrydowej, jednak w jej ramach mogą wyzna-
czyć swoją indywidualną ścieżkę, którą będą podążać.

Podstawą strategii przyjmowanej przez organizacje w ramach chmury hybry-
dowej jest dokładna analiza wraz z podjęciem decyzji odnośnie do tego, które  
z obciążeń powinny zostać umiejscowione w chmurze, a które na lokalnych cen-
trach danych. Przedsiębiorstwa powinny pamiętać, że do efektywnego wspólnego 
działania obu środowisk konieczne jest ujednolicone zarządzanie. Wtedy wszystkie 
obciążenia mogą wchodzić wzajemnie w interakcje, co pozwala na osiąganie jeszcze 
większych korzyści z hybrydowej postaci chmury.

Warto zauważyć, że istnieją także organizacje, które są odgórnie zmuszone do 
funkcjonowania w takiej postaci przez cały okres swojej działalności, nie mogąc  
w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez chmurę obliczeniową. Przykładem 
takich instytucji są banki, które podlegają odgórnym ograniczeniom. Ze względów 
regulacyjnych i prawnych dane wrażliwe, takie jak numery PESEL klientów, nie 
mogą być przechowywane w chmurze, w związku z czym muszą pozostać w cen-
trach danych organizacji. W takim przypadku, dopóki prawo nie uległoby zmianie, 
takie przedsiębiorstwa nie mają możliwości całkowitego przeniesienia do chmury 
obliczeniowej.

Zjawiskiem nieco odmiennym od wcześniej omówionego podejścia hybrydowe-
go, opisywanym w wielu publikacjach, jest tzw. wielochmurowość (ang. multicloud). 
Polega ono na uruchamianiu obciążeń u więcej niż jednego dostawcy usług chmury 
obliczeniowej. Warto zauważyć, że działanie to, w przeciwieństwie do hybrydowej 
postaci, wynika z postanowienia, które przedsiębiorstwo podejmuje samodzielnie, 
bez jakiegokolwiek przymusu. Jednakże jak każdy inny wybór, decyzja ta niesie za 
sobą nie tylko pewne korzyści, ale także wyzwania i konsekwencje, z którymi należy 
się zmierzyć.

Aby lepiej zrozumieć możliwości, jakie daje organizacjom wielochmurowość, 
warto przeanalizować pięć scenariuszy tworzenia takich rozwiązań, wyróżnionych 
w publikacji Gregora Hohpego:
 • Arbitralny – najprostszy z możliwych scenariuszy, w którym trudno mówić o ja-

kiejkolwiek strategii czy zarządzaniu. Model ten skupia się przede wszystkim na 
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rozpoczęciu działalności chmurowej, jednak brakuje w nim jakiegokolwiek spoj-
rzenia logistycznego na to, które elementy organizacja uruchamia w chmurze 
udostępnianej przez jednego dostawcę, a które w tej od drugiego. Zdecydowa-
nie nie jest to scenariusz docelowy, a raczej wyjściowy, który pozwala na zdoby-
wanie nowej wiedzy i doświadczenia.

 • Segmentowany – scenariusz, który skupia się przede wszystkim na segmentacji, 
czyli podziale określonych typów obciążeń pomiędzy różnymi chmurami. Zazwy-
czaj cięższe z nich uruchamiane są u dostawcy określanego mianem głównego, 
natomiast u drugiego z nich przedsiębiorstwo korzysta z różnego rodzaju usług 
analitycznych. Takie działanie zwiększa niezawodność i zmniejsza ryzyko różnego 
rodzaju problemów. Scenariusz segmentowany jest dość często wybieranym 
modelem, ponieważ dostarcza jasnych wskazówek, jak korzystać z chmury. Nale-
ży jednak uważać, ponieważ przez zbyt dużą naiwność i nieuwagę przedsiębior-
stwo może w łatwy sposób powrócić niezamierzenie do modelu arbitralnego.

 • Wyboru – pierwszy z wymienionych scenariuszy, który pozwala na balansowa-
nie obciążeniami pomiędzy różnymi dostawcami usług chmurowych. Takie roz-
wiązanie umożliwia programistom dokonanie wyboru, jeśli chodzi o dostawcę 
chmury dla poszczególnej aplikacji, co z kolei pozwala na większe uniezależnie-
nie się od jednego vendora. Dzięki scenariuszowi wyboru przedsiębiorstwo ma 
możliwość swobodnego korzystania z usług chmurowych, co powoduje lepsze 
dopasowanie do potrzeb oraz preferencji projektu. Warto jednak zauważyć,  
że konkretna aplikacja może być wdrażana tylko u jednego dostawcy.

 • Równoległy – model ten, w przeciwieństwie do scenariusza wyboru, pozwala na 
jednoczesne wdrożenie tej samej aplikacji w wielu chmurach, co z kolei umożli-
wia osiągnięcie jeszcze wyższego poziomu dostępności. Co istotne, scenariusz 
równoległy charakteryzuje się automatyzacją, a to stanowi bardzo dużą zaletę 
dla organizacji. Przedsiębiorstwa powinny jednak uważać na oferowaną przez 
ten scenariusz złożoność. Większa w stosunku do poprzednich modeli liczba ele-
mentów i narzędzi wraz z dodatkowymi warstwami abstrakcji zwiększa ryzyko 
błędów i niepowodzeń.

•	 Przenośny – jeden z najbardziej pożądanych przez użytkowników scenariuszy. 
Umożliwia on swobodne i proste przenoszenie aplikacji i danych między chmu-
rami różnych dostawców, zgodnie z własnym uznaniem. Po przeniesieniu ele-
menty te są dostosowywane do odmiennych środowisk, nie wymagając przy 
tym ogromnych zmian w skryptach czy w architekturze. Taka właściwość pozwa-
la przede wszystkim na uniezależnienie się od dostawcy, na czym zależy wielu 
organizacjom. Należy jednak pamiętać, że takie rozwiązanie często ogranicza 
korzystanie z wielu możliwości oferowanych przez chmurę obliczeniową. Model 
ten charakteryzuje się dość dużą złożonością, co może wiązać się z niedostatecz-
nym wykorzystaniem przez użytkownika oferowanych rozwiązań (Hohpe, 2022).
Każdy z przedstawionych scenariuszy ma swoje zalety i korzyści, które należy 

szczegółowo przeanalizować, a następnie wybrać model najbardziej odpowied-
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ni dla potrzeb i charakteru poszczególnego przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, iż 
każda niewykorzystywana i niekoniecznie potrzebna funkcjonalność także kosztuje, 
w związku z czym organizacje nie powinny sugerować się jedynie większą liczbą 
oferowanych możliwości. Ważne jest zachowanie balansu pomiędzy dostępnymi 
korzyściami, a także pogodzenie się z faktem, że często do osiągnięcia maksimum 
możliwości przedsiębiorstwa potrzebne są kompromisy. Warto zauważyć także, iż 
wielochmurowość wiąże się nie tylko z dość dużymi kosztami, ale także konieczno-
ścią posiadania odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności z zakresu obsługi dwóch 
chmur jednocześnie oraz większego inwestowania w pracowników, przykładowo  
w postaci certyfikatów, osobno u obu vendorów. Ponadto każdy z dostawców 
chmurowych zapewnia odmienne zasoby oraz środowisko, które mogą okazać się 
mniej lub bardziej dopasowane do danej organizacji. Z tego powodu przed pod-
jęciem ostatecznej decyzji warto zagłębić się w szczegóły i dopiero po dokładnej 
analizie dokonać odpowiedniego dla danego przedsiębiorstwa wyboru.

3. Migracja projektu do chmury obliczeniowej

Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie przeprowadzane w przedsiębiorstwie, któ-
rego celem jest dostarczenie unikalnego produktu, usługi czy też rezultatu (Project 
Management Institute, 2017). Do realizacji określonych celów projektu wykorzysty-
wane są różnego rodzaju zasoby, m.in. finansowe oraz ludzkie, a samo przedsię-
wzięcie składa się z dużej liczby działań i zadań, co zwiększa jego złożoność. Ponadto 
mianem projektu określa się przedsięwzięcie o określonym czasie trwania, wcześ-
niej założonym budżecie, a także o wysokim poziomie ryzyka (Wąsowicz, 2014). Bar-
dzo ważnym, a często pomijanym celem każdego projektu jest tworzenie wartości 
biznesowej zarówno dla interesariuszy, jak i dla całej struktury organizacji (Wysocki, 
2018). Jego osiąganie jest niekiedy o wiele prostsze i bardziej efektowne dzięki prze-
noszeniu poszczególnych projektów do wspomnianej chmury obliczeniowej. Należy 
jednak wspomnieć, iż takie przedsięwzięcia, zazwyczaj będące projektami wyłącz-
nie informatycznymi, charakteryzują się własnymi, często odmiennymi cechami.

Przykładem projektu, który został przeniesiony do środowiska chmurowego, 
jest projekt aplikacji poznańskiego startupu Pacific.org, dzisiaj znanego pod nazwą 
Cashbene. Był to projekt aplikacji mobilnej, która umożliwiała zarządzanie finansa-
mi użytkownika poprzez tworzenie własnych skarbonek, a także oferowała zakup 
różnego rodzaju towarów. Ponadto użytkownicy mieli dostęp do czatu ze znajomy-
mi, dzięki czemu mogli w łatwy sposób dokonywać przelewów środków pienięż-
nych. Pacific zdecydował się na przeniesienie do chmury elementu aplikacji, jakim 
jest interfejs API, a także uruchomienie procesu CI/CD, czyli ciągłej integracji zmian 
w kodzie. Startup postanowił zwrócić się o pomoc do firmy Centuria, która zde-
cydowała się na zaoferowanie wsparcia w tym zakresie, a także podjęła działania  
w celu zapewnienia ciągłości wdrożonego systemu. Przenoszenie poszczególnych 
elementów projektu przeprowadzono, wykorzystując publiczną chmurę Google 
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Cloud, dzięki czemu rozwiązanie to nie dostarczyło tak wielu problemów, jak mo-
głoby się to wydarzyć w przypadku użycia modelu multicloud. Migracja projektu 
Pacific.org do chmury niosła za sobą wiele korzyści czasowych, a także tych finan-
sowych, jednak wiązała się z dużą liczbą wyzwań, z którymi musiały zmierzyć się 
osoby odpowiedzialne za transformację chmurową projektu (Długosz, 2022).

4. Korzyści i wyzwania związane z przenoszeniem projektów  
do chmury obliczeniowej

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat migracji do chmury obliczenio-
wej przeprowadzono wywiad z osobą zajmującą stanowisko menadżerskie w dziale 
IT globalnej firmy informatyczno-technologicznej działającej w branży lotniczej. 
Osoba ta posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w przeprowadzaniu pro-
jektów informatycznych, w związku z czym miała realny wpływ na decyzje podej-
mowane w trakcie procesu przenoszenia do chmury największych firmowych pro-
jektów. Wywiad miał na celu zidentyfikowanie głównych wyzwań i korzyści 
związanych z migracją oraz uzyskanie rekomendacji dla firm rozważających podob-
ne przedsięwzięcia. Badanie przyjęło formę swobodnego wywiadu, który pozwolił 
na elastyczność w eksploracji różnych aspektów migracji do chmury. Rozmówca 
podkreślił przede wszystkim, iż bardzo istotnym aspektem transformacji chmuro-
wej poszczególnych projektów jest przemyślenie, w jaki sposób wpłynie ona na 
przedsiębiorstwo oraz jego funkcjonowanie w przyszłości. Warto bowiem zauwa-
żyć, iż zmiana ta nie polega jedynie na odrzuceniu dotychczas używanych narzędzi  
i infrastruktury, a następnie przyjęciu nowych, dostarczanych przez dostawcę. Prze-
noszenie projektów do chmury wiąże się przede wszystkim z wieloma wyzwaniami, 
których podjęcie jest zazwyczaj konieczne, jeśli organizacja chce w pełni czerpać  
z korzyści, jakie daje to rozwiązanie. 

Przejście na wybrany model chmurowy wymaga niekiedy dość drastycznej zmia-
ny sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nie jest możliwe zachowanie tych 
samych procesów, które były wykorzystywane w przypadku tradycyjnego działania 
przedsiębiorstwa, i przeniesienie ich do środowiska Cloud. Taka zmiana podejścia 
jest jednak konieczna, jeśli organizacja chce skutecznie wykorzystywać możliwości, 
jakie oferuje jej chmura obliczeniowa.

Ponadto zwrócono uwagę, iż w przedsiębiorstwie opierającym się na własnych 
centrach danych w celu zainstalowania określonego systemu informatycznego nie-
zbędne jest zakupienie potrzebnych komponentów. W związku z ogromnymi kosz-
tami jest to bardzo poważne przedsięwzięcie, wymagające licznych zatwierdzeń 
ze strony działu zaopatrzenia. W tym celu w obrębie jednostki zachodzą różnego 
rodzaju procesy, które umożliwiają centralne kontrolowanie ponoszonych wydat-
ków. Działania te są niezbędne, by podjąć decyzję dotyczącą zasadności konkret-
nego zakupu, przez co wymagają zaangażowania dużej liczby osób. Dopiero po 
wspomnianej akceptacji sprzęt jest zamawiany, a następnie instalowany. Proces ten 
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jest dość czasochłonny – z jednej strony oczekiwanie na komponenty trwa bardzo 
długo, natomiast z drugiej ich wgrywanie wymaga wiedzy i poświęcenia osób, któ-
re później przejmują nad nimi kontrolę. Jeśli chodzi o rozkład kosztów związanych  
z zakupem sprzętu, to od strony księgowości jest on często amortyzowany. W przy-
padku chmury obliczeniowej takie działanie nie jest możliwe, ponieważ jak zostało 
to opisane w kontekście modeli chmurowych, użytkownik płaci jedynie za taką ilość 
zasobów, jaką zużywa. Rozwiązanie to w dużej mierze opiera się na transparencji, 
głównie w postaci raportów, a także na zaufaniu. W przeciwieństwie do tradycyj-
nie funkcjonującego przedsiębiorstwa, działy zajmujące się instalowaniem i wdra-
żaniem sprzętu nie są już niezbędne, ponieważ zakres ich obowiązków przechodzi  
w pełni na dostawcę usług chmurowych. Ponadto zmienia się podejście do zatwier-
dzeń, przedsiębiorstwo nie zamawia już ogromnych, kilkuserwerowych sprzętów, 
które muszą przejść weryfikację ze względu na koszty. W zamian pracownicy wyku-
pują tyle miejsca i zasobów, ile potrzebują w danym momencie, a dostawca chmu-
rowy po czasie dostarcza transparentne raporty, które są skrupulatnie analizowa-
ne, a koszty rozpatrywane jako zasadne bądź nie. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa 
funkcjonujące z wykorzystaniem własnych centrów danych, w większości przypad-
ków na początku roku przeprowadzają one planowanie finansowe, podczas którego 
koszty m.in. serwerów są szacowane, a następnie ujmowane w budżecie na dany 
rok. Dzięki takiemu działaniu organizacje obniżają ryzyko, jednocześnie zwiększając 
przewidywalność (Hohpe, 2022).

Jak wspomniał rozmówca, w działalności z wykorzystaniem chmury krok ten 
okazuje się często zbędny. Jedną z największych innowacji, która całkowicie odmie-
niła branżę informatyczną i przeprowadzane przez takie organizacje przedsięwzię-
cia, jest wcześniej wspomniany elastyczny model cenowy, który często pozwala na 
znaczne obniżenie kosztów podejmowanych działań. Niestety, jak większość rozwią-
zań, ma on także swoje słabości, związane z koniecznością zapewnienia dużej ela-
styczności. Cecha ta w znacznym stopniu ogranicza przewidywalność, która z kolei 
pozwala na sporządzanie planów, zwłaszcza finansowych. Z tego powodu podczas 
przenoszenia projektów do chmury konieczna jest zmiana podejścia, tak aby koszty 
zużycia były systematycznie kontrolowane, a w razie potrzeby optymalizowane. Do-
tychczasowy sposób budżetowania jest często zastępowany przez działanie mające 
na celu zweryfikowanie pojedynczej funkcjonalności udostępnianej klientom, czyli 
tzw. funkcjonalności granulowanej wraz z oceną, czy osiągane w związku z nią zyski 
przewyższają ponoszone koszty. 

Kolejnym istotnym aspektem, na który zdaniem rozmówcy należy zwrócić uwa-
gę, jest zmiana zakresu obowiązków poszczególnych pracowników. W tradycyjnie 
funkcjonującym przedsiębiorstwie dział zaopatrzenia jest odpowiedzialny m.in. za 
sprawowanie kontroli nad procesem zakupu serwerów czy instalowanie nowych 
urządzeń. W przypadku wykorzystania chmury pracowników zajmujących się taki-
mi czynnościami należy odpowiednio przeszkolić, tak aby mogli skupić się przykła-
dowo na monitorowaniu kosztów związanych z ilością wykorzystywanego miejsca. 
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Instalowanie zakupionych komponentów odbywa się już po stronie określanego 
mianem dostawcy (ang. vendor), jednak nawet takie uproszczenie stanowi swojego 
rodzaju wyzwanie dla użytkowników. Z jednej strony, jeżeli przedsiębiorstwo po-
siada własny sprzęt, musi go samodzielnie wgrywać oraz aktualizować. Nie istnieje 
jednak wymóg dotyczący tego, jak szybko organizacja powinna zainstalować naj-
nowszą wersję danego systemu. Może zrobić to w momencie, w którym uzna to za 
słuszne bądź konieczne, nie ulegając jakiejkolwiek presji ze strony dostawców. Zu-
pełnie inaczej wygląda to w przypadku funkcjonowania w chmurze obliczeniowej.  
W jej ramach dostawcy udostępniają maksymalnie n-3 wersji danego oprogramo-
wania, przy czym n oznacza wtedy wersję najnowszą. Takie rozwiązanie wymaga od 
użytkownika dużej dyscypliny, która pozwoli na regularne sprawdzanie dostępnego 
wariantu systemu oraz jego wgrywanie. Jest to jednak niedogodność, którą warto 
ponieść, aby móc cieszyć się z dostępnych dzięki działalności w chmurze korzyści 
(Hohpe, 2022).

Przenoszenie projektów do chmury obliczeniowej niesie za sobą wiele profitów, 
także tych finansowych. Jedną z najbardziej pożądanych i oczekiwanych w dzisiej-
szych czasach jest obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa, w ramach któ-
rego realizowane są poszczególne projekty.

Jak zauważył rozmówca, w przypadku migracji projektów do chmury oblicze-
niowej koszty w ich ramach znacznie maleją, natomiast samo przedsiębiorstwo 
płaci zazwyczaj jedynie za taką ilość zasobów, jaka rzeczywiście jest zużywana. 
Oszczędzanie polega więc na operowaniu posiadanymi elementami tylko w tych 
momentach, w których rzeczywiście wykonywane są funkcje. Nie jest to jednak tak 
proste, jak mogłoby się wydawać. Aby podczas przeprowadzania projektów móc  
w pełni korzystać z oferowanych przez dostawców chmury korzyści finansowych, 
na początku, jeszcze przed ich rozpoczęciem, należy poświęcić bardzo dużo uwagi 
na reorganizację oprogramowania przedsiębiorstwa, w obrębie którego są one re-
alizowane. Elementy w danym momencie niewykorzystywane nie zmniejszą kosz-
tów samoistnie. Dlatego konieczne jest zaprogramowanie procesu w taki sposób, 
aby nieużywany sprzęt został zwrócony. Jest to działanie, które pozwoli na znaczne 
obniżenie kosztów ponoszonych w poszczególnych projektach. W takim podejściu,  
w przypadku dużego ruchu, wykorzystywane zasoby powinny samoczynnie dystry-
buować się na wiele maszyn, natomiast w przypadku braku zainteresowania zwijać 
do jednej bądź żadnej. Jest to bardzo ważna kwestia, o którą musi szczególnie zadbać 
każda organizacja, która chce w pełni czerpać z korzyści płynących z przeniesienia 
projektów do chmury obliczeniowej. Krokiem znacznie ułatwiającym proces oszczę-
dzania jest inwestycja w transparencję w postaci raportów. Są one bardzo istotne, 
ponieważ umożliwiają zarówno zarządzającym poszczególnym przedsięwzięciem, 
jak i przedsiębiorstwu wgląd w dane informujące, kiedy poszczególne maszyny są 
obciążone i używane, a w których momentach pozostają niewykorzystane. Dzięki 
zastosowaniu raportów oraz automatyzacji możliwe jest czerpanie dużych korzyści 
finansowych oferowanych przez chmurę (Hohpe, 2022).
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5. Ocena korzyści i wyzwań zarządzania projektami  
przy wykorzystywaniu chmury obliczeniowej

Wymienione wyżej cechy wraz z możliwymi korzyściami i wyzwaniami kształtują 
dość złożony obraz środowiska, jakim jest chmura obliczeniowa. Zdaniem autorki 
największą zaletą przenoszenia projektów do chmury jest fakt, iż daje ona dostęp 
do narzędzi, które automatyzują oraz usprawniają działania podejmowane w trak-
cie ich realizacji. Takie rozwiązanie przyczynia się przede wszystkim do zwiększania 
szybkości oraz, co za tym idzie, efektywności, a także niezawodności działań, co  
z kolei pozwala na uzyskiwanie lepszych wyników biznesowych i osiąganie założo-
nych przed rozpoczęciem projektu celów.

Na podstawie przeprowadzonych studiów literatury można stwierdzić, że za-
równo w przypadku podejścia hybrydowego, jak i wielochmurowego dużym wy-
zwaniem jest zbudowanie jednego ujednoliconego sposobu zarządzania projektem, 
które obejmowałoby wszelkie niezbędne czynności, takie jak: monitorowanie, ra-
portowanie kosztów oraz wydajności czy archiwizację. Ponadto, w porównaniu do 
działalności opartej na własnych centrach danych, koszty są o wiele mniej prze-
widywalne, na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas planowania budżetu 
konkretnego przedsięwzięcia. Na dodatek, jak wcześniej wspomniano, organizacja, 
w ramach której realizowany jest projekt, musi włożyć dużo wysiłku w nieustanną 
kontrolę, tak aby zasoby zwracały się i zwijały do potrzebnej liczby maszyn. W oce-
nie autorki dość sporą wadą jest także duże uzależnienie od dostawcy. W porów-
naniu do sytuacji, w której przedsiębiorstwo bazuje na własnych centrach danych,  
w przypadku chmury musi ono liczyć się z warunkami oferowanymi przez dostawcę. 
Zapewnia on elastyczne i wydajne narzędzia, jednak są one specyficzne dla niego. 
W związku z tym kontrolę nad infrastrukturą sprawują w większości przypadków 
dostawcy chmurowi. Taka zależność może wiązać się z większymi, niekoniecznie 
przewidywalnymi kosztami lub ograniczeniami narzuconymi ze strony dostawcy. 
Jak jednak wcześniej wspomniano, klient może w pewnym stopniu kontrolować  
i decydować o stopniu uzależnienia, podejmując odpowiednie strategie i działania. 
Należy jednak pamiętać, iż w trakcie podejmowania takich decyzji, koniecznym jest 
wzięcie pod uwagę, w jaki sposób wpłyną one na realizowane w ramach organizacji 
przedsięwzięcia.

Zgodnie z zaleceniami osoby mającej doświadczenie w transformacji chmurowej 
projektów, aby w dobry sposób ocenić, czy przenoszenie projektów do chmury jest 
działaniem korzystnym, należy indywidualnie przeanalizować przypadek konkretne-
go przedsiębiorstwa. Przed podjęciem decyzji o przejściu do środowiska chmurowe-
go organizacje powinny zastanowić się, jakie zalety mogą wyniknąć z takiego roz-
wiązania oraz jaką strategię powinny przyjąć. Zdaniem autorki niniejszego opra- 
cowania dzięki dogłębnej analizie, a także odpowiedniemu zaplanowaniu migracja 
projektów do chmury może zwiększyć skuteczność ich realizacji i pozytywnie wpły-
nie na efekty działalności całego przedsiębiorstwa.
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6. Podsumowanie

Chmura obliczeniowa jest nieodłącznym elementem współczesnego świata bizne-
su. To niezwykle dynamiczne środowisko, które w zależności od potrzeb przedsię-
biorstwa może przyjmować różnego rodzaju modele i formy. Dzięki dużej 
różnorodności migracja projektów do chmury niesie za sobą liczne korzyści, których 
umiejętne wykorzystanie pozwala na optymalizację pracy całej organizacji. Jedno-
cześnie przenoszenie projektów do środowiska chmurowego stawia przed organi-
zacją duże wyzwania, z którymi musi się zmierzyć, by móc w pełni korzystać z ofe-
rowanych przez chmurę zalet. Przedsiębiorstwa korzystające z tej formy wsparcia 
powinny pamiętać o dynamicznym charakterze rozwoju wszelkich technologii, co 
powoduje konieczność stałego dostosowywania się do zmieniających się warun-
ków. Warto także zauważyć, iż przed podjęciem decyzji dotyczącej migracji poszcze-
gólnych projektów do chmury należy zastanowić się, czy takie działanie jest korzyst-
ne i opłacalne dla danej organizacji. Wybór ten powinien być w pełni przemyślanym 
krokiem, opartym na dogłębnej analizie ryzyk oraz możliwych konsekwencji. Tylko 
dzięki świadomej decyzji i indywidualnie dostosowanym elementom przedsiębior-
stwa są w stanie w pełni osiągać korzyści, jakie oferuje chmura obliczeniowa.
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Benefits and Challenges Associated with Project Migration  
to Cloud Computing

Abstract: The article concerns  an increasingly popular phenomenon of project migration to cloud 
computing. The aim of the study is to present the possible benefits offered by this solution, as well 
as to identify the challenges that enterprises encounter in connection with it. This article shows the 
characteristic elements of the cloud and distinguishes various types of models that, due to their 
nature or needs, an organisation may choose. The author presents the most important benefits 
and challenges associated with transferring projects to such an environment, and then, in the last 
chapter, the described elements are assessed. The research method used in this article was a review 
of scientific literature, as well as an interview with a person dealing with such issues.

Keywords: cloud, cloud transformation, project, IT projects
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Streszczenie: Prezentowany artykuł omawia wpływ parametryzacji danych na jakość zarządzania pro-
jektami. Podkreśla, jak istotne jest zarządzanie projektami dla sprawnego działania organizacji. Zwraca 
uwagę, że parametryzacja danych wspomaga procesy zarządzania projektami, umożliwiając skuteczne 
planowanie, realizację i monitorowanie. Parametryzacja danych obejmuje organizowanie informacji  
w sposób umożliwiający ich skuteczne wykorzystanie. W artykule omówione zostały kluczowe wskaź-
niki finansowe, takie jak WACC, BEP i NPV, które przedstawiono jako przykłady parametrów wykorzy-
stywanych w zarządzaniu projektami. Wskazano również wybrane narzędzia, które pomagają w wizu-
alizacji i planowaniu projektów, wspierają monitorowanie postępów, identyfikację krytycznych ścieżek 
oraz zarządzanie czasem i zasobami. Przedstawiono wyniki badań jakościowych przeprowadzonych  
w trzech przedsiębiorstwach z różnych branż. W artykule omówiono także wyzwania związane z wdro-
żeniem parametryzacji danych, takie jak integracja systemów, bezpieczeństwo danych i zaangażowanie 
pracowników. Tematyka poruszana w artykule jest ważna i aktualna, ponieważ w literaturze przedmio-
tu zagadnienie jest słabo opisane.

Słowa kluczowe: parametryzacja danych, zarządzanie projektami, jakość w projekcie, efektywność 
operacyjna

1. Wstęp

Zarządzanie projektami jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania organizacji 
i realizacji celów strategicznych. Projekty, będące unikalnymi przedsięwzięciami  
z określonym początkiem i końcem, wymagają precyzyjnego planowania, realizacji  
i nadzoru. Jednym z kluczowych narzędzi wspierających ten proces jest parametry-
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zacja danych, umożliwiająca efektywne zarządzanie informacją. Parametryzacja 
obejmuje działania od analizy finansowej, przez zarządzanie ryzykiem, po monitoro-
wanie postępów projektów. Te mierzalne wskaźniki pozwalają na rzetelną ocenę 
efektywności procesów i podejmowanie świadomych decyzji.

Mimo rosnącej roli parametryzacji w zarządzaniu projektami temat ten jest sła-
bo zbadany w literaturze. Wiele publikacji marginalnie porusza tę kwestię, koncen-
trując się raczej na ogólnych aspektach zarządzania projektami. Brakuje komplek-
sowych opracowań dotyczących znaczenia i zastosowania parametryzacji danych 
w tej dziedzinie (Wolniak, 2011; Spałek, 2020). Istniejąca luka poznawcza stała się 
przyczyną zaprojektowania procesu badawczego, a problem badawczy został sfor-
mułowany w formie pytania: W jakim stopniu parametryzacja danych oddziałuje na 
jakość procesu zarządzania projektami? 

Celem niniejszego artykułu jest zatem ocena wpływu parametryzacji danych na 
jakość zarządzania projektami. Zaprojektowane i przedstawione badanie jakościo-
we miało na celu wyjaśnienie, w jaki sposób parametryzacja może przyczynić się do 
usprawnienia procesów zarządzania projektami, identyfikując zarówno korzyści, jak 
i potencjalne wyzwania związane z jej wdrożeniem. 

W artykule skupiono się w pierwszej kolejności na analizie literatury dotyczą-
cej istniejących metod i narzędzi parametryzacji danych w kontekście zarządzania 
projektami, zbadaniu przypadków wdrożenia parametryzacji danych w różnych 
branżach i ich wpływu na efektywność zarządzania projektami oraz ocenie, jakie 
konkretne wskaźniki parametryzacji mają największy wpływ na sukces projektów. 
Ponadto sformułowane zostały rekomendacje dla praktyków zarządzania projekta-
mi dotyczące optymalnych strategii implementacji parametryzacji danych.

2. Parametryzacja danych w zarządzaniu projektami 

2.1. Definicja projektu

Projekt to przedsięwzięcie o ograniczonym czasie trwania, charakteryzujące się ja-
sno określonym początkiem i końcem. U jego podstaw leży stworzenie lub wdroże-
nie czegoś nowego, czy to w formie usługi, produktu, czy rozwiązania organizacyj-
nego (Price Perry, 2016). Główną cechą projektu jest jego wyjątkowość. Każdy różni 
się od innych, nawet jeśli poszczególne projekty mają podobne cele, to ich 
charakterystyka, sytuacja, w której są realizowane, czy całe otaczające je środowi-
sko mogą się znacząco różnić. Ważnym aspektem projektu jest jego złożoność. Wy-
nika ona z szeregu czynników, m.in. wielkości projektu, liczby zadań do wykonania, 
odmiennych wymagań czy konieczności koordynacji działań pomiędzy różnymi ze-
społami lub działami w organizacji. Projekty wymagają skoordynowanego zaanga-
żowania wielu zasobów ludzkich, zarówno ekspertów z konkretnych dziedzin, jak  
i menedżerów, liderów zespołów i innych pracowników zaangażowanych w proces. 
W trakcie realizacji projektu często zachodzą zmiany wynikające zarówno ze zmie-
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niających się wymagań, jak i czynników zewnętrznych, takich jak zmiany rynkowe, 
technologiczne i polityczne. Zarządzanie tymi zmianami staje się integralną częścią 
procesu projektowania, wymagającą elastyczności i zdolności adaptacyjnych ze 
strony zespołu projektowego (Kopaczewski, 2013).

Krytycznym czynnikiem realizacji wielu projektów jest ograniczony czas ich 
trwania, wymagający skutecznego planowania, wdrażania i zarządzania działaniami. 
Dostarczanie wyników na czas ma kluczowe znaczenie dla spełnienia potrzeb klien-
tów, utrzymania konkurencyjności i realizacji udanych projektów. Dlatego efektyw-
ne zarządzanie czasem i wykorzystanie zasobów to priorytety dla wszystkich stron 
zaangażowanych w projekt (Pietras i in., 2019).

Każdy projekt składa się z czterech podstawowych i niezmiennych faz, które 
mogą zostać rozbudowane z uwagi na indywidualne podejście organizacji do dane-
go projektu. Każda z tych faz ma swoje własne cele, działania, procedury i parame-
try, których późniejsza analiza przyczynia się do skutecznego zarządzania projek-
tem.

Pierwsza faza rozpoczyna się w momencie, gdy potencjalny klient projektu 
uświadamia sobie konieczność spełnienia pewnej potrzeby lub rozwiązania określo-
nego problemu. Jednak uchwycenie tego punktu wyjścia oraz dokładne zarządzanie 
całym procesem w organizacji może być wyjątkowo trudne. Różne osoby i podmio-
ty organizacji mogą mieć różne potrzeby i sposoby ich wyrażania, co sprawia, że 
koordynacja tych procesów staje się wyzwaniem. Mimo tych trudności istnieje kilka 
kluczowych obszarów, które muszą zostać przeanalizowane przed podjęciem decy-
zji o realizacji projektu (Pietras i in., 2019).

Druga faza projektu, czyli jego planowanie, rozpoczyna się w momencie, gdy 
zostaną podjęte ww. decyzje. Określa ona, z jakich produktów cząstkowych składa 
się produkt finalny, jakie prace należy wykonać, aby dostarczyć te produkty, kto te 
prace ma wykonywać i z jakich materiałów czy narzędzi powinien skorzystać, kiedy 
prace mają być wykonane (ich czas i kolejność), jakie nakłady finansowe są niezbęd-
ne do realizacji zadań oraz w jaki sposób zadania będą kontrolowane. Warto w tym 
miejscu podkreślić, że słowo „precyzyjneˮ nie musi oznaczać „bardzo szczegółowe .ˮ 
Stworzony plan musi być na tyle szczegółowy, aby umożliwić komunikację pomię-
dzy stronami zaangażowanymi w projekt, np. na linii klient–wykonawca. Musi być 
wystarczająco szczegółowy, aby uwzględnić wszystkie produkty składające się na 
produkt końcowy (Wawak, 2023).

W trzeciej fazie projektu, czyli fazie realizacji, następuje fizyczny postęp w wy-
konywaniu założeń projektowych. Po okresie przygotowań i planowania widoczne 
są efekty podjętych prac, co może stanowić ulgę i moment satysfakcji dla zespołu 
projektowego. W tej fazie projekt absorbuje najwięcej zasobów, co wiąże się z du-
żymi nakładami finansowymi. W związku z tym kontrola nad projektem ze strony 
zarządu, sponsora lub klienta staje się bardziej intensywna, ponieważ pojawia się 
potrzeba ścisłego monitorowania postępów i wydatków. Wzmożona kontrola wpły-
wa również na zachowania ludzi zaangażowanych w projekt. Znaczniejsze zaanga-
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żowanie w fazie realizacji może skłaniać do zaniedbywania fazy planowania, która 
często wymaga aktywnego udziału wykonawców projektu (Trocki, 2017).

Czwartą i ostatnią fazą projektu jest jego oficjalne zakończenie. To czysto admi-
nistracyjno-formalna część, gdyż produkt, który był przedmiotem przedsięwzięcia, 
został już oddany do użytku, a gdy tak się stanie, przychodzi czas na ogólne podsu-
mowanie projektu (Nieto-Rodriguez, 2022).

Przygotowanie 
projektu

Planowanie 
projektu

Realizacja 
projektu

Zamknięcie 
projektu 

Rys. 1. Fazy realizacji przedsięwzięć projektowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Pietras i in., 2019). 

Kluczowe obszary do analizy przed podjęciem decyzji o realizacji projektu obej-
mują identyfikację rzeczywistej potrzeby, zrozumienie procesów organizacyjnych 
oraz analizę ryzyka i korzyści. Po dokładnym zbadaniu tych aspektów organizacja 
podejmuje decyzję o kontynuacji, modyfikacji lub porzuceniu projektu. W pierwszej 
fazie tworzone są dokumenty podstawowe, takie jak koncepcja projektu, ocena biz-
nesowa i wstępna ocena ryzyka. Druga faza, planowanie, zaczyna się po podjęciu 
decyzji. Planowanie określa produkty cząstkowe, zadania, zasoby, harmonogram  
i kontrolę nad realizacją. Plany powinny być na tyle szczegółowe, aby umożliwić ko-
munikację między stronami zaangażowanymi w projekt. Trzecia faza, realizacja, to 
fizyczne wykonanie założeń projektowych. Wymaga dużych nakładów finansowych 
i ścisłej kontroli postępów i wydatków. Kluczowe są tu umiejętności behawioralne, 
ponieważ szybkie tempo pracy i częste zmiany mogą prowadzić do stresu i konflik-
tów. Realizacja kończy się przekazaniem gotowego produktu klientowi, co forma-
lizuje protokół przekazania. Czwarta faza, zamknięcie projektu, obejmuje admini-
stracyjne podsumowanie i ocenę projektu. Główne kryteria oceny to osiągnięcie 
celów, odchylenia i ich przyczyny oraz wnioski na przyszłość (Pietras i in., 2019).

Parametryzacja danych znacząco wpływa na elementy jakości w zarządzaniu 
projektami, umożliwiając precyzyjne monitorowanie, modyfikowanie i ukierun-
kowywanie procesów w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów. Pojęcie jakości  
w przedsięwzięciach projektowych można definiować na różne sposoby. Odnosi 
się to pojęcie do różnych kwestii i etapów zarządzania projektem, takich jak pla-
nowanie, realizacja oraz efekt finalny. Obejmuje ona zgodność z wymaganiami, 
satysfakcję klienta, efektywne zarządzanie procesami oraz ciągłe doskonalenie.  
W kontekście zarządzania jakością w projekcie parametryzacja pozwala na precyzyj-
ne monitorowanie jakości poprzez ustalenie i mierzenie konkretnych parametrów 
jakościowych, takich jak czas realizacji zadań, zgodność ze specyfikacjami technicz-
nymi czy stopień zadowolenia klienta. Regularne pomiary i analiza danych pozwala-
ją na szybkie wykrywanie problemów jakościowych i ich natychmiastową korektę.
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2.2. Wpływ parametryzacji danych na jakość zarządzania projektami

W zarządzaniu organizacją kluczową rolę odgrywają parametry. Te mierzalne lub 
obliczalne wskaźniki pozwalają na rzetelną ocenę efektywności i monitorowanie 
różnych obszarów działalności firmy. Dostarczają cennych informacji o jej kondycji  
i potencjale, stanowiąc podstawę do podejmowania racjonalnych decyzji (Chrapko, 
2014).

Parametry obejmują m.in. wskaźniki finansowe, takie jak rentowność, płyn-
ność czy poziom zadłużenia, ale również te dotyczące jakości produktu, satysfakcji 
klienta czy efektywności procesów produkcyjnych. Każdy z nich rzuca światło na 
inny aspekt działalności firmy, dostarczając cząstkowej, ale niezbędnej do pełnego 
obrazu informacji. Dzięki parametrom możliwe jest zdiagnozowanie problemów, 
zidentyfikowanie słabych punktów oraz wytyczenie ścieżki do optymalizacji pro-
cesów projektowych. Stanowią one fundament racjonalnego zarządzania, pozwa-
lając na podejmowanie świadomych decyzji opartych na faktach, a nie na intuicji 
czy domysłach. Szeroki wachlarz używanych parametrów pozwala na kompleksową 
ocenę projektów realizowanych przez organizację. Wskaźniki finansowe informu-
ją o jej kondycji ekonomicznej, podczas gdy parametry niefinansowe dostarczają 
informacji o satysfakcji klienta, jakości produktu czy efektywności procesów. Nale-
ży jednak pamiętać, że parametry to jedynie narzędzie. Ich skuteczność zależy od 
umiejętności interpretacji danych i wyciągania z nich właściwych wniosków. Ważne 
jest również, aby parametry były dopasowane do specyfiki danego przedsięwzięcia, 
realizowanych projektów i celów. Właściwe wykorzystanie parametrów to klucz do 
efektywnego zarządzania i budowania silnej, odpornej na zawirowania rynkowe fir-
my. Pozwalają one na podejmowanie świadomych decyzji, optymalizację procesów 
i zwiększenie efektywności we wszystkich jej komórkach (Pawlak, 2022).

Parametryzacja danych jako proces organizowania informacji w sposób umożli-
wiający ich skuteczne wykorzystanie stanowi kluczowy element współczesnego za-
rządzania danymi (Nieto-Rodriguez, 2022). W kontekście różnorodnych zastosowań 
– od analizy biznesowej po inżynierię produktów, parametryzacja danych odgrywa 
istotną rolę w umożliwianiu efektywnego podejmowania decyzji opartych na fak-
tach. Poniżej zostały przedstawione oraz przeanalizowane przykłady parametryza-
cji danych, które można spotkać na poszczególnych szczeblach cyklu życia projektu.

W pierwszej i drugiej fazie życia produktu, czyli podczas inicjacji projektu oraz 
jego planowania, można wyróżnić kilka użytecznych i niezbędnych do pracy zespołu 
parametrów, na które składają się: prosta stopa zwrotu, próg rentowności (BEP – 
Break Even Point), wartość bieżąca projektu (NPV – Net Present Value) czy minimal-
na wymagana stopa zwrotu (WACC – Weighted Average Cost of Capital) (Nieto-Ro-
driguez, 2022).

„Prosta stopa zwrotu” jest potrzebna w momencie, gdy dana inwestycja może 
doprowadzić zarówno do zwiększenia przychodów operacyjnych, jak i do redukcji 



Wykorzystanie wybranych parametrów i wskaźników finansowych w zarządzaniu projektami 71

kosztów operacyjnych; w zależności od efektów prosta stopa zwrotu jest liczona 
według następujących formuł: 

Jeśli projekt doprowadzi do powstania dodatkowych przychodów operacyj-
nych, to:

  

gdzie: Pr – przychody roczne generowane z projektu; Kr – roczne koszty generowa-
ne z projektu wraz z amortyzacją; WPN – wartość projektu netto. 

Jeśli projekt doprowadzi do redukcji kosztów operacyjnych, to:

  

gdzie: Ro – roczna oszczędność kosztów; Rk – roczne koszty generowane z projektu 
wraz z amortyzacją; WPN – wartość projektu netto.

Prosta stopa zwrotu, znana również jako księgowa stopa zwrotu, jest alterna-
tywną metodą oceny opłacalności projektów. W przeciwieństwie do uwzględnia-
jących wartość pieniądza w czasie i dyskontowych metod oceny przedsięwzięcia, 
jak np. metoda wartości bieżącej netto (NPV), prosta stopa zwrotu nie bierze pod 
uwagę tego czynnika, co może prowadzić do błędnych decyzji inwestycyjnych. 
Dodatkowo prosta stopa zwrotu może być niestabilna, gdyż przepływy pieniężne 
mogą się różnić w poszczególnych latach. Ta metoda bazuje na księgowym zysku 
operacyjnym, czyli różnicy między przychodami a kosztami operacyjnymi wygene-
rowanymi przez inwestycję. Jest to więc próba oszacowania rentowności inwestycji 
poprzez analizę przyszłych przychodów i kosztów operacyjnych związanych z pro-
jektem (Pietras i in., 2019).

Metoda wartości bieżącej netto (NPV) projektu jest dokładniejsza niż metoda 
prostej stopy zwrotu, ponieważ uwzględnia wartość pieniądza w czasie:

  

gdzie: NPV – wartość bieżąca netto; CFt – przepływy gotówkowe w okresie t;  
r – stopa dyskonta; I – nakłady początkowe; t – kolejne okresy (najczęściej lata) eks-
ploatacji inwestycji.

Pozytywna wartość NPV jest kluczowym wskaźnikiem informującym o opłacal-
ności projektu. Oznacza to, że przychody z przyszłych przepływów pieniężnych, po 
odpowiednim uwzględnieniu wartości pieniądza w czasie, przewyższają koszty po-
czątkowe związane z realizacją projektu. Taki wynik sygnalizuje, że inwestycja jest 
opłacalna ekonomicznie i generuje dodatkową wartość dla przedsiębiorstwa lub 
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inwestorów. Ważną zaletą metody NPV jest jej zdolność do uwzględnienia warto-
ści pieniądza w czasie poprzez dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych. 
Dzięki temu mechanizmowi przyszłe dochody są przeliczane na ich wartość obecną, 
co pozwala na realistyczną ocenę wartości projektu i jego potencjalnych korzyści. 
W biznesie wartość NPV pełni istotną rolę jako kryterium przy podejmowaniu de-
cyzji inwestycyjnych. Projekty z dodatnią wartością NPV są zazwyczaj preferowane, 
ponieważ świadczą o zdolności projektu do generowania dodatkowych zysków lub 
korzyści finansowych. Dodatkowo metoda NPV pozwala na porównanie różnych 
projektów i wybór tych, które przynoszą największe korzyści ekonomiczne, co przy-
czynia się do optymalnego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.

Kolejną złożoną metodą oceny opłacalności projektu, przydatną w pierwszej fa-
zie życia projektu, jest średnia ważona z wymaganych stóp zwrotu udziałowców oraz 
wierzycieli określona skrótem WACC (Weighted Average Cost of Capital). Ta techni-
ka bierze pod uwagę oczekiwane stopy zwrotu zarówno udziałowców, jak i wierzy-
cieli i oblicza średnią ważoną tych kosztów. Gdy stopa zwrotu z projektu jest niższa 
od kosztu kapitału, zarówno inwestorzy, jak i wierzyciele mogą nie uzyskać oczeki-
wanego zwrotu z zainwestowanego kapitału. WACC służy jako minimalna wymaga-
na stopa zwrotu, której należy się spodziewać, aby projekt był opłacalny (Pietras  
i in., 2019). Wzór na obliczenie WACC projektu jest następujący: 

  

gdzie: Kw – kapitał własny w projekcie; Ko – kapitał obcy w projekcie; P – wartość 
pasywów (Kw + Ko = wartość pasywów); Rw – koszt kapitału własnego; Rz – koszt 
kapitału obcego; Pd – stopa podatku dochodowego. 

Parametryzacja danych w kontekście zarządzania projektem może obejmo-
wać różnorodne aspekty, nie tylko liczby i działania matematyczne. Może również 
uwzględniać cechy zespołu projektowego, jakość produktu oraz satysfakcję klienta. 
Dodatkowo może opierać się na parametrach związanych z metodami zarządza-
nia projektami, takimi jak wykres Gantta czy Ścieżka Krytyczna Projektu (metoda 
sieciowa). Przykładowo parametryzacja danych dotyczących zespołu projektowe-
go może obejmować umiejętności, doświadczenie oraz efektywność pracy człon-
ków zespołu. Parametry dotyczące jakości produktu mogą obejmować wydajność, 
niezawodność i zgodność z wymaganiami klienta. Natomiast parametry związane  
z metodami zarządzania projektem mogą obejmować czas realizacji poszczególnych 
zadań według wykresu Gantta oraz identyfikację najważniejszych ścieżek w projek-
cie przy użyciu Ścieżki Krytycznej Projektu (Koźmiński i in., 2023).

Pierwszy z wyżej wymienionych, czyli wykres Gantta, jest narzędziem stosowa-
nym w zarządzaniu projektami, które umożliwia wizualizację harmonogramu dzia-
łań w projekcie. Wykres Gantta składa się z osi czasu (zazwyczaj poziomej) oraz 
pasków reprezentujących poszczególne zadania lub etapy projektu. Każdy pasek 
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oznacza okres, w którym dane zadanie ma być wykonane. Wizualna reprezenta-
cja pozwala z łatwością zobaczyć, jakie zadania są wykonywane jednocześnie, jak 
długo trwa każde zadanie oraz kiedy poszczególne etapy projektu się rozpoczynają  
i kończą. Opisywany diagram służy do planowania, monitorowania i zarządzania 
projektami. Pozwala na określenie kolejności zadań, estymację czasu potrzebnego 
do ich wykonania oraz identyfikację zależności między nimi. Dzięki niemu można 
łatwo śledzić postępy w realizacji projektu, identyfikować opóźnienia i potencjalne 
problemy, a także przewidywać terminy zakończenia poszczególnych etapów pro-
jektu. Korzystanie z wykresu Gantta wymaga starannego określenia wszystkich za-
dań, ich kolejności oraz oszacowania czasu potrzebnego do ich wykonania. Jest to 
narzędzie szczególnie przydatne w projektach, które obejmują wiele zadań i mają 
złożoną strukturę czasową. Dzięki wykresowi Gantta menedżerowie projektów 
mogą lepiej zarządzać zasobami, planować harmonogramy oraz efektywnie koor-
dynować działania zespołu w celu osiągnięcia sukcesu projektu (Spałek, 2020).
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Rys. 2. Przykładowy plan realizacji projektu opracowany przy użyciu wykresu Gantta

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Pietras i in., 2019). 

Kolejnym przykładem narzędzia wykorzystywanego w projektach, które opiera 
się głównie na parametrach, jest ścieżka krytyczna projektu. To popularna meto-
da używana w zarządzaniu projektami do planowania i monitorowania postępów  
w ich realizacji. Metoda ta umożliwia identyfikację najdłuższej sekwencji zadań, 
która determinuje minimalny czas, w jakim projekt może zostać zakończony. Ścież-
ka krytyczna składa się z zadań, które nie mogą ulec opóźnieniu bez wydłużenia cał-
kowitego czasu trwania projektu. Oznacza to, że każde opóźnienie w tych zadaniach 
będzie miało bezpośredni wpływ na czas zakończenia projektu. Podobnie jak wykres 
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Gantta, ścieżka krytyczna projektu wykorzystuje analizę czasu trwania zadań oraz 
ich zależności. Jednak w odróżnieniu od wykresu Gantta, który skupia się na wizuali-
zacji czasu trwania zadań i ich harmonogramu, ścieżka krytyczna projektu skupia się 
na identyfikacji sekwencji zadań krytycznych, które mają największy wpływ na czas 
jego zakończenia. Metoda ta pozwala menedżerom projektów na skoncentrowanie 
się na zadaniach kluczowych dla terminowego ukończenia projektu oraz identyfi-
kację obszarów, w których opóźnienie może mieć największy negatywny wpływ na 
cały projekt. Dzięki temu menedżerowie mogą podejmować odpowiednie działania 
zapobiegawcze, zarządzając zasobami i harmonogramem projektu, aby zapewnić 
jego sukces (Spałek, 2020).
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Rys. 3. Przykładowy harmonogram projektu wykonany metodą sieciową krytycznej ścieżki projektu

Źródło: (Encyklopedia Zarządzania, b.d.).

3. Charakterystyka postępowania badawczego

3.1. Cel badania i opis badanych podmiotów 

Celem przeprowadzonych badań empirycznych była ocena, w jaki sposób parame-
tryzacja danych wpływa na jakość zarządzania projektami. Problem badawczy zo-
stał sformułowany w formie pytania: W jakim stopniu parametryzacja danych od-
działuje na jakość procesu zarządzania projektami? Aby lepiej zrozumieć 
analizowane zagadnienie, zastosowano metodę badania jakościowego. Przeprowa-
dzono standaryzowane wywiady, które umożliwiły uzyskanie szerszej perspektywy 
na badane zjawisko. Wywiady miały miejsce w kwietniu 2024 r. i zostały przeprowa-
dzone z pracownikami zespołów projektowych wybranych organizacji. Dobór firm 
do badań pozwolił na analizę różnych podejść do zarządzania projektami oraz iden-
tyfikację wspólnych cech i praktyk, które sprzyjają osiąganiu wysokiej jakości w za-
rządzaniu projektami. Próba badawcza obejmowała osoby pełniące kluczowe role 
w zespołach projektowych lub byli to kierownicy zespołów projektowych. Respon-
denci posiadali co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe.

Pod kątem parametryzacji danych i jej wpływu na jakość zarządzania projektami 
firmy z branży wydobywczej, detalicznej oraz logistycznej wykazują kilka istotnych 
podobieństw. Wszystkie trzy organizacje kładą duży nacisk na precyzyjne zbieranie 
i analizowanie danych projektowych. Parametryzacja danych obejmuje gromadze-
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nie szczegółowych informacji na temat zasobów, harmonogramów, kosztów, ry-
zyka oraz postępów projektów. Wszystkie trzy firmy wykorzystują zaawansowane 
narzędzia informatyczne do zbierania, analizy i wizualizacji danych projektowych. 
Narzędzia takie jak Microsoft Project, Tableau czy systemy ERP są powszechnie 
stosowane w tych organizacjach. Firma z branży wydobywczej używa ich do pla-
nowania i monitorowania skomplikowanych procesów wydobywczych, co pozwala 
na dokładne śledzenie postępów i szybką reakcję na ewentualne problemy. Firma  
z branży detalicznej korzysta z zaawansowanych systemów informatycznych do 
zarządzania swoim globalnym łańcuchem dostaw i operacjami detalicznymi, co 
zapewnia wysoką jakość obsługi klientów i sprawne zarządzanie zasobami. Firma  
z branży logistycznej wdrożyła narzędzia do zarządzania danymi projektowymi, któ-
re pozwalają na efektywne planowanie i realizację projektów związanych z rozwo-
jem infrastruktury logistycznej i technologicznej.

3.2. Wyniki badań

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów zgromadzono wartościowy materiał 
badawczy, który dostarczył cennych spostrzeżeń i pozwolił na głębokie zrozumienie 
badanego zagadnienia. Dzięki różnorodnym perspektywom respondentów możliwe 
było kompleksowe zbadanie wpływu parametryzacji na różne etapy projektów oraz 
identyfikacja najlepszych praktyk i potencjalnych innowacji technologicznych, które 
mogą znacząco poprawić efektywność zarządzania projektami.

Respondent 1 był kierownikiem działu analiz w dużej firmie logistyczno-kurier-
skiej w Polsce, z 28-letnim doświadczeniem i ponad 25 zrealizowanymi projekta-
mi. Według niego parametryzacja danych jest kluczowa w zarządzaniu projektami, 
usprawniając planowanie, monitorowanie i kontrolę. Pomaga usystematyzować 
informacje, co zapewnia lepszy dostęp i kontrolę procesów, umożliwiając monito-
rowanie postępów i identyfikację problemów. Ułatwia precyzyjne określenie ram 
czasowych, szablonów projektowych oraz ocenę postępów. Przykłady efektywnego 
zastosowania obejmują wskaźniki jakościowe. Największe wyzwania to integracja 
systemów, bezpieczeństwo danych oraz zaangażowanie pracowników. Jako podsta-
wowe narzędzia pracy, które są wykorzystywane w badanym przedsiębiorstwie na 
etapie parametryzacji danych, zalecone zostały przede wszystkim wskaźniki prostej 
stopy zwrotu (Break Even Point) oraz wartości bieżącej projektu (Net Present Value). 
Są to dane wspomagające pracę respondenta przy przeprowadzaniu różnego rodza-
ju analiz na potrzeby realizowanych projektów.

Respondent 2 to menedżer controllingu w międzynarodowej sieci sklepów 
obuwniczych z 5-letnim stażem. Odpowiada za controlling w kilku spółkach, w tym 
jednej z ponad 1 miliardem PLN obrotu rocznie. Uważa, że parametryzacja danych 
wspiera efektywne zarządzanie projektami, systematyzując dane i umożliwiając ich 
świadome wykorzystanie. Główne korzyści to wiedza o sprzedaży produktów, ich 
rotacji oraz rentowności. Parametryzacja pomaga w określeniu ryzyka, zależności 
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między parametrami, regularnej kontroli oraz ocenie realizacji projektów. Najwięk-
sze wyzwania to określenie kluczowych danych i metryk oraz ich właściwe wykorzy-
stanie. Podobnie jak respondent pierwszy, wykorzystuje on w swojej pracy różnego 
rodzaju wskaźniki analizy finansowej, w skład których wchodzi prosta stopa zwrotu 
(BEP), wartość bieżąca projektu (NPV) oraz średnia ważona z wymaganych stóp 
zwrotu udziałowców oraz wierzycieli określona skrótem WACC.

Respondent 3 jest głównym inżynierem ds. technologii w spółce zajmującej 
się produkcją metali, z 30-letnim stażem. Odpowiada za wdrażanie nowoczesnych 
technologii i zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Parametryzacja da-
nych jest dla niego niezbędna w celu optymalizacji kosztów, precyzyjnego określa-
nia czasu realizacji projektów i unikania błędów. Pomaga określić ramy czasowe, 
stopień zaawansowania projektów oraz optymalizację zasobów. Przykłady zasto-
sowania obejmują format plików, jednostki miar i archiwizację danych. Największe 
wyzwania to ustalenie wspólnych wskaźników oceny projektów oraz autoryza-
cja dostępu do danych. W przeprowadzonym wywiadzie respondent wskazał, że  
w przypadku określenia ram czasowych projektu najczęściej używanymi przez niego 
narzędziami są metoda ścieżki krytycznej projektu (w przypadku bardziej złożonych 
projektów) oraz diagram Gantta (w przypadku mniej rozbudowanych projektów).

Z analizy przeprowadzonych wywiadów wynika, że parametryzacja danych ma 
istotny wpływ na jakość zarządzania projektami. Wszystkie trzy przypadki potwier-
dzają, że usystematyzowanie danych oraz ich świadome wykorzystanie przyczynia-
ją się do lepszego planowania, monitorowania i kontroli projektów. Parametryzacja 
pozwala na uporządkowanie danych, co zapewnia łatwiejszy dostęp do nich oraz 
lepszą kontrolę nad procesami. Umożliwia to menedżerom projektów precyzyjne 
planowanie i monitorowanie postępów, co jest kluczowe dla osiągnięcia zamierzo-
nych celów projektowych. Dzięki parametryzacji możliwe jest bieżące monitorowa-
nie postępów projektu, a co za tym idzie, identyfikacja potencjalnych problemów na 
wczesnym etapie, w konsekwencji ograniczająca koszty poniesione w ramach dzia-
łań projektowych. Szeroko pojęte dane stanowią punkt odniesienia, który umoż-
liwia ocenę odchyleń od założonych celów i podejmowanie działań korygujących.

Parametryzacja jest również bardzo ważnym czynnikiem, który w dużym stop-
niu wspiera proces planowania poprzez określenie ram czasowych i szablonów 
projektowych, co ułatwia oszacowanie zasobów i czasu potrzebnych do realizacji 
projektów. Jest to szczególnie ważne w kontekście skomplikowanych i długotermi-
nowych projektów. Kolejnym ważnym aspektem, jaki parametryzacja danych wnosi 
do zarządzania projektami, jest możliwość dokładnego uporządkowania danych, 
które sprzyjają lepszej komunikacji między działami i zespołami projektowymi, eli-
minując nieporozumienia i wspierając koordynację działań. Wszyscy uczestnicy pro-
jektu pracują na bazie tych samych uporządkowanych informacji, co w konsekwen-
cji ułatwia współpracę. Jednakże wdrożenie parametryzacji danych niesie ze sobą 
pewne wyzwania opisywane przez respondentów. Firmy gromadzą ogromne ilości 
danych, co wymaga ich selekcji i uporządkowania. W tym przypadku kluczowym 
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wyzwaniem jest określenie, które informacje są istotne dla danego projektu, a któ-
re mogą zostać pominięte. Integracja różnych systemów i narzędzi informatycznych 
jest konieczna do efektywnej parametryzacji danych. Wymaga to jednak znacznych 
nakładów pracy oraz zaangażowania ze strony całej organizacji. Implementacja pa-
rametryzacji danych wymaga również odpowiedniego przeszkolenia kadry, która 
będzie odpowiedzialna za obsługę systemów oraz dobór właściwych parametrów. 
Jest to kluczowe dla zapewnienia, że parametryzacja przyniesie oczekiwane korzy-
ści. Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych jest niezwykle ważne, szcze-
gólnie w kontekście wrażliwych informacji projektowych. Wymaga to wdrożenia 
odpowiednich środków ochrony oraz procedur autoryzacji dostępu.

4. Zakończenie

Przeprowadzone badania wykazały, że parametryzacja danych znacząco poprawia 
jakość zarządzania projektami poprzez dostarczenie rzetelnych danych do podejmo-
wania decyzji, zwiększenie efektywności realizacji projektów oraz skrócenie czasu 
ich wdrożenia. Wyniki te stanowią solidną podstawę do rekomendacji stosowania 
parametryzacji danych w zarządzaniu projektami w innych organizacjach dążących 
do zwiększenia swojej konkurencyjności i efektywności operacyjnej. Analiza przy-
padków w różnych branżach dostarcza wartościowych wniosków, które mogą być 
wykorzystane w dalszych badaniach oraz praktyce zarządzania projektami.

Branża wydobywczo-przetwórcza pokazała, że parametryzacja danych jest klu-
czowa w zarządzaniu wydobyciem i przetwórstwem. Analiza parametrów, takich 
jak wydajność wydobycia, zużycie energii, efektywność procesów produkcyjnych 
oraz koszty operacyjne, pozwoliła na optymalizację działań w kopalniach i hutach. 
Skuteczne wykorzystanie danych przyczyniło się do zwiększenia rentowności dzia-
łalności oraz utrzymania wysokiej jakości produktów.

Branża detaliczna wykorzystała parametryzację danych do optymalizacji zarzą-
dzania łańcuchem dostaw, zapasami oraz strategii marketingowych. Analiza danych 
dotyczących sprzedaży, preferencji klientów, efektywności kampanii marketingo-
wych oraz logistyki magazynowej umożliwiła firmie szybkie dostosowywanie się 
do zmieniających się warunków rynkowych. Parametryzacja danych pozwoliła na 
precyzyjne prognozowanie popytu, co z kolei przyczyniło się do zwiększenia efek-
tywności zarządzania zapasami i poprawy obsługi klienta.

Wprowadzenie gotowych szablonów projektów, zawierających wszystkie nie-
zbędne informacje, kroki i procedury, stanowiło skuteczną strategię skracającą czas 
wdrożenia projektów. Organizacje mogły szybko dostosować istniejące szablony do 
nowych wymagań, co znacznie skróciło czas przygotowania i wdrożenia projektów. 
To przyspieszenie procesu zwiększało konkurencyjność organizacji, zmniejszało 
koszty oraz zwiększało satysfakcję klientów poprzez szybsze zaspokojenie ich po-
trzeb i oczekiwań.
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Parametryzacja danych wspiera proces planowania i harmonogramowania 
projektów poprzez identyfikację ryzyka oraz zależności między różnymi parame-
trami. Umożliwiało to lepsze zarządzanie zasobami i czasem, co było kluczowe dla 
osiągnięcia założonych celów projektowych. Dzięki precyzyjnej analizie danych 
menedżerowie projektów mogli efektywnie alokować zasoby, planować działania  
i monitorować postępy, a dzięki temu zwiększyć szanse na sukces projektu. Parame-
tryzacja danych podnosiła jakość zarządzania projektami, dostarczając rzetelnych 
danych do podejmowania decyzji, minimalizując ryzyko błędów i zwiększając efek-
tywność działań.

Jeżeli chodzi o przyszłościowe spojrzenie na dziedzinę parametryzacji danych  
w kontekście poprawy jakości zarządzania projektami i ich realizacji, respondenci 
zgodnie przewidują, że parametryzacja danych będzie odgrywać coraz większą rolę 
w zarządzaniu projektami, zwłaszcza w kontekście rozwoju nowych technologii. 
Sztuczna inteligencja (AI) ma potencjał zrewolucjonizowania sposobu, w jaki struk-
turyzowane i analizowane są dane. Pozwala automatyzować procesy analityczne  
i generować raporty, oszczędzając tym samym czas osobom podejmującym decy-
zje. AI być może pozwoli również na lepsze wykorzystanie danych historycznych 
i identyfikację wzorców, co pozwoli na dokładniejsze przewidywanie przyszłych 
wyników projektów oraz optymalizację procesów zarządzania. W miarę jak narzę-
dzia do parametryzacji danych staną się bardziej dostępne i łatwe w użyciu, nawet 
mniejsze firmy i zespoły będą mogły z nich korzystać, co przyczyni się do ogólnego 
wzrostu efektywności zarządzania projektami. Parametryzacja danych stanie się 
kluczowym elementem nowoczesnego zarządzania projektami, pozwalając na lep-
szą identyfikację i ocenę ryzyka projektowego oraz opracowywanie bardziej precy-
zyjnych planów działania.

Podsumowując, parametryzacja danych znacząco wpływa na jakość zarządza-
nia projektami, oferując korzyści w zakresie usystematyzowania danych, lepszego 
monitorowania i kontroli, efektywnego planowania oraz usprawnienia komunikacji 
i współpracy. Pomimo wyzwań związanych z wdrożeniem parametryzacji jej przy-
szłość wydaje się obiecująca, zwłaszcza w kontekście postępu technologicznego  
i rozwoju narzędzi analitycznych. Przewiduje się, że być może parametryzacja da-
nych stanie się kluczowym elementem nowoczesnego zarządzania projektami, po-
zwalając na lepszą identyfikację i ocenę ryzyka projektowego oraz opracowywanie 
bardziej precyzyjnych planów działania. Umożliwi to kierownikom projektów nie 
tylko efektywne zarządzanie zasobami, ale także lepsze przewidywanie przyszłych 
wyników i dostosowywanie realizacji do zmieniających się warunków. Dzięki temu 
parametryzacja danych przyczyni się do ogólnego wzrostu efektywności zarządza-
nia projektami, zapewniając lepsze rezultaty i większą satysfakcję interesariuszy.
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The Use of Selected Financial Parameters and Indicators  
in Project Management 

Abstract: The present article discusses the impact of data parameterization on the quality of 
project management. It emphasises how crucial project management is for the efficient operation 
of organisations. The article highlights that data parameterization supports project management 
processes by enabling effective planning, execution, and monitoring. Data parameterization involves 
organising information in a way that allows for its effective utilisation. The article discusses key 
financial indicators such as WACC, BEP, and NPV, which are cited as examples of parameters used in 
project management. Selected tools that assist in project visualisation and planning, support progress 
monitoring, critical path identification, and time and resource management are also mentioned. 
The article presents the results of qualitative research conducted in three companies from different 
industries. It also addresses challenges associated with the implementation of data parameterization, 
such as system integration, data security, and employee engagement. The topic covered in the article 
is important and current, as it is poorly described in the existing literature.

Keywords: data parameterization, project management, project quality, operational efficiency
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1. Wstęp

W dzisiejszym, bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie, organizacje non-pro-
fit1 odgrywają kluczową rolę we wspieraniu rozwoju i kształtowaniu się lokalnych 
społeczności. Ich działalność, oparta na zaangażowaniu i współpracy z mieszkańca-
mi, ma na celu rozwiązywanie różnych problemów społecznych, gospodarczych  
i ekologicznych. Jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi stoją te organizacje, 
jest takie zarządzanie projektami, które może przyczynić się do przyspieszenia lo-
kalnego rozwoju, a w konsekwencji przynieść korzyść różnym interesariuszom. Sam 

1 W artykule pojęcie organizacji non-profit będzie utożsamiane z pojęciem organizacji pozarządo-
wej oraz organizacji trzeciego sektora.

https://doi.org/10.15611/2024.67.3.06
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl


Aktywność projektowa organizacji non profit szansą na rozwój rynku lokalnego 81

rozwój regionalny utożsamiany jest z tworzeniem nowych miejsc pracy i kreowa-
niem jak najlepszych warunków życia mieszkańcom danego regionu. Jest to proces 
niezwykle złożony, na który wpływ ma wiele składowych, np. mnogość celów, uwa-
runkowania ekonomiczne czy przyrodnicze. 

Rozwój lokalny jest niezwykle istotny z punktu widzenia państwa, jego konku-
rencyjności i atrakcyjności dla inwestorów, dlatego bardzo ważna jest współpraca 
pomiędzy administracją samorządową, biznesem i organizacjami pozarządowymi, 
aby jak najlepiej wykorzystywać zasoby finansowe, ludzkie i materialne. 

Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na rozwój gospodarczy, zarówno 
pośrednio, jak i bezpośrednio (Gralak, 2006, s. 10). Dzielą się one na zewnętrzne, 
czyli egzogeniczne, i wewnętrzne – endogeniczne. Ze względu na zachodzące zmia-
ny na znaczeniu tracą czynniki zasobowe, do których zaliczyć możemy np. środki 
trwałe, na rzecz czynników jakościowych, takich jak dobrze wykwalifikowana kadra, 
warunki życia, jakość podejmowanych działań (Gralak, 2006, s. 10). Należy również 
zwrócić uwagę na wzrost znaczenia czynników instytucjonalnych, takich jak rozwój 
organizacji non-profit jako podmiotów „okołobiznesowych”, mających wpływ na 
kształtowanie postaw przedsiębiorczych dla celów społecznych oraz charakteryzu-
jących się elastycznością reagowania na problemy, zwłaszcza społeczne (Przybyl-
ska-Maszner, 2009, s. 22).

Celem artykułu jest przedstawienie organizacji non-profit realizującej projekty 
społeczne oraz wskazanie jej roli w rozwoju lokalnym. Szczególna uwaga została po-
święcona przykładom praktycznego zastosowania podejścia projektowego, identy-
fikacji kluczowych wyzwań oraz korzyści wynikających z jego wdrożenia. W artyku-
le przyjęto, że systematyczne podejście projektowe może stanowić istotny czynnik 
wspierający dynamiczny rozwój społeczności lokalnych, zwiększając jednocześnie 
skuteczność i zasięg działań organizacji non-profit.

W publikacji zastosowano metodę studium przypadku, w tym celu przeanali-
zowano zebrane uprzednio dane ze strony internetowej Towarzystwa Pomocy im.  
św. Brata Alberta we Wrocławiu, zwłaszcza sprawozdania, oraz przeprowadzono 
rozmowę z prezesem Stowarzyszenia. Dobór metody jest nieprzypadkowy, case 
study pozwala bowiem dogłębnie zrozumieć zjawiska w ich rzeczywistym kontek-
ście (Yin, 2014). Organizacje non-profit działają w różnorodnych warunkach i na róż-
nych płaszczyznach, przy czym wpływ projektów przez nie przeprowadzanych może 
być wielowymiarowy i zależny od wielu czynników. Case study pozwala na zbadanie 
tych złożonych interakcji w sposób holistyczny i wszechstronny.

2. Organizacje non-profit – ujęcie teoretyczne

Współczesne społeczeństwa demokratyczne charakteryzują się złożonym układem 
instytucji, organizacji oraz relacji społecznych. W ramach tych struktur życie spo-
łeczne rozgrywa się na wielu płaszczyznach, które wzajemnie się przenikają i od-



82 Maria Sobieska

działują na siebie. Jednym z kluczowych obszarów funkcjonowania społeczeństwa 
są organizacje non-profit, które odgrywają niezwykle istotną rolę w rozwoju lokal-
nym. Zajmują tę niszę, której państwo nie jest w stanie w sposób kompleksowy  
i całkowity zapełnić. Współczesne państwa demokratyczne funkcjonują, opierając 
się na trzech głównych sektorach (Chądzyński, 2016): 
 • I sektor: instytucje państwowe (sektor publiczny);
 • II sektor: organizacje prywatne, nastawione na zysk (biznes);
 • III sektor: organizacje pozarządowe (nienastawione na zysk). 

Każdy z tych sektorów ma swoje specyficzne cechy i cele, jednakże istnieje wiele 
obszarów, w których ich działania się nakładają i uzupełniają. W kontekście rozwo-
ju lokalnego szczególnie istotne staje się współdziałanie między sektorem publicz-
nym a sektorem non-profit, które często prowadzi do powstawania innowacyjnych 
projektów i inicjatyw społecznych. W ten sposób państwo realizuje przyjętą przez 
siebie politykę społeczną. Alexis de Tocqueville, XIX-wieczny myśliciel polityczny, 
stwierdził, iż „gdyby rząd we wszystkim zastąpił stowarzyszenia, moralność i po-
ziom umysłowy demokratycznego społeczeństwa narażone zostałyby na nie mniej-
sze ryzyko niż jego handel i przemysł. Tylko w wyniku wzajemnego oddziaływania 
ludzi na siebie rozwĳają się uczucia i idee, rośnie serce i rozkwita umysł człowieka” 
(Tocqueville, 1976, s. 336). Dzięki inicjatywom obywatelskim powstają organizacje, 
które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom ludzkości. 

Polskie prawo, w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub- 
licznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873), wskazuje, iż organizacjami poza-
rządowymi są:
 • „Jednostki niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu 

ustawy o finansach publicznych,
 • niedziałające w celu osiągnięcia zysku;
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzy-
szenia, z zastrzeżeniem ust. 4”. 
Cechami charakterystycznymi organizacji non-profit są:

 • istnienie struktury organizacyjnej, rejestracja,
 • dobrowolność przynależności, 
 • suwerenność i samorządność,
 • struktura niezależna od władzy państwowej,
 • misyjność – cele niekomercyjne, nie dla zysku (Wygnański, 2019). 

Pasja do realizacji misji jest źródłem siły dla organizacji non-profit. Zinstytucjo-
nalizowany impuls do „zmiany świata” przyniósł wiele ważnych postępów w spo-
łeczeństwie. Pasja ta jako siła wykorzystuje niesamowitą kreatywność, energię  
i zaangażowanie w pracę organizacji. Jak zauważa Leś (2017), organizacje non-profit 
charakteryzują się dużą autonomią, dobrowolnością członkostwa oraz dążeniem do 
realizacji celów społecznych.
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Pierwszy raz określenie „organizacja pozarządowa” w polskim prawie pojawiło 
się dopiero w 1997 r. w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nieniu osób niepełnosprawnych, na co bez wątpienia wpływ miała sytuacja poli-
tyczno-społeczna państwa. Podstawy funkcjonowania organizacji pozarządowych 
można upatrywać w najważniejszym dokumencie – Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, która zapewnia szeroko pojętą wolność, w tym wolność do zrzeszania się. 
Dodatkowo zawarta w Konstytucji zasada subsydiarności oznacza, iż pierwszeństwo 
w działaniu powinny mieć osoby i podmioty bliższe jednostce, w tym organizacje 
pozarządowe. Jeśli pomoc jest nieskuteczna lub niemożliwa do udzielenia, wtedy 
dopiero powinny zacząć działać administracja państwowa i instytucje publiczne 
(Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, 2002). 

Do najpopularniejszych form działalności organizacji pozarządowych niewątpli-
wie możemy zaliczyć fundacje oraz stowarzyszenia. Etymologicznie słowo „funda-
cja” pochodzi z łaciny – fundatio, tłumaczone jako „założenie”, „fundament”, które  
z kolei pochodzi od fundus, czyli „grunt”, „posiadłość”, „majątek”. Historycy dopa-
trują się zalążków fundacji już w prawie rzymskim, a konkretniej w gminie terytorial-
nej (municipium). Łacińska formuła res publica odnosiła się do państwa jako „rze-
czy publicznej ,ˮ podkreślając, że jest to coś, co dopełnia naturę człowieka. Cyceron 
wspominał o takiej wspólnocie, zaznaczając, że Rzeczpospolita nie jest „bezładnym 
tłumem ,ˮ lecz wspólną sprawą, rodzajem zgromadzenia, o które społeczeństwo po-
winno dbać, zjednoczone uznawaniem prawa i korzyściami wynikającymi z życia  
w społeczności (Blicharz i Zacharko, 2017). Początkowo fundacja nie występowała 
jako odrębna osoba prawna, lecz pod formą legatu lub darowizny na rzecz już istnie-
jących osób „ze zleceniem” (sub modo) (Osuchowski, 1962). Fundacja w rozumieniu 
dzisiejszym powstała w średniowieczu, kiedy to Kościół uznano za zrzeszenie wier-
nych, zaś za fundację majątek przeznaczony przez osobę – fundatora na dany cel  
w akcie fundacyjnym (Sagan i Strzępka, 1992). Pierwsze polskie fundacje powstawa-
ły w XII i XIII w. Wtedy to przy parafiach Kościoła katolickiego budowano ośrodki dla 
ubogich i bezdomnych, szpitale i przytułki. Zajmowali się nimi najczęściej zakonni-
cy, którzy poprzez służbę ludziom starali się realizować chrześcijańskie zasady. Rolę 
fundatorów przyjmowali możnowładcy, najwyższa ówczesna warstwa społeczna 
(Blicharz, 2016).

Współczesny zakres działań organizacji pozarządowych reguluje wskazana 
wcześniej ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Ustawa z dnia 
24 kwietnia 2003 r. ...). Przedstawia je tabela 1.

Od 2002 r. najwięcej organizacji określa swój główny obszar działalności jako 
sport, turystyka, rekreacja, hobby; jest to 37% podmiotów działających w tym 
sektorze. Natomiast według danych z 2022 r. 35% stanowią organizacje działające  
w obszarze sportu, turystyki, rekreacji, hobby; 15% w dziedzinie kultury i sztuki; 
14% edukacji i wychowania; 7% to usługi socjalne, pomoc społeczna; 6% ochrona 
zdrowia; 6% rozwój lokalny; 2% ochrona środowiska; 15% inne. Warto zaznaczyć, że 
badane organizacje mogły wskazać tylko jeden główny obszar swojej działalności 
(Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2022). 
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Tabela 1. Zakres działań organizacji pozarządowych w Polsce 

Zakres działań organizacji pozarządowych w Polsce Opieka i pomoc społeczna
Edukacja i szkolnictwo
Działalność charytatywna
Ochrona i służba zdrowia
Rozwój gospodarczy i naukowy
Ochrona przyrody i środowiska, ekologia
Prawo
Kultura 

Źródło: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.  
Nr 96, poz. 873).

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS, 2023) w 2022 r. w 
Polsce działało 103,4 tys. organizacji non-profit, zrzeszających aż 8,3 mln członków. 
Tworzyły one 153,4 tys. pełnoetatowych miejsc pracy, które stanowiły 1,4% prze-
ciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. 
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Rys. 1. Liczba aktywnych organizacji non-profit w 2022 r. (w tys.)

Źródło: (Główny Urząd Statystyczny, 2023).

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie organizacje objęły pomocą 17,5 mln 
osób, przekazując im wsparcie rzeczowe i finansowe o wartości 1,6 mld zł. W 2022 r.  
organizacje non-profit w Polsce osiągnęły łączne przychody na poziomie 47 mld zł,  
co oznacza wzrost o 12,6 mld zł w porównaniu do roku 2020. Największe grupy 
podmiotów w tym sektorze, czyli stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne 
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oraz fundacje, zarobiły razem 39,0 mld zł, co odpowiadało 82,9% całkowitych przy-
chodów sektora non-profit. Przeciętny przychód na jedną organizację non-profit 
wyniósł 454,5 tys. zł. Zdecydowana większość przychodów, czyli 59,4%, pochodziła 
ze źródeł nierynkowych – środków publicznych, które stanowiły 41,5%. Przychody  
z działalności rynkowej wyniosły 31,1%, a głównymi źródłami były wpływy z odpłat-
nej działalności statutowej (16,1%) oraz działalności gospodarczej (12,8%). Składki 
członkowskie oraz inne środki finansowe stanowiły 9,5% wszystkich przychodów 
organizacji non-profit.

W dalszej części artykułu wskazane zostaną różne aspekty wykorzystywania po-
dejścia projektowego w kontekście organizacji non-profit oraz potencjalny wpływ 
na rozwój lokalny. 

3. Podejście projektowe w organizacjach trzeciego sektora 

Projekt jako forma działania jest obecny w życiu codziennym w różnych kontekstach 
prywatnych i zawodowych. Każdy z nich łączy wspólny mianownik: cel, zakres dzia-
łań, które trzeba podjąć, aby zrealizować ten cel, oraz budżet. Projekty są wszech-
obecne i często, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, stosuje się zasady zarządza-
nia projektami w codziennym życiu. Zgodnie z definicją międzynarodowego 
stowarzyszenia zrzeszającego kierowników projektów (Project Management Insti-
tute, PMI) projekt to działanie „podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego 
wyrobu lub usługi” (Duncan, 1996, s. 4). To przedsięwzięcie złożone z zespołu czyn-
ności, które są charakterystyczne przez to, że mają datę rozpoczęcia, specyficzne 
cele i limity, ustalone odpowiedzialności (obowiązki) realizatorów, budżet, rozkład 
czynności oraz datę ich ukończenia (Frączkowski, 2003, s. 11). G.D. Oberlander 
(2000, s. 4) stwierdza, że to działanie podejmowane dla spowodowania rezultatów 
oczekiwanych przez stronę zamawiającą.

4. Kontrola i monitorowanie

2. Planowanie 

3. Realizacja 

5. Zakończenie 

1. Definiowanie i inicjacja

Rys. 2. Etapy realizowania projektu.

Źródło: (Kulejewski, 2009). 
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W literaturze nie istnieje jedna uniwersalna definicja projektu. Ogólnie projekt 
przyjmuje się jako złożone, niepowtarzalne i kompleksowe przedsięwzięcie, któ-
re ma jasno określony początek i koniec, a jego celem jest osiągnięcie założonych 
na wstępie wyników. Realizacja projektu to zatem tymczasowe przedsięwzięcie  
z wyznaczonymi ramami czasowymi. Projekt składa się z pięciu etapów (Kulejewski, 
2009, s. 48).

Inicjacja jest pierwszym etapem projektu – pojawia się pomysł na dany projekt, 
definiowane są jego podstawowe założenia i cele. W tym momencie konieczne jest 
określenie, czy projekt jest wykonalny i czy warto go realizować. Drugi etap to pla-
nowanie, które polega na tworzeniu szczegółowego planu działania obejmującego 
wszystkie aspekty realizacji projektu. Planowanie jest kluczowe dla zapewnienia, 
że projekt będzie realizowany zgodnie z założeniami i w określonym czasie. Obej-
muje opracowanie planu zarządzania projektem, czyli harmonogram, budżet, za-
soby i ryzyka. „Korzyści” płynące z dobrego planowania są ogromne. Szacuje się, 
że każda minuta poświęcona na planowanie pozwala zaoszczędzić dziesięć minut 
pracy. Jak zauważa Bryson (2018), skuteczne planowanie projektów w sektorze 
non-profit wymaga zaangażowania interesariuszy na wszystkich etapach procesu, 
co pozwala na lepsze dostosowanie działań do potrzeb beneficjentów. Realizacja 
to etap, w którym jak sama nazwa wskazuje, plan projektu jest realizowany. Ze-
społy wykonują zadania, a kierownik projektu monitoruje postępy i zapewnia, że 
wszystko idzie zgodnie z planem. Kontrola odbywa się równocześnie z wykonaniem 
i polega na regularnym śledzeniu postępów projektu oraz porównywaniu ich z pla-
nem. Zakończenie to końcowy etap projektu, w którym finalizowane są wszystkie 
działania, a projekt jest formalnie zamykany. Następuje ocena wyników projektu  
i dokumentacja zdobytych doświadczeń (Kulejewski, 2009).

Podejście projektowe w organizacjach trzeciego sektora odnosi się do systema-
tycznego i zorganizowanego sposobu realizacji projektów, który obejmuje planowa-
nie, realizację, monitorowanie i zakończenie działań projektowych. Kluczowym ele-
mentem tego podejścia jest zorientowanie na cel, który ma być osiągnięty poprzez 
realizację konkretnego projektu. Według Badiru i in. (2016) podejście projektowe 
w organizacjach non-profit powinno być elastyczne i adaptacyjne, aby móc sku-
tecznie reagować na dynamicznie zmieniające się potrzeby społeczności. Odnosi się 
ono do metody zarządzania, która umożliwia realizację konkretnych celów poprzez 
zorganizowane działania z jasno określonymi ramami czasowymi, zasobami i ocze-
kiwanymi rezultatami. W kontekście organizacji non-profit podejście to staje się 
coraz bardziej popularne ze względu na możliwość lepszego zarządzania zasobami 
oraz skuteczniejszego osiągania celów społecznych (Brière i in., 2015). W organi-
zacjach non-profit projekty mogą obejmować inicjatywy takie jak kampanie spo-
łeczne, programy edukacyjne, działania charytatywne czy projekty z zakresu ochro-
ny środowiska. Kluczowe dla podejścia projektowego jest planowe, kontrolowane  
i zorganizowane działanie (Project Management Institute, 2017).
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Umiejętność organizacji w zakresie inicjowania i zarządzania zmianami jest po-
strzegana jako najważniejszy warunek osiągnięcia sukcesu. Z kolei zastosowanie 
metodycznego podejścia projektowego pozwala na systematyczne wdrażanie zmian  
w sposób najbardziej efektywny i przemyślany. Inicjatywy projektowe są szcze-
gólnie typowe dla organizacji pozarządowych. Kluczowym aspektem działalności 
NGO jest wprowadzanie korzystnych zmian w środowisku, w którym funkcjonują.  
W związku z tym organizacje te opracowują projekty. Poprzez ich wdrożenie dążą 
do rozwiązywania problemów społecznych w rozmaitych aspektach, bazując na sto-
sunkowo sporej autonomii w działaniu.

Organizacje działające w ramach trzeciego sektora stwarzają możliwość wy-
miany opinii, doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów z osobami o podobnych 
zainteresowaniach. Do działań społecznych zalicza się również inicjatywy mające 
na celu zwalczanie nierówności, wykluczenia oraz wspieranie mniejszości. Tego ro-
dzaju działalność określa się mianem rzecznictwa, ponieważ reprezentuje interesy 
osób, które z różnych powodów nie mogą samodzielnie walczyć o swoje prawa lub 
robią to w sposób niewystarczający (Gałązka, 2005, s. 20). Organizacje pozarządo-
we dbają o dobro wspólne, stojąc na straży prawa, wspierając obywateli w róż-
nych inicjatywach, zdobywając fundusze na realizację pomysłów i planów. Troska 
o dobro wspólne obejmuje także kwestie ekologiczne, ochronę środowiska, walkę 
z przestępczością oraz prowadzenie kampanii społecznych. Niektóre organizacje 
trzeciego sektora prowadzą działania edukacyjne, stwarzają możliwości wyjścia  
z ubóstwa i podejmują inicjatywy mające na celu podniesienie standardu życia 
obywateli, inicjują zmiany społeczne. Jako inicjatywy obywatelskie charakteryzują 
się większą elastycznością niż podmioty administracji państwowej, poprzez mniej-
szą biurokrację i autonomię, co umożliwia im znacznie lepsze dostosowanie się do 
potrzeb mieszkańców, którzy je tworzą i najlepiej znają lokalne uwarunkowania. 
Działalność organizacji non-profit uzupełnia działania państwa, wypełniając nisze, 
które nie są w pełni zagospodarowane przez pozostałe dwa sektory. Przykładem 
są niewielkie placówki edukacyjne prowadzone przez organizacje trzeciego sektora 
w miejscach, gdzie nie jest to rentowne dla gmin, ponieważ zlecenie takich dzia-
łań jest z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego bardziej opłacalne, 
ponieważ organizacje non-profit zrealizują zadania taniej. W organizacjach trzecie-
go sektora wyłaniają się liderzy przyszłych zmian, zdobywając bezcenne doświad-
czenie, które owocuje w przyszłości. Kreują oni opinię publiczną poprzez działania 
podejmowane na różną skalę. Powoduje to wzrost roli projektów w organizacjach 
pozarządowych oraz realizację coraz to większej części działalności statutowej po-
przez projekty.
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4. Praktyczne zastosowanie podejścia projektowego  
w organizacjach non-profit i oddziaływanie na społeczeństwo – 
studium przypadku

Organizacje non-profit działają jako instytucje projektowe, realizując różnorodne 
przedsięwzięcia, które mają przynieść korzyści społeczeństwu. Inicjatywy podejmo-
wane przez te organizacje są zazwyczaj prowadzone w formie projektu, z jasno 
określonymi celami, zasobami, harmonogramem i budżetem. Organizacje te często 
angażują się w działania takie jak: kampanie społeczne, programy edukacyjne, ini-
cjatywy zdrowotne czy projekty pomocowe, które wymagają precyzyjnego plano-
wania i zarządzania.

W ramach swojego funkcjonowania organizacje non-profit muszą umiejętnie 
zarządzać różnorodnymi projektami, aby efektywnie wykorzystywać dostępne za-
soby i osiągać zamierzone cele. 

Jako metoda badawcza w niniejszej publikacji zostało wybrane studium przy-
padku. Metoda ta pozwala na dogłębną analizę konkretnej organizacji non-profit, 
co umożliwia zrozumienie złożoności wdrożenia podejścia projektowego oraz jego 
realnego wpływu na rozwój lokalny. Do badań wybrano organizację, która poprzez 
realizację projektów wypełnia swoje cele statutowe, m.in. pomoc w reintegracji 
społecznej i zawodowej. 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu jest jednym z naj-
bardziej aktywnych i efektywnych podmiotów w sektorze organizacji non-profit  
w stolicy Dolnego Śląska. Organizacja ta od lat realizuje różnorodne projekty ukie-
runkowane na pomoc osobom bezdomnym, ubogim i wykluczonym społecznie. 
Obecnie badany oddział prowadzi trzy ośrodki dla mężczyzn (dwa schroniska i noc-
legownię), jeden dla kobiet (schronisko) oraz jedną sezonową koedukacyjną placów-
kę interwencyjną (przeciw zamarznięciom). Według stanu na dzień 31.12.2022 r.  
zatrudnionych na umowę o pracę było 55 osób, w tym dwie do obsługi projektu 
„Droga do domu”, 28 osób zatrudnionych na umowę zlecenie na potrzeby bieżące 
działalności Towarzystwa, w tym 13 osób na potrzeby realizowanych projektów. 
Dla porównania, w 2021 r. na potrzeby realizowanych projektów na umowę zlece-
nie zatrudnione były 54 osoby. Łącznie w samym 2022 r. towarzystwo zrealizowało  
9 projektów. Koło wrocławskie daje również możliwość zaangażowania się w dzia-
łalność Towarzystwa poprzez wolontariat. W 2022 r. 161 wolontariuszy pomagało 
w różnych akcjach, takich jak: kwesty, renowacja placu zabaw, sprzątanie schronisk 
i inne prace porządkowe, przygotowanie kanapek. Głównym źródłem funduszy na 
działalność organizacji były dotacje z gminy Wrocław, jednakże stowarzyszenie po-
siada status organizacji pożytku publicznego, więc osoby fizyczne mogą przeznaczyć 
1,5% podatku dochodowego na działalność stowarzyszenia. Do tego organizowane 
były zbiórki publiczne, przekazywane darowizny rzeczowe. 
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Zastosowanie podejścia projektowego pozwala Towarzystwu na skuteczne za-
rządzanie swoimi zasobami, co przekłada się na znaczące pozytywne oddziaływanie 
na lokalne społeczeństwo, nie tylko na osoby ubogie, bezdomne i ich reintegrację 
społeczną i zawodową, organizacja stwarza bowiem również miejsca pracy dla wy-
kwalifikowanych pracowników. Jak można przeczytać w statucie (Statut Towarzy-
stwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, 2015, s. 2), stowarzyszenie realizuje swoje za-
dania niesienia pomocy ludziom bezdomnym, ubogim, niepełnosprawnym, ofiarom 
przemocy, niepełnosprawnym m.in. przez:
 • występowanie w imieniu osób bezdomnych w obronie należnych im praw,
 • udzielanie pomocy materialnej,
 • pomoc w reintegracji zawodowej i społecznej,
 • prowadzenie działalności oświatowej, wychowawczej, opiekuńczej,
 • komunikację społeczną (w tym organizowanie wydarzeń, edukację poprzez 

szkolenia) w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów społecznych.
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu wdraża różnorodne 

projekty, które mają na celu zarówno natychmiastową pomoc, jak i długotermino-
we wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Wymiar pomocy w 2022 r. przed-
stawiony został w tabeli 2. 

Tabela 2. Wymiar pomocy udzielonej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu 
w 2022 r. 

Forma pomocy Mężczyźni Kobiety Dzieci Razem
Liczba osób, które korzystały z pobytu (noclegu) 1 462 138 7 1 607
W czasie pobytu uzyskali legalne zatrudnienie 103 11 114
Uzyskali orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 35 15 50
Uzyskali emeryturę, rentę, zasiłek stały, alimenty itp. 56 11 67
Usamodzielnienie – przyznano lokal mieszkalny 29 4 33
Usamodzielnienie – wynajęty pokój/mieszkanie 44 8 52
Usamodzielnienie – powrót do rodziny 48 12 60
Leczenie uzależnień (podjęcie terapii) 49 8 57
Liczba przyjęć przez lekarza w placówkach 1 723 0 1 723
Liczba zabiegów pielęgniarskich w placówkach 4 259 23 4 282
Objęci wsparciem psychologa (liczba konsultacji) 174 257 431
Osoby przewiezione z dworców, altanek itp. do placówek 
przez pracowników Koła

129 0 129

Posiłki i prowiant dla osób z zewnątrz (liczba porcji) 11 767 1019 12 786
Kąpiele osób z zewnątrz (liczba kąpieli) 2 842 69 2 911
Pranie dla osób z zewnątrz (liczba prań) 2 858 11 2 869

Źródło: (Sprawozdanie merytoryczne i finansowe..., b.d., s. 5). 
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Dzięki zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, takich jak nocleg, wyży-
wienie, opieka medyczna i wsparcie psychologiczne, badana organizacja znacząco 
poprawia warunki życia swoich podopiecznych. W 2022 r. 1607 osób skorzystało  
z noclegu, w tym 1462 mężczyzn, 138 kobiet i 7 dzieci. W hierarchii potrzeb Maslowa 
spełnienie podstawowych potrzeb fizjologicznych, takich jak jedzenie, woda, schro-
nienie i bezpieczeństwo, jest kluczowe dla dalszego rozwoju jednostki i jej zdolności 
do osiągania wyższych celów życiowych (Henwood i in., 2015). Warte zauważenia 
jest to, że opisywana organizacja stara się rozwiązywać problemy bezdomności  
w sposób holistyczny, nie dając podopiecznym tylko gotowych rozwiązań, ale rów-
nież pomaga w aktywnym przezwyciężaniu kryzysu i w usamodzielnianiu się. W sto-
warzyszeniu na stałe zatrudnionych jest dwóch terapeutów/psychologów, z których 
pomocy podopieczni mogą skorzystać. Zdrowie psychiczne jest niezwykle istotne  
w wyjściu z problemu bezdomności.

Stowarzyszenie realizowało w 2022 r. 9 projektów i inicjatyw. Wśród nich na-
leży przede wszystkim wskazać projekt „Droga do domu”, do obsługi którego na 
stałe zatrudnione były dwie osoby. Projekt ten zakładał reintegrację osób bezdom-
nych przy współpracy z gminą Wrocław, która udostępniła 10 mieszkań socjalnych. 
Jednak nie chodziło w nim jedynie o przekazanie mieszkań. Uczestnicy (30 osób 
bezdomnych) przeszli szkolenia przystosowujące do życia w nowych warunkach,  
w tym metodą „Laboratorio AbbaStanza”, opartą na ergoterapii, czyli terapii po-
przez pracę. Zanim uczestnicy otrzymali mieszkania, musieli wykazać się inicjatywą, 
rozpocząć pracę zawodową, aby być w stanie samodzielnie się utrzymać. 

Do zadań gmin należy, jak można przeczytać w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym, między innymi zaspokajanie potrzeb mieszkańców, w tym 
pomocy społecznej, do której wliczają się ośrodki i zakłady opiekuńcze, współpraca 
i działalność na rzecz organizacji pozarządowych. Gmina Wrocław, zlecając zadanie 
opieki, reintegracji zawodowej osób ubogich, realizuje w ten sposób zadania, które 
należą ustawowo do niej. Działania podejmowane przez Stowarzyszenie przyczynia-
ją się do rozwoju lokalnego, spadku ubóstwa i wykluczenia społecznego. Niezwykle 
ważna jest współpraca międzysektorowa, również z firmami, aby wspólnie rozwią-
zywać problemy lokalnej społeczności, co jest korzystne dla wszystkich. 

Projekt „Droga do domu” nie był, jak wspomniano, jedynym realizowanym przez 
organizację. Na potrzeby artykułu opisane zostały jeszcze trzy inne przedsięwzięcia, 
które również przyspieszyły rozwój lokalny.

Mowa tu o projekcie prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu 
gminy Wrocław, jako kluczowym elemencie wsparcia dla najuboższych członków 
lokalnej społeczności. Ogrzewalnie stanowią ważne miejsca schronienia, szczegól-
nie w zimie, kiedy osoby bezdomne są najbardziej narażone na niekorzystne wa-
runki atmosferyczne. Zapewnienie ciepłego miejsca do spania, gorących napojów 
i posiłków, a także podstawowej opieki medycznej, przyczynia się do zmniejszenia 
liczby zachorowań i zgonów spowodowanych hipotermią. W sezonie 2022/2023  
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta realizowało projekt ogrzewalni przy  
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ul. Gajowickiej 62 we Wrocławiu. Zapewnione zostało wsparcie w ogrzewanych po-
mieszczeniach kobietom i mężczyznom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. 
Beneficjenci mogli skorzystać z różnych form pomocy, takich jak odwszawianie, 
wymiana odzieży, gorące napoje, ekspresowe zupy oraz drobne zabiegi przedme-
dyczne. Placówkę wspierał lekarz, a dodatkowo organizowano spotkania integra-
cyjno-edukacyjne, które pomagają w reintegracji społecznej osób bezdomnych. 
Dzięki tym spotkaniom osoby te mają możliwość nawiązania kontaktów społecz-
nych, co jest kluczowe dla ich zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Pomaga to 
w odbudowie poczucia własnej wartości i daje nadzieję na poprawę sytuacji życio-
wej. Zapewnienie miejsc noclegowych i podstawowych usług dla osób bezdomnych 
może również przyczynić się do redukcji przestępczości. Osoby bezdomne, które 
mają dostęp do podstawowych zasobów, są mniej skłonne do angażowania się  
w działalność przestępczą z konieczności przetrwania. Bezpieczne miejsce do spa-
nia zmniejsza również ryzyko, że osoby te staną się ofiarami przestępstw. Dzięki 
dostępowi do podstawowej opieki medycznej i drobnych zabiegów przedmedycz-
nych w ogrzewalni zmniejsza się liczba interwencji służb ratunkowych i hospitaliza-
cji. Osoby bezdomne mogą otrzymać pomoc na miejscu, co odciąża system opieki 
zdrowotnej i służby ratunkowe, zwłaszcza SOR. Ogrzewalnie, poprzez oferowanie 
bezpiecznego schronienia, jedzenia i wsparcia medycznego, pełnią zatem nieoce-
nioną rolę w poprawie jakości życia osób bezdomnych oraz w utrzymaniu zdrowia 
publicznego. Długofalowe wsparcie dla takich inicjatyw jest także praktycznym po-
dejściem do problemu bezdomności, wpływającym korzystnie na całą społeczność. 
Prowadzenie ogrzewalni ma charakter projektowy, fundusze na działalność pozy-
skiwane są w głównej mierze ze środków gminy Wrocław jako zlecającej realizację 
zadań własnych gminy. 

Następny przedstawiany projekt nosił nazwę Wrocławska Spółdzielnia Socjal-
na (WSS). Jego prowadzenie jest istotnym elementem wspierania rozwoju lokalnej 
społeczności poprzez zapewnienie zatrudnienia osobom doświadczającym wyklu-
czenia społecznego, zwłaszcza bezdomnym. Spółdzielnia, działająca od maja 2021 r.,  
realizuje usługi remontowo-budowlane, porządkowe, pielęgnacji terenów zielo-
nych oraz transportowe. W projekcie zatrudniono 98 osób, z czego 50 to osoby 
bezdomne. Kluczem do sukcesu jest współpraca z gminą Wrocław, która przystąpiła 
do spółdzielni jako członek. Umożliwiło to realizację zleceń jednostkom podległym 
gminie, np. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Wrocławskiemu Centrum 
Integracji, Młodzieżowemu Centrum Sportu, Wrocławskiemu Centrum Rozwoju 
Społecznego, Miejskiemu Centrum Usług Społecznych. Spółdzielnia realizowała zle-
cenia również dla podmiotów komercyjnych, zaś całe utrzymanie – wynagrodzenia 
dla pracowników, koszty administracyjne, księgowe – jest pokrywane z wypraco-
wanego dochodu. Zapewnienie miejsc pracy osobom bezdomnym jest kluczowym 
krokiem w procesie ich reintegracji społecznej. Praca daje nie tylko środki do ży-
cia, ale także przywraca poczucie godności, własnej wartości i przynależności do 
społeczeństwa. Osoby, które wcześniej były wykluczone, dzięki zatrudnieniu mogą 
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odbudować swoje życie zawodowe i osobiste. Regularne dochody umożliwiają za-
spokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Ponadto praca w spółdzielni pozwa-
la na zdobycie doświadczenia zawodowego, nabycie umiejętności, które umożliwią 
wejście na rynek pracy. Osoby bezdomne uczestniczące w projekcie mogą rozwi-
jać swoje kompetencje w zakresie prac remontowo-budowlanych, porządkowych 
i pielęgnacji terenów zielonych, co zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy. 
Wrocławska Spółdzielnia Socjalna jest przykładem efektywnego wykorzystania za-
sobów ludzkich i gospodarczych na rzecz wspólnego dobra. Prowadzenie działal-
ności gospodarczej przez spółdzielnię generuje dochody, które są reinwestowane 
w lokalną społeczność, wspierając kolejne inicjatywy społeczne i gospodarcze. Ten 
projekt przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności, współpraca z administracją 
publiczną i prywatnymi podmiotami wzmacnia lokalną gospodarkę i przyczynia się 
do promowania modelu biznesu społecznie odpowiedzialnego. Z ekonomicznego 
punktu widzenia wartością dodaną jest z pewnością redukcja kosztów społecznych 
– zmniejsza się obciążenie systemu opieki zdrowotnej i służby zdrowia. Osoby, któ-
re zdobywają stabilne zatrudnienie, stają się mniej zależne od pomocy społecznej, 
co w dłuższej perspektywie prowadzi do redukcji wydatków publicznych na zasiłki, 
schroniska i opiekę zdrowotną dla osób bezdomnych. Zwiększają się także dochody 
podatkowe gminy, ponieważ pracownicy płacą podatki dochodowe, a spółdzielnia 
odprowadza podatki od swojej działalności gospodarczej. Te dodatkowe dochody 
mogą być przeznaczone na dalsze inwestycje w infrastrukturę, edukację i usługi 
społeczne.

Kolejny projekt to Wrocław Cup – międzynarodowy turniej piłki nożnej ulicznej, 
w którym biorą udział kobiety i mężczyźni dotknięci kryzysem bezdomności. Dla 
osób, które utraciły dach nad głową, sport ma działanie terapeutyczne, pomagając 
w pokonywaniu nałogów oraz powrocie do samodzielności. Dla osób bezdomnych 
uczestnictwo w turnieju może być formą rehabilitacji fizycznej i psychicznej. Regu-
larna aktywność fizyczna pomaga w redukcji stresu, poprawia samopoczucie oraz 
przyczynia się do lepszego zdrowia ogólnego. Ponadto sport pomaga w budowaniu 
dyscypliny i wytrwałości, co może być kluczowe w procesie wychodzenia z nałogów 
(Weinberg i Gould, 2019). Organizacja takiego projektu wzmacnia poczucie wspól-
noty zarówno wśród uczestników, jak i organizatorów. Edycja Wrocław Cup 2022, 
odbywająca się od 15 do 17 lipca, zakończyła się sukcesem drużyny Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta, która zdobyła drugie miejsce i srebrny medal.

Podsumowując, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu pro-
wadzi szeroką gamę działań o charakterze projektowym. Realizowane projekty są 
starannie planowane i mają jasno określone cele oraz kolejne etapy. Tworzone są 
z myślą o maksymalizacji efektywności i pomocy jak największej liczbie osób po-
trzebujących, bez utraty jakości oferowanej pomocy. Formy pomocy są zróżnicowa-
ne, ale dotyczą problemu bezdomności, osób ubogich i wykluczonych społecznie, 
począwszy od prowadzenia ogrzewalni, przez pomoc prawną, medyczną i psycho-
logiczną, spotkania edukacyjno-integracyjne. Warto zauważyć szeroki wachlarz 
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działalności skupiającej się nie tylko na udzieleniu pomocy doraźnej, ale również 
długofalowej. 

Dzięki studium przypadku dotyczącego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Al-
berta możemy zobaczyć, jak duży wpływ na rzecz rozwoju lokalnego mogą mieć 
podmioty trzeciego sektora. Dzięki umiejętności reagowania na problemy społecz-
ne i dostosowywanie się do panujących warunków są one ważnymi partnerami za-
równo dla administracji państwowej, jak i przedsiębiorstw. Jednak nie każda organi-
zacja pozarządowa może liczyć na wsparcie ze środków publicznych. 

Aby pozyskiwać fundusze na działalność, organizacja powinna budować markę, 
prowadzić działania zgodne ze swoim statutem, społecznie potrzebne. Istotna jest 
również profesjonalizacja działań i rozwój. Organizacje non-profit powinny inwe-
stować w szkolenia i rozwój kompetencji z zakresu m.in. zarządzania projektami, 
aby robić to w sposób efektywny i kompleksowy. Warto stosować metodyki ta-
kie jak PMBOK czy PRINCE2, które pomagają w planowaniu, realizacji i monitoro-
waniu projektów. Jednak należy pamiętać o dobrym zarządzaniu ryzykiem i mini-
malizować ryzyko. Nie można zapominać o zaangażowaniu w podjęte inicjatywy,  
w tym wolontariuszy, i o szeroko pojętym działaniu – to właśnie ono buduje zaufa-
nie społeczne, umożliwia nawiązanie relacji partnerskich z innymi podmiotami. Or-
ganizacje non-profit powinny także, jeśli to możliwe, szukać możliwości współpracy 
wewnątrzsektorowej, w tym z organizacjami z zagranicy. Tego rodzaju partnerstwa 
mogą prowadzić do wymiany wiedzy, doświadczeń, co zwiększa skuteczność re-
alizowanych projektów. Ważna jest również dywersyfikacja źródeł finansowania, 
ponieważ zależność od jednego źródła finansowania może prowadzić do niesta-
bilności. W Polsce dostępne są różne możliwości pozyskiwania funduszy, takie jak 
dotacje, darowizny, składki członkowskie oraz dochody z działalności gospodarczej. 
Poleganie jedynie na dotacjach może być bardzo złudne, zwłaszcza gdy ofertodaw-
ca wymaga określonego wkładu własnego. Warto zwrócić uwagę także na komu-
nikację, która jest podstawą sukcesu każdego przedsięwzięcia projektowego, rów-
nież tego realizowanego w organizacjach pozarządowych. Dotyczy ona procesów 
występujących zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz – z beneficjentami  
i partnerami, sponsorami. Transparentność w tym aspekcie pozwala unikać niepo-
rozumień, buduje zaufanie do organizacji. Wreszcie, organizacje nie mogą zapomi-
nać o ewaluacji wpływu prowadzonych przez nie działań na społeczność lokalną. 
Tego rodzaju analizy pomagają zrozumieć, jakie efekty przynoszą projekty i w jaki 
sposób można je doskonalić, oraz są informacją dla potencjalnych sponsorów, że 
warto inwestować w daną inicjatywę, ponieważ przynosi wymierne skutki. 

O partnerstwo podmiotów publicznych z organizacjami non-profit nie powinny 
zabiegać jedynie podmioty trzeciego sektora. Państwo powinno starać się budować 
relację w formie współpracy, ponieważ organizacje pozarządowe potrafią alokować 
środki, minimalizować koszty, mają szeroką autonomię, co się przekłada na efek-
tywniejszą realizację zadań publicznych. W tym celu istotne jest budowanie infra-
struktury sprzyjającej NGO – centrów wsparcia, programów grantowych, wspiera-
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nie innowacyjnych projektów, które mają potencjał do tworzenia trwałych zmian 
społecznych, co będzie skutkować długofalowymi korzyściami dla lokalnej społecz-
ności. Tworząc programy wsparcia dla organizacji non-profit, warto uprościć proces 
ubiegania się o dotacje i wspierać proceduralnie, zwłaszcza mniejsze organizacje. 
Rządzący powinni ponadto promować dobre praktyki w zarządzaniu projektami, 
prowadzić szkolenia z procedur ubiegania się o wsparcie. Organizowanie konkursów 
i nagród, które wyróżniają innowacyjne i skuteczne projekty, może zachęcać do po-
dejmowania inicjatyw obywatelskich (Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2022).

5. Zakończenie

W prezentowanym artykule przedstawiono znaczenie wybranych projektów prze-
prowadzonych w 2022 r. przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta we Wro-
cławiu jako skutecznego narzędzia wspierającego rozwój lokalny. Podejście projek-
towe, z jego strukturą opartą na planowaniu, realizacji i ewaluacji działań, stanowi 
dla organizacji non-profit niezwykle istotne i ważne narzędzie. Dzięki niemu możli-
we jest skuteczniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów, co przyczynia się do re-
alizacji misji społecznych i poprawy jakości życia w lokalnych społecznościach.

Przykład Towarzystwa pokazuje, że realizacja projektów może znacząco popra-
wić warunki życia mieszkańców, w tym przypadku osób bezdomnych i wykluczo-
nych społecznie. Projekty takie jak Wrocławska Spółdzielnia Socjalna czy Turniej 
Wrocław Cup pokazują, że zintegrowane działania na rzecz osób wykluczonych spo-
łecznie mogą przynieść wymierne korzyści zarówno jednostkom, jak i całej społecz-
ności lokalnej. Prowadzenie Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej ilustruje, jak model 
biznesowy oparty na współpracy społecznej może tworzyć miejsca pracy dla osób 
bezdomnych i wykluczonych, jednocześnie wspierając rozwój lokalnej gospodarki. 
Poprzez realizację projektów organizacje pozarządowe realizują cele swojej dzia-
łalności, zapisane w statucie, który jest obowiązkową częścią każdego podmiotu 
trzeciego sektora. Dla urzędów i podmiotów publicznych są bardzo ważnym partne-
rem, który realizuje zadania własne tychże jednostek. Organizacje non-profit mogą 
zapewnić zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności taniej, efektywniej, szybciej  
i lepiej, co jest korzyścią dla całej lokalnej społeczności, przyspieszając wzrost gos- 
podarczy i rozwój.
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Project Activity of Non-profit Organisations  
as an Opportunity for Local Market Development

Abstract: The aim of the article is to evaluate the project activities of non-profit organisations, with 
particular emphasis on their impact on local development. The discussion focuses on a theoretical 
view of the third sector and the project approach, and presents practical applications of project 
solutions in non-profit organisations. In order to achieve the aim, qualitative research was conducted 
using the case study method. The research subject was St. Brother Albert’s Aid Society in Wrocław. 
The research made it possible to present conclusions and recommendations related to the impact of 
projects implemented by non-profit organisations on local development.
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Słowa kluczowe: zespół projektowy, zarządzanie projektem, komunikacja w zespole, test Belbina

1. Wstęp

Koordynując projekty, warto poznać osoby, z którymi się współpracuje, a także zi-
dentyfikować potrzeby i role zespołowe przyjmowane przez członków zespołu pro-
jektowego. Im lepiej kierownik projektu zna osoby pracujące nad realizacją zadań, 
tym większą ma szansę na dostosowanie komunikacji oraz na delegowanie odpo-
wiednich poleceń. Dzięki poznaniu sposobu myślenia członków zespołu kierowniko-

https://doi.org/10.15611/2024.67.3.07
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wi łatwiej jest spełnić ich oczekiwania i sprawić, że realizacja projektu będzie zarów-
no skuteczna, jak i przyjemna (Hughes, 2009). Pracownicy coraz bardziej doceniają 
pozytywną atmosferę przy realizacji projektów, za którą w dużym stopniu odpowia-
da kierownik, który powinien być liderem, by móc zainspirować każdą jednostkę 
zaangażowaną w działanie (Adair, 2010). Mając wiedzę o zespole, kierownik jest  
w stanie dostosować styl kierowania do sytuacji. Wie, kto jest najbardziej odpowie-
dzialny i komu może powierzyć bardziej wymagające zadania oraz z jakim terminem 
realizacji będzie to powiązane. Z kolei gdy zaistnieje potrzeba stworzenia innowa-
cyjnej idei, przywódca rozpozna osobę, która ma szansę na wykazanie się kreatyw-
nością w największym stopniu. 

Artykuł ma na celu diagnozę występujących w zespole projektowym ról oraz 
zaproponowanie optymalnego dopasowania zadań dla członków zespołu projekto-
wego funkcjonującego w ramach SKN Forum Edukacji Biznesowej.

Sformułowany w opracowaniu problem badawczy dotyczy zależności pomiędzy 
występowaniem określonych ról zespołowych wśród członków SKN Forum Edukacji 
Biznesowej a skuteczną realizacją projektu. 

W artykule poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 
 • W jakie role wchodzą poszczególni członkowie zespołu projektowego?
 • W jaki sposób delegować zadania poszczególnym członkom zespołu projekto-

wego? 
 • W jaki sposób skutecznie przekazywać członkom zespołu projektowego infor-

macje?
 • W jaki sposób kierownik projektu powinien dostosować własne oczekiwania do 

różnych członków zespołu?
Zakres badań obejmuje obecnych członków SKN Forum Edukacji Biznesowej, 

którzy realizowali projekt przygotowania konferencji naukowej na Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu.

W opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: studia literatury 
przedmiotu, obserwację własną uczestniczącą oraz badanie ankietowe.

Do oceny ról pełnionych w projekcie zastosowano popularny test Belbina stoso-
wany w określaniu ról w pracy zespołowej.

2. Tło literaturowe

2.1. Definiowanie i główne cechy projektu

Projekt można zdefiniować jako każde przedsięwzięcie podejmowane, aby osiągnąć 
zamierzony cel w określonym czasie i w ustalonym budżecie, przy wykorzystaniu 
dostępnych zasobów. Projekty towarzyszą ludzkości od samego początku istnienia 
cywilizacji. Już wtedy były podejmowane tymczasowe i celowe działania, aby zaspo-
kajać potrzeby. Po realizacji założonych celów projekt jest zakończony i przestaje 
istnieć, choć nadal może przynosić efekty w długim terminie (Wirkus i in., 2014).
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Projekt ma pewne charakterystyczne cechy. Pierwszą z nich jest zorientowanie 
na cel. Wszystkie realizowane czynności zmierzają do osiągnięcia przyjętych zało-
żeń. Produkt, który powstaje w wyniku sekwencji działań, musi cechować się od-
powiednimi właściwościami, czyli spełniać przyjęte parametry jakościowe. Należy 
zatem odróżniać pojęcie celu projektu od produktu końcowego, z którego projekty 
są rozliczane.

Drugą cechą projektu jest unikalność wytworzonych produktów i usług oraz nie-
powtarzalny sposób wykonywania działań (Wrzosek, 2009). Pojawiają się elementy 
odróżniające dany projekt od innych przedsięwzięć, a występowanie pewnych cech 
wspólnych nie dyskwalifikuje unikalności czynności wykonanych w ramach pro-
jektu. Im większy jest stopień niepowtarzalności, tym większe ryzyko występuje  
w projekcie.

Projekt cechuje też złożoność przygotowań i realizacji przedsięwzięcia. Procesy, 
które są niezbędne do satysfakcjonującego zakończenia projektu, oddziałują na sie-
bie wzajemnie. Każda zmiana w procesie wpływa na pozostałe czynności.

Tymczasowość to cecha, która w największym stopniu odróżnia działania w pro-
jekcie od pracy organizacji. Każdy proces ma swój początek i koniec – funkcjonuje 
w określonym przedziale czasowym. Należy zwrócić uwagę, że określoność w cza-
sie dotyczy projektu, nie zaś produktu czy usługi. Efekty końcowe przedsięwzięcia 
mogą powodować trwałe skutki społeczne, środowiskowe i gospodarcze (Wrzosek, 
2009).

2.2. Fazy formowania się zespołu

Zespół projektowy stanowi grupę pracowników o wspólnym celu, utworzoną, aby 
zrealizować założenia projektu. Jest organizowany na czas realizacji przedsięwzię-
cia. Członkowie zespołu powoływani są do niego ze względu na ich umiejętności, 
niezbędne do pełnienia określonych ról w projekcie (Walczak, 2014). 

Projekt ma charakter fazowy, a każdy etap związany jest z odmiennymi proble-
mami organizacyjnymi (Trocki i in., 2003). Istnieje wiele różnych modeli opisujących, 
w jaki sposób zespoły zmieniają się w trakcie realizacji projektu. Najpopularniejszym 
i najczęściej opisywanym jest model B. Tuckmana, wyróżniający pięć odmiennych 
faz, przez które przechodzą zespoły: formowanie grupy, docieranie się, normowa-
nie zachowań, efektywne działanie oraz rozwiązywanie (rys. 1).

Na początku występuje faza formowania, w której uczestnicy gromadzą infor-
macje niezbędne do realizacji zadań. Członkowie grupy zastanawiają się, z kim oraz 
na jakich zasadach będą współpracować oraz jak wpłynie na nich styl przywództwa 
kierownika projektu. Zespół chce również poznać stawiane przed nim oczekiwania 
oraz termin realizacji zadań (Heerkens, 2003, s. 79).
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Rys. 1. Cykl życia zespołu projektowego a jego efektywność 

Źródło: (Lichtarski, 2014, s. 96). 

W trakcie fazy burzowej (docierania) uczestnicy zaczynają wyrażać swoje zda-
nie na temat zadań oraz zaproponowanych przez kierownika warunków współpra-
cy. Zespół decyduje, w jakim stopniu akceptuje cele przedsięwzięcia, wymagania,  
a także odpowiedzialność, jaka na nim spoczywa. Członkowie przyjmują bądź zmie-
niają role, które mają pełnić w zespole. W tej fazie zespół podejmuje również decy-
zję dotyczącą akceptacji wizji projektu i stylu przywództwa (Heerkens, 2003, s. 79).

Kolejnym etapem rozwoju zespołu jest faza normowania, do której przechodzi 
się po rozwiązaniu wszelkich konfliktów z poprzedniego etapu. W tym momencie 
uczestnicy godzą się z celem i założeniami projektu oraz swoją w nim rolą. Osoby 
tworzące projekt w coraz większym stopniu koncentrują się na zadaniach do wyko-
nania. Z uwagi na rozwinięcie norm zachowań ustalone zostają oczekiwania człon-
ków względem siebie (Heerkens, 2003). 

Z kolei w fazie działania (efektywnego działania) zespół skutecznie pracuje  
i osiąga wyniki na wysokim poziomie. Członkowie we właściwy sposób potrafią się 
ze sobą komunikować oraz rozwiązywać wspólnie problemy i niejasności. Uczest-
nicy rozumieją zadania oraz schematy zachowań innych. Podejmują również razem 
decyzje (Heerkens, 2003). 

Wyróżnia się także piąty etap rozwoju zespołu – fazę zamknięcia, która nastę-
puje po zakończeniu projektu. Produktywność zespołu zaczyna spadać, a część 
członków wycofuje się tuż po zrealizowaniu dotychczasowych obowiązków. Pozo-
stali uczestnicy mogą koncentrować się na własnej karierze zawodowej, niezwiąza-
nej już z projektem. Osoby, które nadal działają, chcą jak najszybciej wykonać zada-
nia nieuwzględnione niekiedy w początkowym planie i zakończyć przedsięwzięcie. 
Faza żałoby może być trudnym okresem dla kierownika projektu (Heerkens, 2003), 
ponieważ zarówno motywacja zespołu, jak i jakość wykonanych zadań spada.
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3. Role zespołowe według Mereditha Belbina

W każdym zespole występuje pewna kombinacja ról zespołowych pełnionych przez 
jego członków. Zgodnie z zaproponowaną przez M. Belbina (2016) klasyfikacją moż-
na wyróżnić: Pracownika firmy (Implementera), Prezesa (Koordynatora), Lokomoty-
wę, Kreatora, Poszukiwacza źródeł, Ewaluatora, Duszę zespołu, Perfekcjonistę  
i Specjalistę (Belbin, 2016, s. 86). Przedstawia je tabela 1. 

Tabela 1. Charakterystyka ról w zespole 

Rola w zespole Charakterystyka
Pracownik firmy
(Impementer)

Za wyróżniające go cechy można przyjąć konserwatyzm, samodzielność i przewi-
dywalność. Ma wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne. Kieruje się zdrowym 
rozsądkiem i logiką. Jest pracowity i obowiązkowy, brakuje mu natomiast elastycz-
ności. Często również ignoruje proponowane rozwiązania, które nie zostały wcześ-
niej sprawdzone.

Prezes 
(Koordynator)

Wykazuje się pewnością siebie, opanowaniem, a także spokojem. Komunikację 
z innymi opiera na ich zaletach, nie nastawia się negatywnie do ludzi. Jest także 
intensywnie skoncentrowany na celu. Cechuje się przeciętną kreatywnością i in-
teligencją.

Lokomotywa Funkcjonuje w sposób dynamiczny i nerwowy. Członek zespołu o takiej roli jest 
gotowy do walki z inercją. Lokomotywa jest często zadowolona z siebie, otwarta 
i dominująca. Chętnie ustala cele oraz priorytety i chce widzieć szybko rezultaty. 
Dąży do rywalizacji. Potrafi być też irytująca, niecierpliwa i prowokująca, co może 
przyczynić się do braku efektywności w działaniu.

Kreator Lubi wyzwania. Posiada wiedzę, wyróżnia go intelekt i wyobraźnia. Jest niekon-
wencjonalnym i poważnym indywidualistą. Często zamyśla się i marzy. Ma również 
tendencję do ignorowania przyziemnych spraw oraz protokołu.

Poszukiwacz 
źródeł

Działa w sposób entuzjastyczny i komunikatywny. Chętnie i skutecznie nawiązuje 
kontakt z ludźmi. Lubi zdobywać nowe doświadczenia i odkrywać nieznane wcześ-
niej zjawiska. Dobrze reaguje na zmiany. Jego wadą jest utrata zainteresowania 
zaraz po początkowej fascynacji.

Ewaluator Zachowuje się w sposób rozważny i beznamiętny. Myśli trzeźwo i pragmatycznie. 
Jego cenną zaletą jest obiektywizm. Nie potrafi natomiast inspirować i motywować 
innych.

Dusza zespołu Wyróżnia się umiejętnością dostosowania się do osób i sytuacji. Dba o atmosferę 
panującą w zespole. Jest towarzyska, wrażliwa i zazwyczaj łagodna. W sytuacjach 
kryzysowych bardzo trudno jest jej podejmować decyzje.

Perfekcjonista Cechuje go sumienność i drobiazgowość. Jest konsekwentny w działaniu, uporząd-
kowany, a niekiedy nerwowy. Charakteryzuje go tendencja do zamartwiania się 
sprawami nawet mało istotnymi. Gdy podejmuje się jakiegoś zadania, niechętnie 
rezygnuje z jego realizacji.

Specjalista Jest to człowiek z inicjatywą, skłonny także do poświęceń. Dostarcza wiedzę tech-
niczną, która nie jest powszechnie znana. Jest samodzielny. Lubi poszerzać zasób 
wiedzy dla niej samej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Belbin, 2016).
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4. Metody badawcze

W artykule dążono do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
 • W jakie role wchodzą poszczególni członkowie zespołu projektowego?
 • W jaki sposób delegować zadania poszczególnym członkom zespołu projekto-

wego? 
 • W jaki sposób skutecznie przekazywać członkom zespołu projektowego infor-

macje?
 • W jaki sposób kierownik projektu powinien dostosować własne oczekiwania do 

różnych członków zespołu?
W tym celu przeprowadzono obserwację własną uczestniczącą oraz badanie 

ankietowe, które miało na celu pomóc określić przyjmowane przez członków SKN 
FEB role zespołowe oraz ocenić ich wpływ na realizację wybranego projektu.

Obserwacja uczestnicząca polega na wejściu osoby prowadzącej badanie do ba-
danej zbiorowości w celu obserwacji przebiegu wydarzeń z perspektywy członka 
zespołu. W jej trakcie przeprowadza się z badanymi nieformalne wywiady swobod-
ne. Przyczynia się to do głębokiej analizy motywacji zachowań. Chcąc zrozumieć 
zjawisko społeczne, warto zostać uczestnikiem życia społecznego zamiast koncen-
trować się wyłącznie na obserwacji ludzi z pewnej odległości. W celu uniknięcia 
nieautentycznych zachowań zastosowano obserwację ukrytą, a więc członkowie 
zespołu nie mieli świadomości, że uczestniczą w badaniu (Mroczko, 2014, s. 77). 

Z kolei badania ankietowe są popularną metodą zbierania danych na podstawie 
wcześniej przygotowanego kwestionariusza. Dzięki analizie uzyskanych wyników 
istnieje możliwość potwierdzenia bądź odrzucenia postawionej hipotezy, dlatego 
opisany rodzaj badania nazywany jest weryfikacyjnym. Badanie ankietowe stoso-
wane jest często w celu przeprowadzenia analizy opinii publicznej, badań rynko-
wych i marketingowych oraz życia społecznego i gospodarczego (Krok, 2015, s. 56). 

Kwestionariusz ankiety został zbudowany z sześciu podstawowych pytań  
o charakterze zamkniętym oraz z siedmiu pytań określających role według M. Bel-
bina (Belbin, 2016, s. 205-208). Pytania z inwentarza ocen ról były powiązane ze 
sposobem działania osób w zespole, ich potrzebami, wadami, zaletami, satysfak-
cją oraz wyzwaniami. Z kolei pytania podstawowe ankiety dotyczyły następujących 
zagadnień: powodu dołączenia do koła naukowego, preferencji w zakresie otrzy-
mywanych zadań, oceny koordynatorki projektu i potencjalnych przyszłych zmian 
w trakcie realizacji kolejnych projektów. W ankiecie znalazło się również pytanie 
dotyczące oceny współpracy z członkami Forum Edukacji Biznesowej. Spośród wy-
mienionych pięciu pozycji respondenci mogli zaznaczyć swoją odpowiedź w pięcio-
stopniowej skali Likerta (1 – bardzo negatywnie, 2 – negatywnie, 3 – trudno ocenić, 
4 – pozytywnie, 5 – bardzo pozytywnie).

Kwestionariusz jest spójny z pytaniami badawczymi, gdyż weryfikuje preferen-
cje w zakresie delegowanych zadań oraz stopień ich trudności dla poszczególnych 
osób. Znajdują się tam też pytania związane z potrzebami oraz bolączkami członków 
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zespołu projektowego, pozwalające określić, czy oczekiwania koordynatorki zostały 
dostosowane do różnych osób. Dzięki wynikom możliwe jest także określenie pra-
widłowości dopasowania komunikacji do osób zaangażowanych w projekt.

5. Analiza wyników badań

Badania zostały przeprowadzone w dniach od 13 marca do 21 maja 2024 roku  
i wzięło w nich udział siedem osób, członków SKN FEB.

W trakcie obserwacji badaczka wcieliła się w koordynatorkę projektu, co uła-
twiło kontakt z każdym członkiem koła naukowego. Zadaniem zespołu projektowe-
go było zachęcenie jak największej liczby studentów do uczestnictwa w przygoto-
wanej konferencji naukowej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Za cele szczegółowe 
przyjęto: 
 • nawiązanie współpracy z czterema przedsiębiorcami, którzy byli prelegentami 

podczas konferencji,
 • promocję wydarzenia w mediach społecznościowych.

Koordynatorka projektu i przewodniczący koła rozpoczęli realizację projektu od 
przygotowania kilku zebrań z zespołem. Następnie utworzyli plan z konkretnymi 
działaniami, które przypisali poszczególnym osobom. Ich realizacja była konieczna 
do prawidłowego przygotowania konferencji. Posługując się klasyfikacją ról według 
M. Belbina, zaproponowano ich dopasowanie do obserwowanych osób.

Pierwsza osoba projektowała grafikę, zaproszenia i certyfikaty dla uczestników 
konferencji, witała gości i rozdawała prezenty, a także utworzyła formularz zgłosze-
niowy. Do większości zadań zgłosiła się sama. Często też nawiązywała kontakt, zada-
wała pytania i przejawiała inicjatywę z dobrym nastawieniem. Przyjmowała rolę Lo-
komotywy oraz Duszy zespołu, potwierdziły to wyniki badań ankietowych (tabela 2).  
Wszystkie zadania zrealizowała, lecz w formularzu pojawił się błąd, przez który nie 
było dostępu do adresów e-mail uczestników konferencji.

Druga osoba tworzyła treści do mediów społecznościowych, sporządzała no-
tatki i fotografowała w trakcie wydarzenia. Była to osoba bardzo dokładna, często 
prosiła o więcej czasu, lecz wykonywała swoje zadania bardzo starannie. Począt-
kowo trudno było określić przyjmowane przez nią role. Najbardziej pasowała tu 
rola Implementera, perfekcjonizm nie był widoczny do czasu otrzymania gotowych 
dokumentów (tabela 2). Wykonując zadania, zwracała uwagę na różne szczegóły, 
dlatego przy następnym projekcie można rozważyć, by zajęła się formularzami zgło-
szeniowymi.

Trzecia osoba była odpowiedzialna za zarządzanie mediami społecznościowy-
mi, fotografowanie prelegentów i montaż filmu promującego konferencję. To do 
niej pozostali wysyłali treści postów i grafikę. Decydowała, czy zadania wykonano 
prawidłowo, i sugerowała korekty, a następnie udostępniała materiały w interne-
cie. Wykazała się umiejętnościami przywódczymi i organizacyjnymi, lecz zwracała 
również uwagę na szczegóły. Zadania wykonywała zawsze terminowo, a po ich za-



104 Żaneta Soból 

kończeniu sama upominała się o kolejne polecenia niezbędne do sprawnego funk-
cjonowania marketingu. Nie było zaskoczeniem, że rolami, które przyjmowała, były 
Implementer, Lokomotywa i Perfekcjonista (tabela 2).

Czwarta osoba zajmowała się obsługą sali, prowadziła zebrania, dostarczała 
zaproszenia władzom uczelni, zajęła się kontaktem z rektorem w sprawie ogłosze-
nia godzin rektorskich, prowadziła konferencję, a także pomagała trzeciej osobie  
w sprawdzaniu treści postów, co jak się okazało w wyniku przeprowadzonego ba-
dania ankietowego, stanowiło dla niej wyzwanie. W trakcie realizacji zadań osoba 
ta nie zgłaszała jednak żadnych trudności, czasem jedynie z opóźnieniem odsyłała 
treści. Otrzymała bardzo ważne zadania, wymagające odpowiedzialności i szybkiej 
realizacji. Wszystkie wykonała w sposób bardzo dobry. Początkowo jej rola przypo-
minała Implementera, badanie wykazało jednak, że jest Lokomotywą i Kreatorem 
(tabela 2). Interesujący jest fakt, że często w trakcie rozmów podkreślała, że brakuje 
jej kreatywności i raczej rzadko się nią wykazywała.

Piąta osoba w celu pomocy przy promocji wydarzenia zajmowała się kontak-
tami z innymi instytucjami. Wysłała też zaproszenia oraz nawiązywała nowe zna-
jomości biznesowe i inicjowała współpracę. Dodatkowo to dzięki niej została zmie-
niona nazwa konferencji na bardziej przyciągającą uwagę. Osoba ta wykazywała 
się pomysłami związanymi z możliwościami poszerzania kontaktów zewnętrznych  
i angażowała się w budowanie wszelkich relacji. Dlatego też początkowo koordyna-
torka projektu uważała ją za Kreatora oraz Duszę zespołu, choć badanie ankietowe 
wykazało, że jest Lokomotywą oraz Implementerem, co także pasuje do jej zacho-
wań (tabela 2).

Szósta osoba drogą elektroniczną wysyłała zaproszenia na konferencję, two-
rzyła treści do mediów społecznościowych, witała gości i rozdawała prezenty oraz 
sporządzała notatki w trakcie wydarzenia. Początkowo wykazywała się nieco mniej-
szym entuzjazmem, zwłaszcza gdy była w trakcie pisania treści postów, natomiast 
później sama zgłosiła się do pomocy przy montażu filmu. Nawiązywanie kontaktów 
i wysyłanie zaproszeń nie stanowiło dla niej problemu. Jej motywacja rosła z cza-
sem, być może poprzez dostrzeżenie efektów swojej pracy oraz regułę zaangażowa-
nia i konsekwencji Cialdiniego polegającą na zaangażowaniu osoby w daną sprawę 
poprzez zmotywowanie jej do wypowiedzenia swojej opinii, podjęcia decyzji lub re-
alizacji jakiegoś działania, co skutkuje odczuwaniem wewnętrznej potrzeby dążenia 
do konsekwencji (Cialdini, 2010, s. 86).

Na początku zachowania tej osoby przypominały Perfekcjonistę, natomiast póź-
niej entuzjastyczną i zaangażowaną Lokomotywę. Zaskakującym wynikiem testu 
jest Kreator jako druga najwyżej punktowana rola tego członka zespołu (tabela 2).

Siódma osoba, z uwagi na umiejętności organizacyjne oraz nawiązywania kon-
taktów z ludźmi, zajęła się koordynacją projektu, do której sama się zgłosiła. Zajmo-
wała się agendą wydarzenia, delegacją zadań, kontrolą realizacji, motywowaniem 
oraz nawiązywaniem kontaktów z prelegentami. W wyniku przeprowadzonego ba-
dania okazało się, że najmocniej realizuje się w roli Implementera (tabela 2).
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Tabela 2. Wyniki testu Belbina

Członek 
zespołu Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4 Osoba 5 Osoba 6 Osoba 7

Wynik 1 LOK(19) PER(12) IMP(15) LOK(16) LOK(16) LOK(12), 
KR(12)

IMP(19)

Wynik 2 DZ(18) IMP(11), 
PZ(11)

LOK(14), 
PER(13)

KR(12) IMP(14) EW(9) LOK(17)

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Belbin, 2016).

W celu dopełnienia wyników badań w drugim etapie członkom zespołu pro-
jektowego udostępniony został kwestionariusz ankiety badawczej. Wykorzystano  
w tym celu Formularz Google. Wyniki badania ankietowego pomogły zweryfikować 
przyjęte założenia, a także potrzeby oraz zauważane problemy.

14,3%

57,1%

14,3%

14,3%

W celu nawiązania nowych 
znajomości
Aby zdobyć doświadczenie 
biznesowe

Żeby nauczyć się praktycznych 
czynności

Aby tworzyć okazje do rozwoju dla 
siebie i studentów

Rys. 1. Powody dołączenia do koła naukowego

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

W pierwszej kolejności członkowie zespołu projektowego zostali zapytani o po-
wód, dla którego dołączyli do koła naukowego (rys. 1). Większość zaznaczyła, że 
chciała nauczyć się praktycznych czynności, które wykorzysta w przyszłości – Osoba 3  
(IMP, LOK, PER), Osoba 7 (IMP, LOK), Osoba 1 (LOK, DZ) oraz Osoba 2 (PER, IMP, PZ). 
Były to osoby silnie zaangażowane w projekt.

Aż czterech członków zespołu preferuje zadania wymagające koordynacji i kon-
troli – Osoba 3 (IMP, LOK, PER), Osoba 7 (IMP, LOK) oraz Osoba 4 (LOK, KR) i Osoba 1  
(LOK, DZ) (rys. 2). Wymienione osoby angażowały się właśnie w takie zadania i do-
brze organizowały pracę swoją i pomocników. Zadania kreatywne wybrały Osoba 6 
(LOK, KR, EW), Osoba 3 (IMP, LOK, PER) i Osoba 5 (LOK, IMP). Nie było to widoczne 
przy zastosowaniu testu Belbina, którego wyniki wskazywały, że jedynie Osobie 6 
można przypisać rolę Kreatora (tabela 2). 
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0 1 2 3 4

Wymagające koordynacji i kontroli

Kreatywne

Analityczne

Wymagające kontaktów z ludźmi

Wymagające skrupulatności i perfekcji

Indywidualne

Rys. 2. Najchętniej realizowane zadania 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

W przypadku Osoby 5 kreatywność pokrywa się z wynikami obserwacji. Zada-
nia analityczne wskazały Osoba 3 (IMP, LOK, PER), Osoba 7 (IMP, LOK) i Osoba 2 
(PER, IMP, PZ) (rys. 2). Wyzwania dotyczące nawiązywania kontaktów z ludźmi naj-
chętniej realizują Osoba 1 (LOK, DZ) i Osoba 6 (LOK, KR, EW). Odpowiedzi w obrębie 
powyższego pytania są w większości spójne z wynikami testu Belbina oraz dokona-
ną obserwacją.

14,3%

14,3%

71,4%

Tworzenie treści do social mediów

Projektowanie grafiki

Zadania nie sprawiły mi większych 
trudności 
Wysyłanie e-maili do osób,
których nie znam 

Udostępnianie wydarzenia na swoich
profilach 

Rys. 3. Zadania, które sprawiły trudność 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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Jedynie dwóch respondentów zaznaczyło, że otrzymane zadanie stanowiło dla 
nich wyzwanie (rys. 3). Osoba 2 (PER, IMP, PZ) wskazała na trudności związane z pro-
jektowaniem grafiki, za które nie odpowiadała w trakcie opisywanego projektu – 
prawdopodobnie przy organizacji wcześniejszego wydarzenia mogła otrzymać takie 
zadanie. Drugą osobą była Osoba 4 (LOK, KR), która za wyzwanie uznała tworzenie 
treści do mediów społecznościowych, zapewne przez dużą liczbę udostępnianych 
postów.

Według zespołu koordynatorkę najlepiej cechowały elastyczność oraz zwraca-
nie uwagi na wyniki i przedstawienie wytycznych (rys. 4). Druga cecha jest charak-
terystyczna dla Lokomotywy i Implementera, które były wynikiem testu Belbina dla 
koordynatorki. Wybrane cechy sugerują wyważone podejście do realizacji projektu.

42,8%

14,3%

14,3%

28,6%

Elastyczność

Skoncentrowanie na realizacji planu

Otwartość

Okazywanie zainteresowania

Rys. 4. Charakterystyka koordynatorki projektu

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

0

1

2

3

Zaangażowanie Nawiązanie
wzajemnego

kontaktu 

Terminowość
zadań 

Komunikacja Szybkość
reagowania 

1 2 3 4 5

Rys. 5. Ocena współpracy z innymi członkami zespołu

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Najwyżej oceniono zaangażowanie uczestników (4 głosy), nawiązywanie wza-
jemnego kontaktu (3 głosy) oraz komunikację (3 głosy), natomiast najniżej szybkość 
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reagowania (3 głosy) oraz terminowość zadań (2 głosy) (rys. 5). Wyniki mogą mieć 
związek z dość mocnymi chęciami działania zespołu projektowego, natomiast czas 
konferencji okazał się pokrywać z ważnymi dla członków zespołu projektowego 
obowiązkami studenckimi, co spowodowało przesuwanie terminów oraz wolniejsze 
tempo pracy. W wyniku oczekiwania jednych członków na efekty działań pozosta-
łych całościowe przygotowania przesunęły się o półtora tygodnia. Wszystkie po-
zycje najwyżej oceniła Osoba 1 (LOK, DZ), natomiast najsłabiej Osoba 3 (IMP, LOK, 
PER). Koordynatorka oceniła zaangażowanie bardzo dobrze, natomiast najsłabiej 
terminowość i szybkość reagowania.

 

42,8%

28,6%

28,6%

Zorganizowanie większej ilości integracji 

Nawiązanie nowych form współpracy,
poszerzenie kontaktów 

Dłuższy termin na realizację zadań

Podział na wyspecjalizowane stanowiska 

Rys.  6. Propozycje zmian mogących wpłynąć na poprawę realizacji projektów w przyszłości

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Zespół w największym stopniu wskazał potrzebę regularnych integracji (rys. 6). 
Zdaniem respondentów badania poprawiłoby to współpracę, komunikację i zacie-
śniłoby więzi członków. Wśród problemów nie wskazano na potrzebę dłuższego 
czasu realizacji zadań. W związku z tym można wnioskować, że czas, który otrzymał 
każdy członek zespołu, był dostosowany do jego możliwości.

6. Zakończenie

Przeprowadzone badanie wykazało, że członkowie zespołu projektowego najczę-
ściej wchodzą w role Lokomotyw (Osoby 1, 4, 5, 6), Implementerów (Osoby 3 i 7) 
oraz Perfekcjonisty (Osoba 2). Nieco rzadziej występują również Dusza zespołu 
(Osoba 1), Poszukiwacz źródeł (Osoba 2), Kreator (Osoba 4) i Ewaluator (Osoba 6). 
Rozeznanie ról w zespole projektowym pozwoliło też na sformułowanie przydat-
nych rekomendacji:
 • przed delegacją zadań należy obserwować zachowania członków oraz poznać 

ich mocne i słabe strony; 
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 • Lokomotywom najlepiej przydzielać zadania związane z rywalizacją, wyzwania-
mi, a także z przewodzeniem. Komunikując się z osobą przyjmującą tę rolę, war-
to koncentrować się na faktach oraz celu projektu, gdyż zależy jej na szybkiej 
realizacji planu; 

 • Implementerowi należy delegować polecenia wymagające odpowiedzialności  
i umiejętności organizacyjnych. Przekazując informacje osobie wchodzącej w tę 
rolę, trzeba przedstawić jednoznaczne wytyczne, ponieważ Implementer musi 
wiedzieć, czego się od niego wymaga, aby mógł poprawnie zrealizować zadania; 

 • dla Perfekcjonisty najlepiej przeznaczyć zadania analityczne, rutynowe oraz wy-
magające perfekcji. Komunikując się z Perfekcjonistą, trzeba być konkretnym, 
koncentrować się na faktach i zwracać uwagę na szczegóły, ponieważ traktuje on 
bardzo poważnie każde zadanie i chce zrealizować je w najlepszy sposób; 

 • Duszy zespołu warto przekazać zadania angażujące, grupowe oraz wymagające 
bezpośrednich kontaktów z ludźmi. Rozmawiając z Duszą zespołu, trzeba brać 
pod uwagę jej emocje oraz być przyjaznym, ponieważ przywiązuje ona szczegól-
ną uwagę do pozytywnej atmosfery współpracy; 

 • dla Poszukiwacza źródeł należy przygotować polecenia związane z poszerzaniem 
kontaktów zewnętrznych i możliwością współpracy z innymi, ponieważ rozwija 
się on w szumie informacyjnym i szybko nawiązuje znajomości. Przekazując in-
formacje Poszukiwaczowi źródeł, warto być otwartym, ponieważ ważne są dla 
niego relacje z innymi. Kreator powinien realizować zadania związane z innowa-
cyjnością oraz możliwością tworzenia nowych, unikalnych rozwiązań proble-
mów;

 • komunikując się z Kreatorami, należy wysłuchać ich pomysłów, ponieważ mogą 
zaproponować istotne i oryginalne zmiany ułatwiające funkcjonowanie organi-
zacji; 

 • Ewaluatorowi najlepiej przydzielić zadania, do których potrzebny jest obiekty-
wizm oraz logika i brak emocji. Należy zachęcić Ewaluatora do zajęcia stanowi-
ska w przypadku trudnych do podjęcia decyzji bądź nieporozumienia występu-
jącego w zespole.
Ponadto zauważono, że:

 • delegując zadania, warto pozwolić członkom zespołu na dobrowolne zgłaszanie 
się. Z obserwacji wynika, że osoby, które samodzielnie zgłaszały się do zadań, 
wykonywały je szybciej i efektywniej;

 • aby skutecznie przekazać ostateczne informacje zespołowi, najpierw warto 
wspólnie omówić wizję przyszłych działań z osobami zaangażowanymi w pro-
jekt, a następnie przesłać im ustalenia oraz wytyczne w formie pisemnej;

 • w trakcie realizacji zadań należy dopytywać członków zespołu o postępy ich 
działań i wspólnie rozwiązywać ewentualne trudności;

 • kierownik projektu, aby móc dostosować własne oczekiwania do różnych człon-
ków zespołu, powinien być elastyczny oraz otwarty na rozmowę, w wyniku któ-
rej może poznać dyspozycyjność oraz preferowane przez członków zadania.
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Team Members’ Roles and the Effectiveness of Project Implementation –  
Case Study

Abstract: The aim of this article is to identify the roles in the project team and to propose the optimal 
adjustment of tasks for members of the Business Education Forum. The study was conducted on 
students aged 20-23 who belong to an academic circle. Several research methods were used to conduct 
the analysis, thanks to which it was possible to compare the results: observation, case study, Belbin 
test, survey and literature review. The study showed that project team members take on the roles of 
Locomotives (Persons 1, 4, 5, 6), Implementers (Persons 3 and 7), and Perfectionist (Person 2). Tasks 
should be delegated after observing behaviours and learning about the strengths and weaknesses of 
people. In order to effectively communicate information, the manager should discuss the vision of 
future activities with the team and then send written guidelines to the people involved in the project. 
It is also worth asking members about progress and solving any difficulties. The project manager 
should be flexible and open to conversation, as a result of which he can learn about the availability 
and preferred tasks of team members. In this way, he will be able to adjust his own expectations to 
different people. 

Keywords: project team, project management, team communication, Belbin test
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